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Om vägledningens aktualitet 

Denna vägledning har varit publicerad som webbtext på PBL kunskaps-

banken fram till november 2025. 

Vägledningen publiceras under december 2025 som pdf på PBL kun-

skapsbanken. 

Då vägledningen inte längre uppdateras kan den innehålla inaktuell in-

formation.  

I bilagan finns utdrag ur de författningar som vägledningen hänvisar till 

när den publicerades som pdf. 
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Sammanfattning 

Efter att lovprocessen har avslutats med att lov har beviljats eller ef-

ter att en anmälan har gjorts tar byggprocessen vid. I byggprocessen 

ska ett antal moment genomföras och ett antal beslut fattas. 

Byggherrens ansvar 
I samband med byggande, rivning och markarbeten är det byggherren 

som har ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrifter och be-

slut följs. Detta gäller även om åtgärden inte kräver lov eller anmälan. 

Kontrollansvariga 
Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utfö-

rande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmä-

lan. Det finns dock undantag från när en kontrollansvarig behövs. Kon-

trollansvariga måste vara certifierade av ett ackrediterat certifieringsor-

gan. 

Certifierade sakkunniga 
För att kunna genomföra en bygg-, mark- eller rivningsåtgärd kan bygg-

herren ta hjälp av funktionskontrollanter och sakkunniga. Om byggher-

rens organisation saknar kunskap inom vissa specifika områden kan kom-

munen ställa krav på att viss kontroll ska ske av en certifierad sakkunnig. 

Certifierade företag 
Vid nybyggnad av vissa bostadshus kan byggherren använda ett certifie-

rat byggprojekteringsföretag för projekteringen. Företaget gör en kontroll 

av om vissa krav uppfylls. Denna kontroll ersätter byggnadsnämndens 

prövning av dessa krav i samband med bygglov och vid bedömning inför 

startbesked. 

Kontrollplan 
Det ska finnas en kontrollplan för de flesta lov- och anmälningspliktiga 

bygg- och rivningsåtgärder. Av kontrollplanen ska det framgå vad som 

ska kontrolleras under arbetets gång för att samhällets krav ska uppfyllas. 

Det är byggherrens ansvar att en kontrollplan upprättas. Byggnadsnämn-

den fastställer kontrollplanen i startbeskedet. 

Färdigställandeskydd 
När en konsument anlitar en näringsidkare för att utföra vissa arbeten på 

en- och tvåbostadshus, så kallade småhus, ska det i vissa fall finnas ett 
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färdigställandeskydd. Färdigställandeskydd är ett krav för att byggnads-

nämnden ska kunna ge startbesked i de fall ett sådant skydd krävs. 

Tekniskt samråd 
I vissa ärenden ska ett tekniskt samråd hållas hos byggnadsnämnden. På 

samrådet går man bland annat igenom hur arbetet ska planeras och orga-

niseras, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt. Tekniskt 

samråd behövs inte om det inte behövs någon kontrollansvarig. 

Utstakning och lägeskontroll 
Det är viktigt att byggnader, tillbyggnader eller andra anläggningar upp-

förs på rätt plats, det vill säga exakt på den plats som bygglovet eller 

startbeskedet anger. Om placeringen eller höjdläget blir fel kan det leda 

till stora kostnader för att rätta till felet. Därför anger plan- och byggla-

gen, PBL, att utstakning ska ske om det behövs. 

Startbesked 
En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får 

inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked. För att få 

ett startbesked ska byggherren kunna visa att åtgärden antas uppfylla kra-

ven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter. För att byggnads-

nämnden ska kunna ta ställning till om åtgärden antas uppfylla kraven 

ska byggherren lämna in förslag till kontrollplan samt de tekniska hand-

lingar som, utöver ansökningshandlingarna, krävs. 

Byggnadsnämndens arbetsplatsbesök 
I de flesta fall ska byggnadsnämnden vid minst ett tillfälle under arbetets 

gång besöka den plats där åtgärderna utförs. Behovet av att byggnads-

nämnden gör arbetsplatsbesök ska gås igenom på det tekniska samrådet. 

Kompletterande villkor 
Byggnadsnämnden får besluta om kompletterande villkor, utöver de som 

framgår av startbeskedet. Beslut om kompletterande villkor kan överkla-

gas. 

Slutsamråd 
När byggåtgärder som har omfattats av tekniskt samråd avslutas ska ett 

slutsamråd hållas, innan slutbesked utfärdas, om det inte är uppenbart 

obehövligt. Slutsamrådet ska normalt hållas på den plats där byggåtgär-

derna har genomförts. 
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Slutbesked 
Det krävs slutbesked för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked. 

För att få slutbesked krävs att byggherren visar att alla krav som gäller 

för åtgärden enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om 

kompletterande villkor är uppfyllda och att byggnadsnämnden inte anser 

att det finns skäl att ingripa med tillsyn. Om byggnaden ska klimatdeklar-

eras ske en bekräftelse lämnas in till byggnadsnämnden innan slutbesked 

kan ges. 
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1. Byggherrens ansvar 

I samband med byggande, rivning och markarbeten är det byggher-

ren som har ansvaret för att gällande lagar, förordningar, föreskrif-

ter och beslut följs. Detta gäller även om åtgärden inte kräver lov el-

ler anmälan. 

Vem är byggherre? 
Byggherre är den som för egen räkning utför eller låter utföra projekte-

rings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten.  Byggherren behöver inte 

vara en fysisk person utan kan även vara en juridisk person som till ex-

empel ett företag, en bostadsrättsförening, en kommun, en region eller en 

statlig myndighet. 

Vad ansvarar byggherren för? 
Byggherren ska se till att alla bygg-, rivnings- och markåtgärder genom-

förs enligt de krav som gäller för åtgärden. Detta gäller även om åtgärden 

inte kräver lov eller anmälan. Kraven som avses finns i plan- och byggla-

gen, PBL, och dess föreskrifter. Kraven kan även finnas i beslut som har 

meddelats med stöd av lagen eller dess föreskrifter. Med föreskrifter av-

ses plan- och byggförordningen, PBF, och föreskrifter som Boverket har 

meddelat med stöd av bemyndigande. Det här innebär till exempel att 

byggherren ska se till att eventuellt lov följs och att de tekniska egen-

skapskraven uppfylls. Byggherren kan även ha skyldigheter enligt andra 

lagar, förordningar eller föreskrifter. Det ansvaret regleras i separat lag-

stiftning och inte i PBL. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 5 § 

Åtgärder som kräver lov eller anmälan 

För åtgärder som kräver lov eller anmälan ansvarar byggherren bland an-

nat för att: 

• åtgärden inte påbörjas förrän lov har beviljats eller anmälan har 

gjorts, 

• en kontrollplan tas fram och lämnas in till byggnadsnämnden senast 

vid det tekniska samrådet, 

• byggåtgärden inte påbörjas innan startbesked finns, 

• åtgärden uppfyller de krav som gäller enligt plan- och bygglagstift-

ningen, 

• åtgärden kontrolleras enligt den fastställda kontrollplanen, och 
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• åtgärden inte tas i bruk innan slutbesked finns. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 3 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 6, 18 §§  

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 23, 24 §§  

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 34 § 

Åtgärder som inte kräver lov eller anmälan 

För åtgärder som inte kräver lov eller anmälan ansvarar byggherren bland 

annat för att: 

• kraven på lokalisering, placering och utformning avseende fara för 

människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet i PBL upp-

fylls, 

• de krav som gäller för åtgärden avseende bland annat utformning, 

tekniska egenskaper, förvanskning, underhåll, varsamhet och bygg-

produkters lämplighet enligt PBL och PBF uppfylls. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 5 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 2 kap. 6, 9 §§  

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. 1–19 §§  

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. 24–25 §§ 

Delta på samråd och arbetsplatsbesök 

Trots att det inte finns något krav i lagen på att byggherren måste delta på 

det tekniska samrådet, på arbetsplatsbesöket eller på slutsamrådet, bör 

byggherren ha ett stort intresse av att delta. Detta eftersom det är bygg-

herren som har det fulla ansvaret för att gällande lagar, förordningar, fö-

reskrifter och beslut följs. 

Underrätta om en kontrollansvarig missköter sig eller 
har lämnat sitt uppdrag 

Om en kontrollansvarig inte utför sina uppgifter ska byggherren omedel-

bart underrätta byggnadsnämnden. Om en kontrollansvarig har lämnat sitt 

uppdrag ska byggherren föreslå en ny kontrollansvarig. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 12 § 
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Underrätta om ett certifierat byggprojekteringsföretag 
missköter sig  

Byggherren ska underrätta byggnadsnämnden om det är uppenbart för 

byggherren att ett certifierat byggprojekteringsföretag har misskött sig 

vid projekteringen eller vid bedömningen av 

• utformningskravet om lämplighet 

• utformningskravet om tillgänglighet och användbarhet 

• de tekniska egenskapskraven. 

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap. 32 a §  

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap. 32 d § 

Byggherrens skyldighet att underrätta byggnadsnämnden inskränker sig 

till uppenbara fall, när det är tydligt för byggherren att det finns brister. 

Med brister avses främst om företaget har gjort felaktigheter i bedöm-

ningen av om de tekniska egenskapskraven och de aktuella utformnings-

kraven är uppfyllda eller om företaget inte har haft den kompetens som 

krävs. Men det finns inga hinder mot att byggherren även i övrigt upp-

märksammar byggnadsnämnden på situationer där byggherren anser att 

företaget har brustit i utförandet av sina uppgifter. Byggherren ska under-

rätta byggnadsnämnden i den eller de kommuner där den projektering 

som företaget har gjort har använts. (jfr prop. 2021/22:212 sid. 38) 

Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess, 

prop. 2021/22:212 (på Sveriges riksdags webbplats) 

Du kan läsa mer om certifierade byggprojekteringsföretag på sidan Certi-

fierade byggprojekteringsföretag i lov- och byggprocessen. 

Andra skyldigheter 
Byggherren kan även ha skyldigheter enligt andra lagar, förordningar el-

ler föreskrifter. Det ansvaret regleras då i dessa och inte i PBL. Ofta har 

byggherren också civilrättsliga åtaganden, exempelvis genom att bygg-

herren i egenskap av beställare ingår avtal med den som utför de åtgärder 

som byggherren ansvarar för. Byggprocessen utgör därför två spår; ett of-

fentligrättsligt som följer PBL och ett civilrättsligt som oftast följer något 

av de i byggbranschen vanligast förekommande standardavtalen. 

Om det till exempel uppstår ett fel i byggåtgärden, är det byggnadsnämn-

den som offentligrättsligt kan kräva att byggherren avhjälper felet. Att 

byggherren inte är vållande till felet saknar betydelse, eftersom det är 

byggherren som har det offentligrättsliga ansvaret gentemot samhället. 

Däremot kan kostnaden för att åtgärda felet leda till en civilrättslig 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/certifierade-byggprojekteringsforetag-en-mer_h903212/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/certifierade-byggprojekteringsforetag-en-mer_h903212/
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tvistelösning mellan byggherren och utföraren. Detta är också en av an-

ledningarna till att det bör ligga i byggherrens intresse att upprätta ordent-

liga avtal med sina konsulter och entreprenörer. Byggandets kontrakts-

kommitté är en ideell förening vars medlemmar representerar byggherrar-

nas, entreprenörernas och konsulternas intressen i byggbranschen. De har 

upprättat ett flertal standardavtal som är vanligt förekommande i bran-

schen och som reglerar det mesta av det som sker mellan utförare, kon-

sulter och byggherrar i den civilrättsliga byggprocessen. Vidare har Kon-

sumentverket, Villaägarnas Riksförbund och Byggföretagen tagit fram 

standardavtal som kan användas när byggherren är en konsument. 
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2. Kontrollansvariga 

Vid många bygg-, rivnings- och markåtgärder ska det finnas en eller 

flera kontrollansvariga som hjälper byggherren när åtgärderna ge-

nomförs. 

När krävs det en kontrollansvarig? 
Huvudregeln är att det ska finnas en eller flera kontrollansvariga vid utfö-

rande av åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmä-

lan. Det finns dock undantag från när en kontrollansvarig behövs. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 9–10 §§ 

När krävs det inte någon kontrollansvarig? 
Det krävs ingen kontrollansvarig vid vissa enklare åtgärder, det vill säga i 

relativt okomplicerade ärenden, där byggherren bedöms kunna uppfylla 

sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig. De åtgärder som avses är: 

• åtgärder som inte kräver lov eller anmälan, 

• små ändringar av en- eller tvåbostadshus, 

• små ändringar av andra byggnader än en- eller tvåbostadshus, 

• åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader, 

• att flytta en eller flera enkla byggnader, 

• byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller andra åt-

gärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att 

byggnaden inte är en särskilt värdefull byggnad, 

• åtgärder avseende skyltar eller ljusanordningar, 

• åtgärder som kräver rivningslov på grund av utökad lovplikt i detalj-

plan eller områdesbestämmelser, och 

• åtgärder som kräver marklov, om åtgärden är liten. 

Det finns även undantag från kravet på kontrollansvarig för ärenden som 

avser anläggningar. I följande fall behövs ingen kontrollansvarig för att 

anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra: 

• fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter 

som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand 
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eller andra olyckshändelser, om anläggningen är liten och endast av-

sedd för en fastighets behov, 

• bygglovspliktiga vindkraftverk, om vindturbinens diameter är mindre 

än tre meter, 

• murar och plank, 

• parkeringsplatser utomhus, om anläggningen är liten, 

• begravningsplatser, om anläggningen är liten, eller 

• transformatorstationer. 

Byggnadsnämnden kan dock besluta att kontrollansvarig krävs även för 

ovan nämnda åtgärder, utom för åtgärder som inte kräver lov eller anmä-

lan. Det kan vara till exempel vid små ändringar av en- och två bostads-

hus eller vid nybyggnad av attefallshus. 

I plan- och bygglagen definieras ändring av en byggnad som en eller flera 

åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användnings-

sätt, utseende eller kulturhistoriska värde. I begreppet ändring ingår även 

tillbyggnad och ombyggnad. Byggnadsnämndens bedömning av om kon-

trollansvarig ska krävas får inte överklagas. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 10 §  

Plan- och byggförordning (2011:338) 7 kap. 5 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 1 kap. 4 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 13 kap. 2 § 

Vad gäller för bygglovsbefriade åtgärder som 
kräver anmälan? 
Det krävs normalt ingen kontrollansvarig för de bygglovsbefriade åtgär-

derna för en- och tvåbostadshus som kräver anmälan. Byggnadsnämnden 

kan dock besluta att kontrollansvarig krävs. En kontrollansvarig bör en-

bart krävas om åtgärden är komplicerad och byggnadsnämnden bedömer 

att byggherren inte kan uppfylla sitt ansvar utan stöd av en kontrollansva-

rig. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 479) 

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Plan- och byggförordning (2011:338) 7 kap. 5 § 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
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För nybyggnad och tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov 

i detaljplan eller områdesbestämmelser, och som istället kräver anmälan, 

krävs det oftast en kontrollansvarig. Vissa åtgärder är undantagna från 

kravet på kontrollansvarig, men byggnadsnämnden kan besluta att kon-

trollansvarig krävs även i dessa fall. Nämndens bedömning av om kon-

trollansvarig ska krävas får inte överklagas. 

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap. 7 §  

Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap. 5 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 9 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 13 kap. 2 § 

Vem föreslår kontrollansvarig och när ska det 
göras? 
Om det behövs en kontrollansvarig är det byggherren som föreslår vem 

eller vilka som ska vara kontrollansvariga. Den eller de kontrollansvari-

gas namn, adress och person- eller organisationsnummer ska i så fall 

framgå av ansökan om lov eller anmälan. Olika kontrollansvariga kan ut-

ses för skilda delar av ett byggprojekt. Om flera kontrollansvariga utses, 

ska byggherren bestämma vem av dem som ska ha samordningsansvaret. 

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap. 21 §  

Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap. 8 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 9 § 

Eftersom viktiga vägval, som har betydelse för den efterföljande kontrol-

len, liksom för riskbedömningen, ofta sker på projekteringsstadiet är det 

lämpligt att byggherren redan då utser en kontrollansvarig. Byggnads-

nämnden ska i bygglovsbeslutet, eller i startbeskedet i anmälansärenden, 

ange om det ska finnas någon kontrollansvarig och i så fall vem eller 

vilka som är kontrollansvariga. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 309) 

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap. 40 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 24 § 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
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Den kontrollansvariges uppgifter 
Den kontrollansvarige ska hjälpa byggherren med att ta fram ett förslag 

till kontrollplan för den aktuella åtgärden. Det är visserligen byggherrens 

ansvar att se till att kraven i PBL uppfylls och att kontroller görs i till-

räcklig omfattning, men den kontrollansvarige ska se till att kontrollpla-

nen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att 

nödvändiga kontroller utförs. Om det görs några avvikelser från föreskrif-

ter eller villkor som byggnadsnämnden har meddelat ska den kontrollan-

svarige underrätta byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 11 § 

Den kontrollansvarige ska närvara vid: 

• tekniska samråd, 

• besiktningar och andra kontroller, samt 

• byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. 

Den kontrollansvarige ska dokumentera sina byggplatsbesök och notera 

iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet. 

Den kontrollansvarige ska också avge ett utlåtande till byggherren och 

byggnadsnämnden som underlag för slutbeskedet. Det finns inget krav i 

lagen på att den kontrollansvarige måste delta på slutsamrådet. Men ef-

tersom kallelse till slutsamrådet ska skickas till den kontrollansvarige och 

denna har en viktig roll vid genomförandet av bygg-, rivnings- och mark-

åtgärden bör den kontrollansvarige ha ett intresse av att delta. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 11 § 

Identifiering av avfall och återanvändbara byggprodukter 

Den kontrollansvarige ska också hjälpa byggherren att identifiera avfall 

och återanvändbara byggprodukter som bygg- och rivningsåtgärder kan 

ge upphov till. Byggherren har även en skyldighet att beakta avfallshie-

rarkin i samband med behandling av avfall och avsikten är att den kon-

trollansvarige ska hjälpa byggherren med bedömningen. Den kontrollan-

svarige kan göra detta antingen genom att vara närvarande vid en inven-

tering i byggnaden eller på annat sätt, till exempel genom att ge råd och 

anvisningar. Ett exempel på när det kontrollansvarige inte måste närvara 

vid en inventering är när den utförs av en särskilt anlitad konsult med re-

levant kompetens. Om den kontrollansvarige har anledning att anta att in-

venteringen inte kommer att utföras av en person med tillräcklig kompe-

tens, eller av annan anledning känner sig osäker på om inventeringen 

kommer att utföras enligt gällande krav, kan det vara lämpligt att den 
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kontrollansvarige personligen närvarar vid inventeringen. (jfr prop. 

2019/20:156 sid. 54) 

Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet, prop. 2019/20:156 (på 

Sveriges riksdags webbplats) 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 11 §  

Miljöbalk (1998:808) 15 kap. 10 § 

Att återanvända byggprodukter eller se till att material återvinns handlar 

om att minska uttaget av naturresurser, minska klimatpåverkan och bidra 

till att nya affärsmodeller utvecklas för att bättre tillvarata material och 

produkter i ekonomin. 

Andra uppgifter och förpliktelser 

Av förarbetet till PBL framgår att det är önskvärt att en kontrollansvarig 

har en stark ställning i organisationen och inte har några andra uppgifter 

eller förpliktelser i projektet. (jfr prop. 2009/10:170, sid. 309, 479) 

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Det är viktigt att skilja uppdraget som kontrollansvarig från andra upp-

drag. Om en person som är kontrollansvarig själv utför exempelvis kon-

troller, görs detta inte inom ramen för uppdraget som kontrollansvarig. 

Det krävs därför att båda uppdragen preciseras i det civilrättsliga avtalet 

mellan byggherren och den person som är kontrollansvarig. 

En kontrollansvarig ska vara certifierad 
Den kontrollansvarige ska ha den kunskap, erfarenhet och lämplighet 

som behövs för uppgiften. En kontrollansvarig måste kunna styrka detta 

genom att vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. Boverket 

har gett ut föreskrifter och allmänna råd om kraven för att kunna bli certi-

fierad kontrollansvarig. Certifieringen är en så kallad personcertifiering, 

vilket innebär att endast den person som är certifierad får utföra de upp-

gifter som en kontrollansvarig ska utföra. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 9 § 

Det går att bli certifierad för två olika behörigheter. Behörighet N innebär 

att den kontrollansvarige kan arbeta med projekt av normal art. Projekt av 

normal art kan bland annat avse nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad el-

ler rivning av en- eller tvåbostadshus. Behörighet K innebär att den kon-

trollansvarige kan arbeta med projekt av komplicerad art. Projekt av 

komplicerad art kan bland annat avse nybyggnad, tillbyggnad, 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/genomforande-av-eu-direktiv-pa-avfallsomradet_H703156
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/genomforande-av-eu-direktiv-pa-avfallsomradet_H703156
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
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ombyggnad eller rivning av byggnader med fler än två våningar, kabinba-

nor, radio- eller telemaster och vindkraftverk. 

Ta del av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:14) om certifie-

ring av kontrollansvariga under rubriken "Boverkets författningssamling" 

i "Relaterad information". 

Den kontrollansvariges relation till den som 
utför ett arbete 
Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till 

den som utför den åtgärd som ska kontrolleras. Den kontrollansvarige bör 

inte vara nära släkt eller ha ett anställningsförhållande till den som utför 

åtgärden. Med nära släkt avses make, maka, sambo, förälder, barn eller 

syskon. Den kontrollansvarige och de personer som utför de åtgärder som 

ska kontrolleras kan inte arbeta inom samma företag, de kan dock arbeta 

inom samma företagsgrupp eller inom samma koncern. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 9 § 

Ta del av Boverkets allmänna råd (2012:8) om den kontrollansvariges 

självständiga ställning under rubriken "Boverkets författningssamling" i 

"Relaterad information". 

Byggherren, projektören eller en anställd hos byggherren kan vara kon-

trollansvarig förutsatt att den kontrollansvarige inte: 

• själv utför de åtgärder som ska kontrolleras, 

• är nära släkt med den som utför åtgärden, 

• har ett anställningsförhållande till den som utför åtgärden, eller 

• arbetar inom samma företag som den som utför åtgärden. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 9 § 

Ta del av Boverkets allmänna råd (2012:8) om den kontrollansvariges 

självständiga ställning under rubriken "Boverkets författningssamling" i 

"Relaterad information". 

Om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag 
En kontrollansvarig som lämnar sitt uppdrag ska meddela detta till bygg-

nadsnämnden. Om en kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag ska bygg-

nadsnämnden, på förslag från byggherren, utse en ny kontrollansvarig. 

Om byggherren inte föreslår en ny kontrollansvarig, får 
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byggnadsnämnden förbjuda att arbetena fortsätts. Detsamma gäller om en 

kontrollansvarig blir sjuk eller av annan anledning inte kan utföra sina 

uppgifter. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 9, 11, 12, 13 §§  

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap. 31 § 

Om en kontrollansvarig missköter sig 
Om en kontrollansvarig inte utför sina uppgifter, ska byggherren omedel-

bart underrätta byggnadsnämnden. Om byggnadsnämnden då finner att 

den kontrollansvarige inte fullgjort sina skyldigheter kan nämnden be-

sluta att befria den kontrollansvarige från uppdraget. 

Byggnadsnämnden ska då besluta att en ny kontrollansvarig ska utses, 

som byggherren föreslår. Om byggherren inte föreslår en ny kontrollan-

svarig, får byggnadsnämnden förbjuda att arbetena fortsätts. Nämnden 

ska underrätta det certifieringsorgan som meddelat behörigheten om sitt 

beslut. Certifieringsorganet har då möjlighet att ta ställning till om certifi-

katet ska återkallas. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 9, 12, 13 §§  

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap. 31, 35-36 §§ 

Om certifieringen går ut under ett pågående 
projekt 
När byggnadsnämnden fattar beslut om kontrollansvarig måste denne all-

tid ha en giltig certifiering. Detta gäller både beslut om lov och beslut om 

startbesked. 

Grunden är att den kontrollansvarige ska vara certifierad under hela pro-

jektet. I enskilda fall kan dock en person, där den femåriga certifierings-

perioden har löpt ut, få fullfölja projektet utan att vara certifierad. Exem-

pel på sådana situationer kan vara: 

• Den kontrollansvarige ska pensionera sig och har inte för avsikt att 

omcertifiera sig. Det kan vara rimligt att den kontrollansvarige full-

följer projektet. 

• Projektet drar ut på tiden och blir inte klart som planerat. Det kan 

vara rimligt att den kontrollansvarige fullföljer projektet. 

För alla fall gäller att det är rimligt att den kontrollansvarige fortsätter 

utan certifiering om endast en mindre del av projektet återstår. Tekniskt 
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samråd måste ha ägt rum, kontrollplanen vara fastställd i beslut om start-

besked och byggnadsprojektet ha påbörjats. 

En bedömning av byggnadsnämnden måste ske i det enskilda fallet. Hän-

syn bör då tas till dels hur stor del av projektet som återstår i förhållande 

till hela projektet, dels möjligheten att hitta en ny kontrollansvarig som 

kan fullfölja den återstående delen av projektet. 

Byggnadsnämnden bör, innan de beslutar om kontrollansvarig kontrollera 

hur länge certifikatet är giltigt och jämföra med den tid byggprojektet be-

räknas pågå. En kontrollansvarig som inte har för avsikt att omcertifiera 

sig, bör endast åta sig projekt som sannolikt hinner avslutas innan certifi-

eringsperioden går ut. 

Letar du efter en kontrollansvarig? 
I dagsläget finns två certifieringsorgan som certifierar kontrollansvariga, 

RISE (Research Institutes of Sweden AB) och Kiwa Certification AB. 

Det går att söka efter certifierade kontrollansvariga på deras respektive 

webbplatser. 

Personcertifikat (på Kiwas webbplats) 

Personcertifikat (på RISE webbplats) 

Där hittar du också mer information om du vill bli certifierad. Du som är 

certifierad kan där också kontrollera att dina uppgifter är korrekta. Vid 

behov av ändringar kontaktar du ditt certifieringsorgan. Boverket kan inte 

ändra uppgifter om personcertifieringarna. Det är certifieringsorganen 

som sköter uppgifterna. 

https://idun.kiwa.se/certificates
https://cert.ri.se/sv/persons
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3. Certifierade sakkunniga 

För att kunna genomföra en bygg-, mark- eller rivningsåtgärd kan 

byggherren ta hjälp av funktionskontrollanter och sakkunniga. Om 

byggherrens organisation saknar kunskap inom vissa specifika om-

råden kan kommunen ställa krav på att viss kontroll ska ske av en 

certifierad sakkunnig. 

Funktionskontrollanter och sakkunniga 
I plan- och bygglagen, PBL, finns en möjlighet att förstärka kunskapen i 

byggherrens organisation inom vissa områden med funktionskontrollanter 

och sakkunniga. Dessa personer ska vara certifierade av ett godkänt före-

tag, ett så kallat ackrediterat certifieringsorgan. Certifieringar enligt PBL 

finns inom områdena: 

• brandskydd 

• energi 

• ventilation 

• kulturvärden  

• tillgänglighet. 

När behövs det en certifierad sakkunnig? 
Om byggnadsnämnden bedömer att en eller flera kontroller inte på ett be-

tryggande sätt kan ske inom ramen för byggherrens dokumenterade egen-

kontroll, kan nämnden besluta att kontrollen ska utföras av en certifierad 

sakkunnig. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 8 § 

När byggnadsnämnden prövar behovet av att en åtgärd eller ett byggnads-

verk kontrolleras av en certifierad sakkunnig, ska nämnden ta särskild 

hänsyn till den risk för allvarliga personskador som uppkommer om åt-

gärden eller byggnadsverket inte uppfyller föreskrivna krav. 

Plan- och byggförordning (2011:338) 7 kap. 2 § 

Byggnadsnämnden ska i startbeskedet fastställa den kontrollplan som ska 

gälla för åtgärderna, med uppgift om vem eller vilka som är certifierade 

sakkunniga. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 24 § 
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Om byggnadsnämnden i något skede av bygg- eller rivningsåtgärderna 

bedömer att en viss kontroll inte på ett betryggande sätt kan ske inom ra-

men för byggherrens dokumenterade egenkontroll, får nämnden besluta 

om kompletterande villkor och där bestämma att kontrollen ska utföras av 

en certifierad sakkunnig. Förutsättningarna för ett sådant beslut är att 

kontroll utförd av en certifierad sakkunnig behövs för att uppfylla före-

skrivna krav och att behovet inte kunde förutses när startbeskedet gavs. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 29 § 

Certifierade sakkunniga finns inte på alla områden 

Det finns inte certifieringar för alla områden eller tekniska egenskapskrav 

som omfattas av PBL. Det innebär att byggnadsnämnden inte alltid kom-

mer att kunna kräva att byggherren anlitar en certifierad sakkunnig, även 

om byggherrens egenkontroll inte bedöms vara tillräcklig. 

Om byggnadsnämnden anser att det finns behov av att anlita certifierade 

sakkunniga som kan utföra sakkunnigkontroll, men det inte finns tillgång 

till certifierade sakkunniga på det aktuella ämnesområdet eller för det tek-

niska egenskapskravet, bör byggnadsnämnden istället föra en dialog med 

byggherren om hur egenkontrollen kan förstärkas. Om byggnadsnämnden 

anser att egenkontrollen inte är tillräcklig ska byggnadsnämnden besluta 

att inte ge startbesked. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 23 § 

Certifierade sakkunnigas uppgifter 
Den offentligrättsliga rollen som certifierad sakkunnig är mycket begrän-

sad och omfattar endast: 

• kontroll som enligt kontrollplanen eller beslut om kompletterande 

villkor ska utföras av någon som har särskild sakkunskap och erfa-

renhet i fråga om sådana åtgärder som kontrollen avser, och 

• utredning om behovet av underhållsåtgärder om det brister i under-

hållet av ett byggnadsverk. 

Den sakkunnige ska vara certifierad och kunna styrka sin sakkunnighet 

med ett certifikat. 

Byggnadsnämnden ska godta utlåtanden från certifierade sakkunniga. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 8 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap. 18 §  

Plan- och byggförordning (2011:338) 7 kap. 4 § 
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Utredning om behovet av underhållsåtgärder 

I fråga om behovet av underhållsåtgärder ska byggnadsnämnden i ett fö-

reläggande ge byggnadsverkets ägare tillfälle att inom en viss tid ge syn-

punkter på uppdraget och på frågan om vem som ska betala kostnaderna 

för uppdraget. 

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap. 18 § 

En sådan utredning måste göras av en certifierad sakkunnig. Det finns 

ingen certifiering som specifikt avser utredning om behovet av under-

hållsåtgärder. Byggnadsnämnden är därför hänvisad till de sakkunniga 

som är certifierade enligt plan- och bygglagstiftningen. Det finns dock 

certifierade sakkunniga endast på områdena brand, energi, kulturvärden, 

tillgänglighet och luft. I vissa fall kan någon med dessa kompetenser vara 

lämplig att göra den underhållsutredning som behövs i det enskilda fallet. 

Om det inte finns en certifierad sakkunnig inom lämpligt område, så finns 

det inte någon möjlighet att göra en sådan underhållsutredning som avses 

i PBL på ägarens bekostnad.  

Projekteringshandling är inte ett utlåtande som nämnden 
ska godta 

Den som är certifierad sakkunnig kan också utföra andra arbetsuppgifter 

och tjänster i projektet, såsom att ta fram projekteringshandlingar, men 

dessa uppgifter utförs i sådana fall inte inom ramen för personens roll 

som certifierad sakkunnig. Det är viktigt att skilja den offentligrättsliga 

funktionen som certifierad sakkunnig från andra arbetsuppgifter i pro-

jektet. Det krävs därför att uppdraget preciseras i det civilrättsliga avtalet 

mellan byggherren och den person som är certifierad sakkunnig. 

Om byggherren lämnar in projekteringshandlingar som är utförda av en 

person som också är certifierad sakkunnig, har sådana handlingar inte per 

automatik större vikt än om handlingen hade varit utförd av någon som 

inte är certifierad. Däremot kan det påvisa att det finns rätt kompetens i 

byggherrens organisation och borga för trovärdiga lösningar, vilket i sin 

tur kan underlätta byggnadsnämndens bedömning om huruvida åtgärden 

kan antas komma att uppfylla samhällets krav enligt PBL. 

Men en projekteringshandling som är utförd av en certifierad sakkunnig 

är inte ett utlåtande som byggnadsnämnden ska godta. Byggnadsnämnden 

kan därför inte heller, med hänvisning till att handlingen är framtagen av 

en person som också är certifierad sakkunnig, låta bli att bedöma en så-

dan handling inför beslut om startbesked. 

Certifiering av sakkunniga 
Sakkunniga får certifieras av ett organ som har ackrediterats av myndig-

heten Swedac. Boverket har hittills utfärdat föreskrifter för certifiering av 
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sakkunniga kontrollanter. Föreskrifterna beskriver mer i detalj vilken 

kunskap och erfarenhet som personen ska ha.  Ta del av föreskrifterna 

under rubriken Boverkets författningssamling under Relaterad informat-

ion. 

Certifieringarna är personliga och är giltiga i fem år. 

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. 25 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 8 §  

Plan- och byggförordning (2011:338) 7 kap. 3 § 

Om en certifierad sakkunnig missköter sig 

Om en certifierad sakkunnig har uppvisat uppenbar olämplighet för upp-

giften eller erhållit certifiering på felaktiga grunder, får det organ som ut-

färdat certifieringen återkalla denna. Olämplighet kan bestå i att man i 

kontrollen har utfärdat felaktiga eller falska intyg, eller att man varit 

oskicklig i arbetet. 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:15) om certifiering av sak-

kunniga avseende kulturvärden - 15 §  

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:5) för certifiering av ener-

giexpert - 17 §  

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilat-

ionssystem och certifiering av sakkunniga funktionskontrollanter - 1-3 

21 §  

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om certifiering av sakkunniga av 

tillgänglighet - 16 § 

Till skillnad från vad som gäller när en kontrollansvarig inte utför sina 

uppgifter, framgår det inte av PBL någon skyldighet för byggherren att 

underrätta byggnadsnämnden om en certifierad sakkunnig inte har full-

gjort sina skyldigheter. Det framgår inte heller att nämnden ska under-

rätta det certifieringsorgan som meddelat behörigheten. Därmed finns 

ingen uttryckligen lagstadgad skyldighet att meddela certifieringsorganet 

om byggnadsnämnden bedömer att en certifierad sakkunnig är uppenbart 

olämplighet för uppgiften eller misstänker att den sakkunnige har erhållit 

sin certifiering på felaktiga grunder. 

Boverkets bedömning är emellertid att medan det i fråga om en certifie-

rad sakkunnig saknas en meddelandeskyldighet mellan byggherren och 

byggnadsnämnden, liksom mellan nämnden och certifieringsorganet, 

finns det inget som hindrar att byggherren, byggnadsnämnden eller någon 
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annan aktör rapporterar den som är certifierad sakkunnig till certifierings-

organet. Certifieringsorganet har då möjlighet att ta ställning till om certi-

fikatet ska återkallas. 

Letar du efter en certifierad sakkunnig? 
I dagsläget finns två certifieringsorgan som certifierar sakkunniga, RISE 

(Research Institutes of Sweden AB) och Kiwa Certification AB. Det går 

att söka efter certifierade sakkunniga på deras respektive webbplatser. 

Personcertifikat (på Kiwas webbplats) 

Personcertifikat (på RISE webbplats) 

Där hittar du också mer information om du vill bli certifierad. Du som är 

certifierad kan där också kontrollera att dina uppgifter är korrekta. Vid 

behov av ändringar kontaktar du ditt certifieringsorgan. Boverket kan inte 

ändra uppgifter om personcertifieringarna. Det är certifieringsorganen 

som sköter uppgifterna. 

https://idun.kiwa.se/certificates
https://publiccert.ri.se/sv/Person/List


Byggprocessen – Vägledning från PBL kunskapsbanken 25 

4. Certifierade byggprojekteringsföretag i lov- och byggprocessen 

  Boverket 

4. Certifierade byggprojekterings-
företag i lov- och byggprocessen 

En byggherre kan använda sig av ett certifierat byggprojekteringsfö-

retag vid nybyggnad av vissa bostadshus. Då ska byggnadsnämnden 

inte göra någon prövning av om utformningskraven om lämplighet 

och tillgänglighet är uppfyllda. Vid beslutet om startbeskedet ska 

byggnadsnämnden inte heller göra någon bedömning av om de tek-

niska egenskapskraven kan antas komma att uppfyllas.  

Vad är ett certifierat 
byggprojekteringsföretag? 
Ett certifierat byggprojekteringsföretag är ett företag som har särskild 

sakkunskap och erfarenhet av att bedöma om utformningskraven om 

lämplighet samt tillgänglighet och användbarhet liksom de tekniska egen-

skapskraven är uppfyllda. Företaget ska ha ett kvalitetsledningssystem 

som beskriver hur företaget har säkerställt att det har en tillräcklig kom-

petens för att bedöma att kraven är uppfyllda. Företaget ska vara certifie-

rat för ändamålet. 

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap. 32 b §  

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2024:1) om certifierade bygg-

projekteringsföretag 8-9 §§ 

Du kan läsa om vad som krävs av ett certifierat byggprojekteringsföretag 

på sidan För certifierade byggprojekteringsföretag.  

Om du är byggherre kan du läsa mer om vad som gäller när du vill an-

vända ett certifierat byggprojekteringsföretag på sidan Byggherrar med 

certifierat byggprojekteringsföretag. 

Det är byggherren som väljer om ett certifierat byggprojekteringsföretag 

ska anlitas. Om byggherren inte anlitar ett sådant företag så hanteras lov- 

och byggprocessen som vanligt hos byggnadsnämnden. 

Två behörighetsklasser vid certifiering 
De certifierade byggprojekteringsföretagen kan vara certifierade i behö-

righetsklass Normal eller Kvalificerad. Behörighetsklass Normal gäller 

bara för bedömning av en- och tvåbostadshus med högst 2 våningar. Be-

hörighetsklass Kvalificerad gäller för samtliga byggnader som får bedö-

mas av certifierade byggprojekteringsföretag. 
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Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2024:1) om certifierade bygg-

projekteringsföretag 3 §  

När kan certifierade byggprojekteringsföretag 
börja användas? 
För att byggherren ska kunna använda ett certifierat byggprojekteringsfö-

retag måste det finnas företag som har visat att de uppfyller Boverkets fö-

reskrifter och allmänna råd om certifierade byggprojekteringsföretag. För 

att sådana företag ska kunna certifiera sig måste det finnas certifieringsor-

gan som har tillstånd, det vill säga vara ackrediterade, för att utfärda såd-

ana certifikat. I dagsläget finns det inga ackrediterade certifieringsorgan. 

Vilka byggnader omfattas av reglerna? 
Certifierade byggprojekteringsföretag kan endast användas vid nybygg-

nad av bostadshus. Sådana företag kan inte användas om det krävs rädd-

ningshiss eller det kan innebära en komplicerad insats för räddningstjäns-

ten i händelse av brand. 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2024:1) om certifierade bygg-

projekteringsföretag 5 § 

Krav på räddningshiss finns normalt för byggnader med fler än 10 vå-

ningsplan. 

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 

5:734 

Exempel på komplicerad räddningsinsats är om byggnaden har något av 

följande: 

• Långa tillträdesvägar till större källargarage.  

• Lokaler med mycket stort personantal.  

• Delar som är avsedda för personer som inte kan förväntas utrymma 

själva eller med hjälp av tillgänglig personal. 

Du kan läsa mer om komplicerade räddningsinsatser på sidan BR0 bygg-

nader. 

Bostadshusen får innehålla en viss andel lokaler. Lokalandelen får högst 

motsvara byggnadsarean och den får inte överstiga boarean. Anledningen 

till att det får finnas en viss andel lokaler är att det ska vara möjligt att ha 

lokaler i bottenvåningen på ett flerbostadshus. Lokalarean måste dock 

inte vara på bottenvåningen utan kan vara belägen var som helst i huset. 
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Om det i en källare finns lokalkomplement eller garage, så ska dessa inte 

räknas med i lokalarean. 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2024:1) om certifierade bygg-

projekteringsföretag 4 § 

Flyttning av byggnad 
Ett certifierat byggprojekteringsföretag får även användas vid flyttning av 

byggnad eftersom flyttning innefattas i begreppet nybyggnad. 

Plan- och bygglag (2010:900) 1 kap. 4 § 

Upplysning i ansökan om bygglov 
Om sökanden vill att byggnadsnämnden inte ska pröva vissa krav ef-

tersom ett certifierat byggprojekteringsföretag har använts ska sökanden i 

ansökan om bygglov ange vilket företag som har använts. 

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap. 21 § 

I samband med bygglovsprövningen behöver byggnadsnämnden kontrol-

lera att byggprojekteringsföretaget är certifierat för ändamålet, har rätt 

behörighetsklass och att byggnaden omfattas av reglerna om certifierade 

byggprojekteringsföretag. Om företaget inte längre är certifierat, så är det 

tillräckligt om det var certifierat när bedömningen av den aktuella ansö-

kan gjordes. Om byggnadsnämnden vid en kontroll upptäcker att företa-

get inte är certifierat ska nämnden pröva förutsättningarna för bygglov 

som om ett sådant företag inte har använts. (jfr prop. 2021/22:212 sid. 

26–27 och 50–51) 

Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess, 

prop. 2021/22:212 (på Sveriges riksdags webbplats) 

Bygglovsprövning när ett certifierat 
byggprojekteringsföretag har använts 
Om ett certifierat byggprojekteringsföretag har använts ska byggnads-

nämnden inte göra någon prövning av de två utformningskraven 

• lämplighet för sitt ändamål  

• tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- el-

ler orienteringsförmåga.  

Att dessa krav uppfylls har redan bedömts av det certifierade byggprojek-

teringsföretaget. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/certifierade-byggprojekteringsforetag-en-mer_h903212/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/certifierade-byggprojekteringsforetag-en-mer_h903212/
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Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap. 32 c § 

Utformningskravet på god form-, färg- och materialverkan ska dock prö-

vas av byggnadsnämnden även när ett certifierat byggprojekteringsföre-

tag har använts. Även övriga krav som gäller för åtgärden som till exem-

pel krav på lokalisering, placering, omgivningspåverkan, förvansknings-

förbudet, varsamhetskravet och tomtkraven ska prövas av byggnads-

nämnden. 

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap. 32 c §  

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. 1 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap. 30–32 §§ 

Byte av certifierat byggprojekteringsföretag 
Det finns inget krav på att byggherren måste anlita ett certifierat byggpro-

jekteringsföretag under hela processen. Byggherren kan välja att anlita ett 

certifierat företag enbart inför bygglovsskedet eller inför startbeskedet. 

Byggherren kan även anlita ett företag inför bygglovet och ett annat inför 

startbeskedet. (jfr prop. 2021/22:212 sid. 25) 

Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess, 

prop. 2021/22:212 (på Sveriges riksdags webbplats) 

Startbesked när ett certifierat 
byggprojekteringsföretag har använts 
Önskar byggherren ett startbesked med stöd av att ett certifierat byggpro-

jekteringsföretag har använts ska byggnadsnämnden vid beslut om start-

besked inte göra någon bedömning av de tekniska egenskapskraven. 

Denna bedömning har redan gjorts av det certifierade byggprojekterings-

företaget. Detta gäller oavsett av om åtgärden är lovpliktig eller anmäl-

ningspliktig. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 25 a § 

För åtgärder som inte kräver bygglov utan enbart en anmälan ska bygg-

nadsnämnden inte heller bedöma de två utformningskraven 

• lämplighet för sitt ändamål 

• tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- el-

ler orienteringsförmåga.  

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 25 a § 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/certifierade-byggprojekteringsforetag-en-mer_h903212/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/certifierade-byggprojekteringsforetag-en-mer_h903212/
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Även om byggnadsnämnden inte delar det certifierade byggprojekterings-

företagets bedömning av om kraven är uppfyllda så kan nämnden inte 

neka ett startbesked. Om byggnadsnämnden bedömer att detta kan med-

föra att nämnden kan ingripa med tillsyn eller neka slutbesked, så bör 

byggherren upplysas om detta vid samrådet. 

Inför prövningen av om ett startbesked kan ges behöver byggnadsnämn-

den kontrollera att byggprojekteringsföretaget är certifierat för ändamålet, 

har rätt behörighetsklass och att byggnaden omfattas av reglerna om cer-

tifierade byggprojekteringsföretag. Även om företaget inte längre är certi-

fierat, så är det tillräckligt om det var certifierat när bedömningen gjor-

des. (jfr prop. 2021/22:212 sid. 52–53) 

Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess, 

prop. 2021/22:212 (på Sveriges riksdags webbplats) 

Samtliga krav ska bedömas 
Det certifierade byggprojekteringsföretaget kan inte välja vilka krav det 

bedömer. Inför bygglovet ska företaget bedöma både utformningskravet 

om lämplighet för sitt ändamål samt utformningskravet om tillgänglighet 

och användbarhet. På motsvarande sätt ska företaget inför startbeskedet 

bedöma samtliga de tekniska egenskapskraven. Det finns inget utrymme 

för att begränsa bedömningen till att bara omfatta vissa krav eller fördela 

bedömningen mellan olika certifierade företag i samma skede av proces-

sen. (jfr prop. 2021/22:212 sid. 27) 

Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess, 

prop. 2021/22:212 (på Sveriges riksdags webbplats) 

Kontrollplanen 
Vid det tekniska samrådet ska byggherrens förslag till kontrollplan gås 

igenom. I startbeskedet ska byggnadsnämnden fastställa kontrollplanen. 

Om byggnadsnämnden anser att det saknas något i byggherrens förslag 

till kontrollplan kan förslaget kompletteras med de punkter byggnads-

nämnden bedömer ska ingå i kontrollplanen för att den ska gå att fast-

ställa. Möjligheten att komplettera kontrollplanen gäller även om ett cer-

tifierat byggprojekteringsföretag har anlitats. Byggnadsnämnden har även 

rätt att begära in de handlingar som krävs för att kunna fastställa kontroll-

planen. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 302–303 och prop. 2021/22:212 sid. 

26) 

En enklare plan- och bygglag. prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess, 

prop. 2021/22:212 (på Sveriges riksdags webbplats) 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/certifierade-byggprojekteringsforetag-en-mer_h903212/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/certifierade-byggprojekteringsforetag-en-mer_h903212/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/certifierade-byggprojekteringsforetag-en-mer_h903212/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/certifierade-byggprojekteringsforetag-en-mer_h903212/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan-och-bygglag_gx03170/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan-och-bygglag_gx03170/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/certifierade-byggprojekteringsforetag-en-mer_h903212/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/certifierade-byggprojekteringsforetag-en-mer_h903212/
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Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 19 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 24 § 

Tekniskt samråd 
Vid det tekniska samrådet ska bland annat arbetets planering, byggher-

rens förslag till kontrollplan, behovet av arbetsplatsbesök med mera gås 

igenom. Detta gäller även när ett certifierat byggprojekteringsföretag har 

anlitats. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 19 § 

Önskar byggherren ett startbesked med stöd av att ett certifierat byggpro-

jekteringsföretag har använts, så ska byggherren senast vid det tekniska 

samrådet lämna uppgift om vilket företag som har använts. Detta ska ske 

även om motsvarande uppgift har lämnats i samband med bygglovsansö-

kan. Skälet för detta är att det kan ha gått lång tid sedan bygglovet gavs, 

eller att det kan ha skett ett byte av certifierat byggprojekteringsföretag. 

Vill byggherren använda ett certifierat byggprojekteringsföretag i sam-

band med en enklare åtgärd som inte kräver ett tekniskt samråd, kan 

byggherren själv begära ett tekniskt samråd och i samband med det lämna 

uppgift om vilket företag som har använts. (jfr prop. 2021/22:212 sid. 25–

26) 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 18 § 

Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess, 

prop. 2021/22:212 (på Sveriges riksdags webbplats) 

Byggnadsnämndens roll under byggskedet 
Reglerna om certifierade byggprojekteringsföretag innebär inte någon 

förändring av byggnadsnämndens kontroll i byggskedet eller nämndens 

tillsyn i övrigt. Reglerna påverkar inte de delar i byggprocessen som rör 

kontrollansvarig, kontrollplan eller certifierad sakkunnigs roll enligt kon-

trollplanen. Byggnadsnämnden ska göra arbetsplatsbesök och har kvar 

möjligheten att kontrollera och bedöma om en byggnad kan antas upp-

fylla kraven, även om projekteringen har utförts av ett certifierat bygg-

projekteringsföretag. (jfr prop. 2021/22:212 sid. 29) 

Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess, 

prop. 2021/22:212 (på Sveriges riksdags webbplats) 

Byggnadsnämnden kan begära in de handlingar som krävs för att de ska 

kunna fullfölja sitt uppdrag. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/certifierade-byggprojekteringsforetag-en-mer_h903212/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/certifierade-byggprojekteringsforetag-en-mer_h903212/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/certifierade-byggprojekteringsforetag-en-mer_h903212/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/certifierade-byggprojekteringsforetag-en-mer_h903212/
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Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 24 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap. 8 § 

Slutsamråd och slutbesked 
När byggåtgärder som har omfattats av tekniskt samråd avslutas ska nor-

malt ett slutsamråd hållas, innan slutbesked utfärdas. Detta gäller även 

om ett certifierat byggprojekteringsföretag har använts. För att få slutbe-

sked måste byggherren visa att alla krav som gäller för åtgärden enligt 

bygglovet, kontrollplanen och startbeskedet är uppfyllda. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 30, 34 §§ 

Reglerna om certifierade byggprojekteringsföretag påverkar inte bygg-

nadsnämndens möjligheter att neka slutbesked eller nämndens möjlig-

heter till ingripande med föreläggande i efterhand inom ramen för bygg-

nadsnämndens tillsyn. (jfr prop. 2021/22:212 sid. 29) 

Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess, 

prop. 2021/22:212 (på Sveriges riksdags webbplats) 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 34 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap. 5 § 

Mindre avvikelser kan inte göras 
Byggnadsnämnden får i enskilda fall medge mindre avvikelser från kra-

ven i Boverkets byggregler om det finns särskilda skäl, om byggnadspro-

jektet ändå kan antas bli tekniskt tillfredsställande och det inte finns nå-

gon avsevärd olägenhet. Eftersom byggnadsnämnden inte gör någon be-

dömning av kravuppfyllnaden kan den heller inte göra någon bedömning 

av om det föreligger en sådan avvikelse från byggreglerna som kan med-

ges. Reglerna om mindre avvikelser från kraven är därför inte tillämpliga 

om ett certifierat byggprojekteringsföretaget har använts för projekte-

ringen. (jfr prop. 2021/22:212 sid. 28) 

Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess, 

prop. 2021/22:212 (på Sveriges riksdags webbplats) 

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 

1:21  

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 25 a § 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/certifierade-byggprojekteringsforetag-en-mer_h903212/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/certifierade-byggprojekteringsforetag-en-mer_h903212/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/certifierade-byggprojekteringsforetag-en-mer_h903212/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/certifierade-byggprojekteringsforetag-en-mer_h903212/
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Tillsyn om ett certifierat 
byggprojekteringsföretag har använts 
Även om ett certifierat byggprojekteringsföretag har använts, så påverkar 

detta inte byggnadsnämndens möjligheter att ingripa med tillsyn om plan- 

och bygglagstiftningens krav inte har följts. (jfr prop. 2021/22:212 sid. 

29) 

Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess, 

prop. 2021/22:212 (på Sveriges riksdags webbplats) 

När utformningskraven om lämplighet samt tillgänglighet och användbar-

het inte har prövats av byggnadsnämnden i bygglovet, så begränsar bygg-

lovet inte nämndens möjligheter att ingripa med tillsyn om de bägge ut-

formningskraven inte har tillgodosetts. (jfr prop. 2021/22:212 sid. 23–24) 

Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess, 

prop. 2021/22:212 (på Sveriges riksdags webbplats) 

Om företaget missköter sig 
Om det är uppenbart för en byggherre att ett certifierat byggprojekte-

ringsföretag har åsidosatt sina uppgifter ska byggherren underrätta bygg-

nadsnämnden om detta. 

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap. 32 d § 

Du kan läsa mer om byggherrens ansvar i texten Byggherrens ansvar. 

Om byggnadsnämnden bedömer att ett certifierat byggprojekteringsföre-

tag har gjort en uppenbar felbedömning av de utformningskrav som före-

taget ska bedöma eller de tekniska egenskapskraven, så ska nämnden un-

derrätta det certifieringsorgan som har certifierat företaget. Detsamma 

gäller om byggnadsnämnden bedömer att företaget är olämpligt för sin 

uppgift av något annat skäl. 

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap. 34 a § 

Om ett certifierat byggprojekteringsföretag har visat sig vara olämpligt 

för sin uppgift, får det certifieringsorgan som har certifierat byggprojekte-

ringsföretaget återkalla certifieringen. 

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap. 36 § 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/certifierade-byggprojekteringsforetag-en-mer_h903212/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/certifierade-byggprojekteringsforetag-en-mer_h903212/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/certifierade-byggprojekteringsforetag-en-mer_h903212/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/certifierade-byggprojekteringsforetag-en-mer_h903212/
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5. Kontrollplan 

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-,  rivnings- och 

markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Denna ska fungera som 

ett kravställande dokument så att det går att verifiera att åtgärden 

kan antas komma att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygg-

lagen, PBL. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas 

och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne hjälpa bygg-

herren med detta. 

Vad är en kontrollplan? 
En kontrollplan enligt PBL är ett dokument som innehåller de viktigaste 

kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL 

för åtgärden kan antas komma att uppfyllas. Oftast utformas kontrollpla-

nen som en matris där det i rader och kolumner framgår: 

• vad som ska kontrolleras 

• vem som ska kontrollera 

• hur och när kontrollen ska göras, 

• mot vad kontrollens resultat ska jämföras och 

• på vilket sätt resultatet ska redovisas. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 6–8 §§ 

Vad är syftet med kontrollplanen? 
Syftet med kontrollplanen är att byggnadsnämnden ska kunna bedöma 

om regelverket enligt PBL kan komma att uppfyllas. 

Vid utförandet av lov- och anmälanspliktiga åtgärder är kontrollplanen 

grunden för kontrollsystemet i plan- och bygglagen. Kontrollplanen är ett 

dokument för verifiering av att samhällets krav kan antas komma att upp-

fyllas avseende de tekniska egenskapskraven, förbudet mot förvanskning 

samt varsamhetskravet. (jfr prop. 2009/10:170 sid 301) 

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 7 § 

När behövs det en kontrollplan? 
Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälanspliktiga bygg-, 

rivnings- och markåtgärder. Detta gäller alltså även vid ombyggnad, an-

nan ändring eller rivningsåtgärder som kräver lov eller anmälan, 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
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exempelvis om en byggnad tas i anspråk för ett väsentligt annat ändamål 

och vid installation av eldstad. Kravet på kontrollplan gäller också om 

bygg-, rivnings- eller marklov ges i efterhand och för åtgärder som har 

fått ett tidsbegränsat bygglov. Att det ska finnas en kontrollplan även för 

markåtgärder har Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, slagit fast i en 

dom. (MÖD 2020-07-12 mål nr P 2162-20) 

Mål: P 2162-20 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 5 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 6 § 

När behövs det inte någon kontrollplan? 
Byggnadsnämnden kan besluta att det inte behövs någon kontrollplan för 

rivningsåtgärder i ett enskilt fall. Det kan exempelvis vara då det inte fö-

rekommer något avfall med farliga ämnen. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 18 § 

När ska kontrollplanen tas fram? 
Det är bra om arbetet med att upprätta kontrollplanen påbörjas under åt-

gärdens planering. Projektörerna och entreprenörerna kan med sin speci-

alkompetens inom sina områden peka ut vad som särskilt bör bevakas 

och kontrolleras, så kallade kritiska moment. 

Byggherren ska senast vid det tekniska samrådet lämna förslaget till kon-

trollplan. Eftersom kontrollplanen till ett komplext byggnadsverk ofta är 

omfattande är det lämpligt att kontrollplanen lämnas till byggnadsnämn-

den i god tid före det tekniska samrådet. Detta för att ge byggnadsnämn-

den möjlighet att planera och förbereda det tekniska samrådet och avgöra 

vilka som bör närvara vid samrådet. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 18, 19 §§ 

Vem ska ta fram kontrollplanen? 
Det är byggherren som är ansvarig för att det finns en kontrollplan för 

bygg- eller rivningsåtgärden. Kontrollplanen ska tas fram av byggherren 

med stöd av dennas organisation, vilket inkluderar entreprenörer, projek-

törer och övriga konsulter med biträde av kontrollansvarig. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 5-8, 11 §§ 

https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2020/77725/
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Kontrollplan när ett certifierat 
byggprojekteringsföretag har använts 
Även när ett certifierat byggprojekteringsföretag har anlitats finns möjlig-

heten för byggnadsnämnden att begära komplettering av kontrollplanen. 

Byggnadsnämnden har även rätt att begära in de handlingar som krävs för 

att kunna fastställa kontrollplanen. (jfr prop. 2021/22:212 sid. 26) 

Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess, 

prop. 2021/22:212 (på Sveriges riksdags webbplats) 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 19 § 

Du kan läsa mer om certifierade byggprojekteringsföretag på sidan Certi-

fierade byggprojekteringsföretag i lov- och byggprocessen.  

Kontrollplan vid etappindelade åtgärder 
När en åtgärd genomförs i etapper, kan det vara lämpligt att en separat 

kontrollplan upprättas för varje etapp. Innehållet i varje sådan kontroll-

plan skiljer sig inte från andra kontrollplaner. De bör dock rubriceras som 

exempelvis kontrollplan avseende etapp 1 av 3 samt till vilket startbesked 

kontrollplanen hör. I en åtgärd som ska genomföras i etapper kan det bli 

aktuellt med flera tekniska samråd och/eller flera startbesked. 

Om en ombyggnad ska genomföras i etapper och ändringens omfattning 

medför krav på ändringar även i andra delar av byggnaden än den direkt 

berörda, får byggnadsnämnden i kontrollplanen eller i ett särskilt beslut 

bestämma att en sådan ändring inte behöver utföras förrän vid en viss se-

nare tidpunkt, om detta av tekniska, sociala eller ekonomiska skäl är 

lämpligare. Tidpunkten för när ändringen ska genomföras ska framgå av 

kontrollplanen eller av beslutet. 

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. 4 §  

Plan- och byggförordning (2011:338) 3 kap. 21 §  

Plan- och byggförordning (2011:338) 7 kap. 1 § 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/certifierade-byggprojekteringsforetag-en-mer_h903212/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/certifierade-byggprojekteringsforetag-en-mer_h903212/
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5.1 Kontrollplanens innehåll 

En kontrollplan enligt PBL ska innehålla vilka kontroller som ska 

göras och vad kontrollerna ska avse. Det ska också framgå vem som 

ska göra kontrollerna. Vidare ska kontrollplanen innehålla uppgifter 

om vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden och vilka 

arbetsplatsbesök som nämnden bör göra. Kontrollplanen ska också 

redogöra för vilka byggprodukter som kan återanvändas och vilket 

avfall som åtgärden kan ge upphov till. 

Vad ska kontrollplanen innehålla? 
Kontrollplanen enligt PBL kan behandla projektering, byggande och riv-

ning. Den ska visa vad kontrollerna ska avse. Med det menas att kontroll-

planen även ska visa vem som ska kontrollera, hur kontrollen ska utföras 

och mot vad varje kontroll, till exempel mätning, ska jämföras samt hur 

resultatet av kontrollen ska redovisas. Om detta är okänt, kan man inte 

bedöma värdet av kontrollen. Om byggherrens organisation inte kan 

svara på frågan vad olika kontroller ska relateras till, finns det skäl för 

byggnadsnämnden att avvakta med att fastställa kontrollplanen. (jfr prop. 

2009/10:170 sid. 300, 303-304) 

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fal-

let vilket innebär att den ska vara objektspecifik och ha den utformning 

och detaljeringsgrad som behövs för att säkerställa att: 

• väsentliga tekniska egenskapskrav enligt PBL uppfylls, 

• förbudet mot förvanskning följs, och 

• kraven på varsamhet följs. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 7 § 

I kontrollplanen ska det finnas uppgifter om: 

• vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse, 

• vem som ska göra kontrollerna, 

• vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden, 

• vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när besö-

ken bör ske, 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
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• vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om 

hand, och 

• vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas 

om hand. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 6 § 

Vilka kontroller som ska göras 
Kontrollplanen ska vara objektspecifik. Vilka kontroller som ska göras 

varierar därför mellan olika projekt och bör begränsas till de kritiska mo-

menten i bygg- eller rivningsåtgärden. De kritiska momenten identifieras, 

analyseras och värderas sannolikt bäst genom att byggherren via sina pro-

jektörer och konstruktörer genomför en riskbedömning. 

Projektering i kontrollplanen 

Projekteringen är en viktig grund för den riskbedömning som ska leda 

fram till vilka kontroller som ska göras. Kontroller som redan är gjorda 

under projekteringen hör inte hemma som kontrollpunkter i kontrollpla-

nen. Sådana kontroller kan istället redovisas som bilagor eller genom in-

tyg. 

Det är en fördel om kontroller som avser projekteringen är klara innan 

startbesked ges för de delar som omfattas av startbeskedet. Om vissa kon-

troller inte är klara inför startbeskedet kan man reglera kontrollen som en 

eller flera punkter i kontrollplanen, exempelvis att dimensioneringskon-

trollen av överbyggnaden är utförd innan resningen av stommen påbörjas. 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av 

europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) - avdelning A, 25 § 

Kontroll reglerad i lag, förordning och föreskrift 

Vissa kontroller är särskilt reglerade i lag, förordning och föreskrifter, 

såsom funktionskontroll av ventilationssystem och besiktning av hissar 

och andra motordrivna anordningar. Det kan gälla både hur, när och av 

vem de ska utföras. Exempelvis så ska funktionskontroll av ventilation 

göras av certifierad sakkunnig funktionskontrollant. (jfr prop. 

2009/10:170 sid. 302-303) 

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Sådana kontroller ska göras oavsett om de ingår i kontrollplanen eller 

inte. 

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. 25 §  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
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Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap. 1–7 §§  

Plan- och byggförordning (2011:338) 5 kap. 8–11 §§ 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:16) om funktionskontroll 

av ventilationssystem och certifiering av sakkunniga (i Boverkets författ-

ningssamling) 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa 

andra motordrivna anordningar (i Boverkets författningssamling) 

Vad kontrollerna ska avse 
Vad kontrollerna ska avse handlar om att beskriva: 

• hur kontrollen ska utföras, och 

• mot vad kontrollen ska ske. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 6 § 

Om byggherren och medhjälpare inte kan svara på frågan vad olika kon-

troller ska relateras till, finns det skäl för byggnadsnämnden att avvakta 

med att fastställa kontrollplanen. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 304) 

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Hur kontrollen ska ske 

Vilken kontrollmetod som används kan vara avgörande för en korrekt ve-

rifiering av att projekteringen eller utförandet uppfyller funktionskraven. 

Det är viktigt att precisera hur mätningen eller provningen ska gå till, så 

att tolkningsutrymmet blir minsta möjliga för den som ska göra kontrol-

len. För vissa kontrollmetoder, i synnerhet där mer avancerad mätteknik 

krävs, finns standarder för hur kontrollen och tolkningen av kontrollresul-

tatet kan ske. 

Vad kontrollen ska ske mot 

Alla kontroller måste ske mot någon form av kravställning för kontrollen. 

Kontrollen kan exempelvis göras mot en handling, mot arbetsbeskriv-

ningar och branschnormer, mot ett allmänt råd från Boverket, eller mot 

leverantörens monteringsanvisningar. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 304) 

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Förutsatt att det finns fullgoda konstruktions- och installationsritningar, 

kan de flesta kontroller utföras mot ritning. Flera branschorgan utfärdar 

https://forfattningssamling.boverket.se/detaljer/BFS2011-16
https://forfattningssamling.boverket.se/detaljer/BFS2011-16
https://forfattningssamling.boverket.se/detaljer/BFS2011-16
https://forfattningssamling.boverket.se/detaljer/BFS2011-12
https://forfattningssamling.boverket.se/detaljer/BFS2011-12
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
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egna branschföreskrifter och arbetsbeskrivningar som i sin tur oftast be-

döms uppfylla funktionskraven i Boverkets föreskrifter. 

I vissa fall framgår av allmänna råd till Boverkets föreskrifter hur ett spe-

cifikt funktionskrav kan uppfyllas. En del allmänna råd till Boverkets fö-

reskrifter hänvisar i sin tur till standarder som kan användas för verifie-

ring av funktionskrav. 

Ibland kan kontrollen ske mot tillverkarens eller leverantörens monte-

ringsanvisning. Detta kan ofta vara fallet i fråga om små ändringar av en- 

eller tvåbostadshus och andra små åtgärder, exempelvis uterum eller 

komplementbyggnader som levereras som byggsatser. 

Vem som ska göra kontrollerna 
Kontrollen kan utföras antingen inom ramen för byggherrens dokumente-

rade egenkontroll eller av en certifierad sakkunnig. 

Byggherrens dokumenterade egenkontroll innebär att byggherrens orga-

nisation kontrollerar och intygar att bygg- eller rivningsarbetet blir rätt ut-

fört. Den som utför kontrollerna kan vara en projektör, en arbetsledare el-

ler en av byggherren anlitad annan kontrollant. Byggherren kan också 

vara kontrollant. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 8 § 

Kontrollerna ska dokumenteras 

Gemensamt för alla kontrollerna är att de ska dokumenteras. Exempel på 

dokumentation är besiktningsprotokoll, kontrollintyg, provningsintyg, 

mätningsprotokoll och foton. Dokumentationen ska styrkas med en un-

derskrift av den som kontrollerat att kraven enligt kontrollmomentet är 

uppfyllda. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 302) 

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Det är viktigt att inte blanda ihop byggherrens dokumenterade egenkon-

troll enligt PBL med utförarens egenkontroller. Kontrollplan enligt PBL 

är ett bedömningsunderlag till byggnadsnämnden och normalt mindre 

omfattande än byggherrens samlade egenkontroll. Det finns inget som 

hindrar att kontrollpunkter i kontrollplan enligt PBL kan vara desamma 

som i utförarens egenkontroll, eller att det är samma person som utför 

båda kontrollerna, men byggherrens dokumenterade egenkontroll ska re-

dovisas självständigt i kontrollplan enligt PBL. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
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Tydligt vem som ska kontrollera 

Det är byggherrens ansvar att i kontrollplanen ange vem som ska utföra 

kontrollen, även om byggnadsnämnden har kompletterat kontrollplanen 

och beslutat att en certifierad sakkunnig ska kontrollera ett visst moment. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 6 § 

Att i kontrollplanen skriva ut vem som ska göra kontrollerna är viktigt för 

att den personen ska känna ett ansvar för att kontrollen genomförs. Kon-

trollanten ska därför helst vara namngiven, men ofta är byggherrens pro-

jektorganisation inte bestämd när man har tekniskt samråd och går ige-

nom byggherrens förslag till kontrollplan. Då kan det räcka att skriva ut 

en personroll istället, exempelvis ”arbetsledare vs-entreprenör” eller 

”platschef totalentreprenör”. 

Om byggherren uppger personroller som kontrollanter i kontrollplanen, 

bör varje personroll så snart som möjligt kopplas till en namngiven per-

son. Detta kan förslagsvis ske i form av en lista eller förteckning där 

namn, roll och kontaktuppgifter framgår. En sådan lista eller förteckning 

kan lämnas till byggnadsnämnden och den kontrollansvariga underhand, 

allt eftersom personrollerna kopplas till faktiska personer i byggherre- el-

ler projektorganisationen. På så sätt får byggnadsnämnden möjlighet att 

bedöma om den namngivna personen, utifrån dennes roll i projektet, har 

rätt kompetens för den aktuella personrollen eller kontrollen. När det vid 

slutsamrådet ska gås igenom hur kontrollplanen har följts, ska alla kon-

trollanter som förekommer i kontrollplanen vara kända vid namn. 

För att kontrollen ska fungera behöver den som ska kontrollera veta hur 

kontrollen ska genomföras och dokumenteras. Det är viktigt att byggherre 

eller kontrollansvarig kommunicerar direkt med kontrollanten så att 

denna information samt resultatåterföring inte blir andrahandsinformat-

ion. 

Certifierad sakkunnig 

Om byggherrens dokumenterade egenkontroll bedöms vara otillräcklig 

kan nämnden kräva intyg från besiktningar eller kontroller utförda av cer-

tifierade sakkunniga. Det är byggnadsnämnden som bestämmer om detta 

behövs och behovet av certifierad sakkunnig kan inte överklagas. En cer-

tifierad sakkunnig ska då tas upp som kontrollant i kontrollplanen. 

När byggnadsnämnden prövar om det behövs en certifierad sakkunnig 

ska särskild hänsyn tas till risken för att allvarliga personskador uppkom-

mer, om åtgärden eller byggnadsverket inte uppfyller föreskriva krav. 

Certifiering av sakkunniga görs av särskilda certifieringsorgan som i sin 

tur är ackrediterade av myndigheten Swedac. Certifierade sakkunniga 

finns inom följande områden: 
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• brand (SAK) 

• tillgänglighet (TIL) 

• kulturvärden (KUL) 

• energi (CEX) 

• ventilation (OVK) 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 8 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 13 kap. 2 §  

Plan- och byggförordning (2011:338) 7 kap. 2 § 

Anser byggnadsnämnden att det finns behov av att anlita certifierade sak-

kunniga som kan utföra sakkunnigkontroll, men det inte finns tillgång till 

certifierade sakkunniga, bör byggnadsnämnden föra en dialog om hur 

byggherrens dokumenterade egenkontroll kan förstärkas. 

Vilka anmälningar som ska göras till 
byggnadsnämnden 
Av kontrollplanen ska framgå vilka anmälningar som ska göras till bygg-

nadsnämnden. Ett sådant exempel är om startbesked getts med villkor att 

byggherren ska lämna in ytterligare dokumentation inför ett visst skede i 

byggprocessen. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 6 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 24 § 

Det kan också vara lämpligt att byggherren ska anmäla när bygg- eller 

rivningsåtgärden är på väg att slutföras, så att byggnadsnämnden kan 

kalla till ett sammanträde för slutsamråd eller pröva frågan om slutbesked 

så snart nämnden har fått in eller skaffat sig det underlag som behövs för 

prövningen. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 30 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 37 § 

Precis som med övriga kontrollpunkter, ska det av kontrollplanen framgå 

vem som ska göra anmälningarna till byggnadsnämnden. En kontrollan-

svarig ska se till att kontrollplanen följs samt att nödvändiga kontroller 

utförs, men det kan finnas andra personer i byggherreorganisationen som 
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har bättre kännedom om när ett visst villkor är uppfyllt eller en viss tid-

punkt närmar sig. 

Byggnadsnämndens arbetsplatsbesök 
Vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra, och när besöken 

bör ske, ska framgå av kontrollplanen. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 6 § 

Det är viktigt att det skrivs in i kontrollplanen när arbetsplatsbesök ska 

göras, då detta ökar sannolikheten för att arbetsplatsbesöken verkligen 

genomförs. Tidpunkten bör uttryckas utifrån ett specifikt moment i arbe-

tet, exempelvis ”före gjutning av platta på mark” eller ”före invändig 

stombeklädnad”. 

Det ska också framgå av kontrollplanen vem som ska anmäla till bygg-

nadsnämnden när tidpunkten för arbetsplatsbesök närmar sig. En kontrol-

lansvarig ska se till att kontrollplanen följs samt att nödvändiga kontroller 

utförs, men det kan finnas andra personer i byggherreorganisationen som 

oftare befinner sig på den plats där åtgärderna genomförs och därför har 

bättre kännedom om när tidpunkten för arbetsplatsbesök närmar sig. 

Byggprodukter och avfall 
Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan 

återanvändas och hur dessa ska tas om hand. Planen ska även innehålla 

uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfal-

let ska tas om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra materialåtervin-

ning av hög kvalitet och avlägsnande och säker hantering av farliga äm-

nen. 

Plan- och bygglag (2010:900) 1 kap. 4 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 6 § 

Återanvändning av byggprodukter 

Med byggprodukt avses en produkt som är avsedd att stadigvarande ingå 

i ett byggnadsverk. Detta kan jämställas med produkter eller komponen-

ter som enligt avfallsdirektivet inte är avfall, utan istället kan återanvän-

das i samma syfte som de ursprungligen var avsedda för. I rivningsåtgär-

der eller om- och tillbyggnadsåtgärder kan detta till exempel vara begag-

nade fönster, köksinredningar, dörrar, sanitetsporslin och tegelpannor 

som byggherren kan ha avsättning för i andra projekt eller som kan de-

monteras för återförsäljning i byggnadsvårds- eller återbruksbutik. (jfr 

prop. 2019/20:156 sid 53) 
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Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet, prop. 2019/20:156 (på 

Sveriges riksdags webbplats) 

När det gäller nybyggnad, liksom i om- och tillbyggnadsåtgärder, kan det 

istället handla om att redovisa hur man effektiviserat byggprocessen för 

att minska mängden byggprodukter som förbrukas, exempelvis genom 

materialval, genom avtal som gör det möjligt att returnera material och 

genom att bli bättre på att beställa rätt mängd material. (jfr prop. 

2019/20:156 sid 54) 

Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet, prop. 2019/20:156 (på 

Sveriges riksdags webbplats) 

Avfall som åtgärden kan ge upphov till 

För avfall ska byggherren särskilt redovisa hur man avser att möjliggöra 

materialåtervinning av hög kvalitet, samt avlägsnande och säker hante-

ring av farliga ämnen. Exempel på materialåtervinning kan vara att kros-

sad mursten kan levereras som fyllning i andra bygg- eller vägprojekt på 

orten. (jfr prop. 2019/20:156 sid 53) 

Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet, prop. 2019/20:156 (på 

Sveriges riksdags webbplats) 

Redovisning av säker hantering av farliga ämnen kan innebära att bygg-

herren måste identifiera exempelvis stombeklädnader, ytskikt, fästmassor 

och tekniska installationer som innehåller PVC, asbest, kvicksilver eller 

andra farliga ämnen. Redovisningen ska också redogöra för hur materi-

alet tas om hand, exempelvis att belysningsarmaturer ska skickas till en 

verksamhetsutövare som förbehandlar elavfall, och vilka fraktioner det 

farliga avfallet delas upp i. (jfr prop. 2019/20:156 sid 53) 

Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet, prop. 2019/20:156 (på 

Sveriges riksdags webbplats) 

Materialinventering 

Redogörelsen för vilka byggprodukter som kan återanvändas, liksom 

uppgifter om vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till, kan innebära 

att byggherren måste låta genomföra en materialinventering. 

Materialinventeringen kan vara ett separat dokument, som en bilaga till 

kontrollplanen, och redovisa bedömd mängd eller omfattning för varje 

byggprodukt som kan återanvändas samt hur dessa byggprodukter ska tas 

om hand. 

När det gäller avfall som åtgärden kan ge upphov till, bör materialinven-

teringen visa både i vilka avfallsslag avfall kommer att sorteras för att 

möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och i vilka avfallsslag av-

fall som innehåller farliga ämnen kommer att sorteras. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/genomforande-av-eu-direktiv-pa-avfallsomradet_H703156
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/genomforande-av-eu-direktiv-pa-avfallsomradet_H703156
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/genomforande-av-eu-direktiv-pa-avfallsomradet_H703156
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/genomforande-av-eu-direktiv-pa-avfallsomradet_H703156
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/genomforande-av-eu-direktiv-pa-avfallsomradet_H703156
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/genomforande-av-eu-direktiv-pa-avfallsomradet_H703156
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/genomforande-av-eu-direktiv-pa-avfallsomradet_H703156
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/genomforande-av-eu-direktiv-pa-avfallsomradet_H703156


Byggprocessen – Vägledning från PBL kunskapsbanken 44 

5.1 Kontrollplanens innehåll 

  Boverket 

Materialinventeringen kan vara ett underlag för den riskbedömning som 

byggherren bör låta genomföra för att identifiera de kritiska momenten i 

bygg- eller rivningsåtgärden. Exempelvis kan avlägsnandet och hante-

ringen av ett avfallsslag som innehåller farliga ämnen vara ett kritiskt 

moment som bör resultera i en eller flera punkter i kontrollplanen. 

Avfallsförordning (2020:614) 3 kap. 10 §  

Avfallsförordning (2020:614) 4 kap. 10 §  

Förordning (2001:512) om deponering av avfall 1 § 



Byggprocessen – Vägledning från PBL kunskapsbanken 45 

5.2 Riskbedömning inför kontrollplan PBL 

  Boverket 

5.2 Riskbedömning inför 
kontrollplan PBL 

Arbetet med att ta fram ett förslag till kontrollplan enligt PBL förut-

sätter att man i förväg försöker föreställa sig vilka misslyckanden 

som kan tänkas uppkomma under byggtiden. Detta innebär att bygg-

herren och dennas organisation måste se till omständigheterna i det 

enskilda fallet och utifrån dessa göra en riskbedömning. När riskmo-

menten som finns i projektet har bedömts är det lättare att ta fram 

förslag till kontrollpunkter och kontrollplan. 

Riskbedömning 
Riskbedömningen är ett viktigt led i att säkerställa att alla väsentliga krav 

uppfylls. Det handlar inte om att kontrollplanen enligt PBL ska vara hel-

täckande, utan om att hitta en rimlig nivå på kontroll för att byggnads-

nämnden ska kunna göra bedömningen att byggherren tar sitt byggherre-

ansvar och att projektet kan antas komma att uppfylla byggreglerna. 

En risk, med avseende på sådant som bör resultera i en eller flera kon-

trollpunkter i en kontrollplan enligt PBL, kan enklast beskrivas som en 

funktion av sannolikheten för att någonting ska inträffa och vilken konse-

kvens det i så fall får för byggnaden eller de människor som ska vistas i 

den. Sannolikheten för att regelverket inte uppfylls är störst om byggher-

rens kompetens är låg och om projektet är komplext. 

 

Illustration: Tictac/Boverket 

Omständigheterna i det enskilda fallet 
Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fal-

let och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs. Innebörden 
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av detta är att man ska utgå från en riskbedömning och att kontrollpunk-

terna bör fokusera på de kritiska momenten. En sådan riskbedömning kan 

bestå av riskidentifiering, riskanalys och riskvärdering. 

Riskidentifiering 
Ett första steg i en riskbedömning kan vara att göra en riskidentifiering. 

Denna resulterar i en bruttolista med riskmoment där det bedöms vara 

särskilt svårt att uppfylla regelverket enligt PBL. Bruttolistan kan exem-

pelvis bestå av moment som kräver stor noggrannhet vid utförandet, lik-

som moment som erfarenhetsmässigt är upphov till vanligt förekom-

mande fel, brister och skador. Den typen av erfarenhet kan finnas i bygg-

herrens organisation, exempelvis bland projektörer och entreprenörer, 

men också hos kontrollansvariga och besiktningsmän. 

Byggherren behöver använda sina projektörer 
och entreprenörer 
Det är byggherren som ska se till att det finns en plan för kontrollen av en 

bygg- eller rivningsåtgärd, och att det därmed också är byggherren som 

ansvarar för den riskbedömning som behövs för att identifiera de kritiska 

momenten. 

Byggherren behöver sannolikt använda sig av inblandade projektörer och 

entreprenörer för att genomföra riskbedömningen och komma fram till 

vilka kritiska moment som föreligger i bygg- eller rivningsåtgärden. 

Riskbedömning är ett arbete som lämpligen sker tillsammans i grupp där 

gruppens kompetens och erfarenhet blir avgörande för att inte risker ska 

missas eller värderas fel. 

Underlag för bedömningen 
För detta krävs att projekteringen av åtgärden har kommit så långt, och 

nått en sådan detaljeringsgrad, att det går att bedöma vilka riskmoment 

som finns i projektet. Det behövs oftast ritningar, beräkningar och andra 

handlingar för att identifiera kritiska moment. 

De projektörer som byggherren har anlitat är också de som tekniskt be-

skriver utförandet av byggåtgärden och har djupgående kännedom om 

dess komplexitet. Det är sannolikt därför också projektörerna som har 

bäst möjligheter att bistå byggherren med riskbedömningen och bäst 

kompetens att föreslå relevanta kontrollpunkter utifrån de kritiska mo-

menten. 

Riskanalys 
Nästa steg i riskbedömningen kan vara att utifrån bruttolistan med risk-

moment beskriva riskerna så att en bedömning kan göras. Riskanalysen 
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kan göras utifrån sannolikheten för fel, brister och skador i byggåtgärden, 

samt vilka konsekvenser som fel, brister och skador skulle kunna få. 

En risk består av ett eller flera kritiska moment och varje moment behö-

ver beskrivas. Genom att analysera riskmomenten utifrån sannolikhet och 

konsekvens kan man identifiera de kritiska momenten för bygg- eller riv-

ningsåtgärden. 

Sannolikheten för att regelverket inte uppfylls 
När det gäller sannolikheten för att regelverket inte uppfylls, är byggher-

rens och dennas organisations kompetens och projektets komplexitet de 

viktigaste parametrarna. 

Med byggherrens kompetens avses den samlade kunskap om byggande, i 

form av utbildning, erfarenhet och kvalitetsledningssystem, som finns 

inom byggherrens projektorganisation. Med byggherrens projektorgani-

sation avses såväl byggherren som dennas projektörer och utförare. Även 

den som är kontrollansvarig ingår i byggherrens projektorganisation. 

Med projektets komplexitet menas en sammanvägd bedömning av åtgär-

dernas omfattning och den tekniska svårighetsgraden för åtgärderna, men 

också produktionsförutsättningar som till exempel tidsramar eller förut-

sättningarna på arbetsplatsen. 

Utifrån byggherrens kompetens och projektets komplexitet är det möjligt 

att bedöma sannolikheten för att fel, brister och skador ska uppstå i bygg-

åtgärden. 

Konsekvensen av att regelverket inte uppfylls 
Möjliga konsekvenser kan uttryckas som dels åtgärdskostnad för att upp-

fylla regelverket i efterhand i färdig byggnad, dels följden av personska-

dor. Åtgärdskostnader är något som byggherrens projektorganisation 

själv har möjlighet att bedöma. 

Följden av personskador kan vara svårare att precisera, men hur många 

människor en byggnad eller lokal är avsedd för kan vara vägledande i be-

dömningen. Konsekvensen av att en takkonstruktion ger vika eller att det 

förekommer brister i brandskyddet får större konsekvenser om det vistas 

fler människor i byggnaden. 

Den sammanvägda bedömningen av åtgärdskostnader och följden av per-

sonskador resulterar i ett mått på konsekvensen av att regelverket inte 

uppfylls. 
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Analys av sannolikhet och konsekvens 
Vid riskbedömningen är det viktigt att inte bara titta på sannolikhet och 

konsekvens var för sig, utan att också bedöma den inbördes relationen 

mellan dem. Till exempel skulle man kunna betrakta en händelse som kan 

ge stora konsekvenser som ett kritiskt moment, även om sannolikheten 

för att händelsen skulle inträffa är liten. På samma sätt bör man kanske 

inte förbise fel, brister och skador med relativt små konsekvenser, om 

sannolikheten för att de uppstår är hög. 

Riskvärdering 
Det sista steget i riskbedömningen är att värdera hur de kritiska momen-

ten ska hanteras i projektet. 

Riskvärderingen är ett stöd vid beslutsfattande och det sista steget i den 

iterativa process som riskbedömningen utgör. För att plocka bort kritiska 

moment, hitta en annan lösning eller göra ytterligare analyser, behöver 

byggherren sannolikt sätta sina projektörer och konstruktörer i arbete på 

nytt, och så börjar processen om igen. 

 

Illustration: Boverket 
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Risker med både hög sannolikhet och hög konsekvens ska normalt arbe-

tas ned innan det blir dags för specifika kontrollpunkter. Det är först när 

man har sorterat bort alla oacceptabla risker och ersatt dem med andra 

lösningar, som de kvarstående kritiska momenten bör resultera i kontroll-

punkter i kontrollplanen enligt PBL. Kontrollplanen ska aldrig innehålla 

några oacceptabla risker. 

Hur byggherren har kommit fram till de kritiska momenten kan med för-

del redovisas som ett försättsblad eller i en bilaga till kontrollplanen. Det 

ger en god orientering om kompetensen i byggherrens organisation, pro-

jektets komplexitet och byggherrens helhetsinsikter om och hantering av 

projektet. En sådan orienteringen är ett värdefullt stöd för byggnads-

nämnden vid bedömning av om de kontroller som föreslagits i kontroll-

planen är tillräckliga för att man ska kunna anta att regelverket kan 

komma att uppfyllas. 
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5.3 Kontrollplanens utformning 

En kontrollplan kan utformas på olika sätt så länge all relevant in-

formation finns med. Det är bra att eftersträva att kontrollplanen 

ska vara enkel att överblicka. 

Kontrollplanens utformning 
Kontrollplanen kan behandla projektering, byggande och rivning. Kon-

trollplanen ska visa vad kontrollerna ska avse. Med det menas att kon-

trollplanen även ska visa vem som ska kontrollera, hur kontrollen ska ut-

föras och mot vad varje kontroll ska jämföras samt hur resultatet av kon-

trollen ska redovisas. (jfr prop. 2009/10:170 sid 300, 303-304) 

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Arbetet med att ta fram ett förslag till en kontrollplan enligt PBL förutsät-

ter att i förväg bedöma vilka väsentliga byggnadstekniska risker som kan 

uppkomma. Detta innebär att byggherrens organisation måste se till om-

ständigheterna i det enskilda fallet och utifrån dessa göra en riskbedöm-

ning. 

När en bedömning av vilka väsentliga byggnadstekniska risker som finns 

i projektet har genomförts är det lättare att ta fram förslag till kontroll-

punkter och kontrollplan. Förutom kontrollplanens innehåll i sak, bör en 

kontrollplan också utformas på ett sådant sätt så att det är enkelt för 

byggnadsnämnden att bedöma om bygg- eller rivningsåtgärden kan antas 

komma att uppfylla samhällskraven. Kontrollplanens utformning har 

också en avgörande betydelse för hur lätt det är att följa kontrollplanen 

under projektets gång. 

Kontrollpunkternas innehåll 
Redovisningen av kontrollpunkter med tillhörande information är det vä-

sentliga i kontrollplanen. Till den information som måste finnas om varje 

kontrollpunkt i kontrollplanen hör: 

• vad som ska kontrolleras 

• hur kontrollen ska göras 

• mot vad kontrollen ska göras 

• om kontrollen ska göras inom ramen för byggherrens dokumenterade 

egenkontroll, eller av certifierad sakkunnig 

• vem som ska göra kontrollen. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
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Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 6 § 

Exempel 

# Vad ska  

kontrolleras?* 

Hur ska kontrol-

len göras? 

Mot vad ska kon-

trollen göras? 

Vem ska göra 

kontrollen? 

1 Radonsäker 

grund/platta 

Enligt checklista 

1B 

Bygghandling G1 Arbetsledare, 

betongarbeten 

2 Fall i badrum Mätning av lutning Branschregler, 

Säkra Våtrum 

2016:1 

Montör. plattsätt-

ning 

3 Fönsterprofile-

ring, nytillver-

kade enheter 

Mätning med kon-

turverktyg 

Befintligt fönster 

F9 

Certifierad sak-

kunnig KUL 

Hur kan kontrollplanen bli tydligare? 
Utöver vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse, bör 

för varje kontrollpunkt också framgå: 

• hur kontrollen ska dokumenteras 

• när kontrollen ska ske 

• vilka krav som gäller för kontrollen. 

Hur kontrollen ska dokumenteras 

Den vanligaste formen av dokumentation är att kontrollanten intygar di-

rekt i kontrollplanen att kontrollresultatet är godkänt. Dokumentationen 

ska styrkas med en underskrift eller elektronisk signatur av den som kon-

trollerat att kraven enligt kontrollmomentet är uppfyllda. 

I vissa fall kompletteras bestyrkandet i kontrollplanen med exempelvis 

besiktningsprotokoll, mätningsprotokoll, provningsintyg, utdrag ur dag-

bok eller fotografier. Protokoll, intyg och fotodokumentation kan ses som 

verifiering av att kontrollen har blivit utförd, men sådan dokumentation 

är i första hand ett komplement till bestyrkandet i kontrollplanen. 

Genom att i kontrollplanen redovisa vilken kompletterande dokumentat-

ion som kontrollanten förväntas lämna in, jämte bestyrkandet i kontroll-

planen, ökar förutsägbarheten och sannolikheten för att kontrollen utförs 

på rätt sätt. 
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När kontrollen ska ske 

Det ska framgå när kontrollen ska ske. Då ökar förutsägbarheten i kon-

trollsystemet och att den som är kontrollant vet eller kan bli informerad 

om när tidpunkten för kontrollen närmar sig. Detta ökar sannolikheten för 

att kontrollen utförs vid rätt tidpunkt. Vissa kontroller måste göras vid ett 

visst tillfälle i byggprocessen, för att kunna undvika de förstörande in-

grepp som en kontroll senare i processen skulle kunna bli upphov till. 

Vilka krav som gäller för kontrollen 

Vilka krav som gäller för kontrollen ska inte förväxlas med uppgiften om 

mot vad kontrollen ska göras. Kravet kan exempelvis vara ett funktions-

krav i Boverkets föreskrifter medan kontrollen ska göras mot en ritning 

eller monteringsanvisning. 

Att uppge vilka krav som gäller för kontrollen kan vara ett sätt att för-

vissa sig om att det verkligen finns stöd för att ha med kontrollpunkten i 

kontrollplanen. På så vis kan man undvika att ha med kontrollpunkter 

som inte omfattas av plan- och bygglagen. 

Om byggnadsnämnden har medgivit mindre avvikelser från de tekniska 

kraven i Boverkets föreskrifter är det naturligt att hänvisa till vilken krav-

nivå som gäller för kontrollpunkten i fråga. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 

312) 

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Exempel 

# Krav Hur ska kontrollen 

dokumenteras? 

När ska kontrollen 

ske? 

1 3 kap.  2 § 

BFS 2024:8 

Noteringar i checklista 

1B 

Innan gjutning av 

bottenplatta påbörjas 

2 7 kap. 11 § 

BFS 2024:8 

Egenkontrollformulär När fallet lagts, innan 

nästa moment påbör-

jas 

3 PBL 8:17 Fotodokumentation 

samt utlåtande 

Mottagningskontroll 

vid leverans till ar-

betsplatsen 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
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Uppföljning av kontrollplanen 
För själva uppföljningen av kontrollplanen, och för att kontrollanterna 

ska kunna fylla i de uppgifter som krävs för att byggnadsnämnden ska 

kunna avgöra hur kontrollplanen har följts, ska det framgå: 

• vem som har utfört kontrollen 

• vilket datum kontrollen är utförd utan anmärkning 

• kontrollantens signatur. 

Vem som har utfört kontrollen 

Om byggherren inför byggnadsnämndens fastställande av kontrollplanen 

har uppgett en personroll som kontrollant, ska det faktiska namnet på och 

kontaktuppgifter till den person som har utfört kontrollen fyllas i inför 

slutbesked. 

Om man använder sig av en separat signaturlista, och om de personer 

som har utfört kontroller enligt kontrollplanen innehar de respektive per-

sonroller som man inför fastställandet av kontrollplanen har angivit som 

kontrollanter, kan man eventuellt stryka denna kolumn och endast hän-

visa till signaturlistan. 

Tidpunkt för kontrollen 

Det är viktigt att det finns möjlighet för kontrollanten att skriva ut vid vil-

ket tidpunkt kontrollen utförs. På så vis kan kontrollerna ställas i relation 

dels till varandra, dels till olika skeden i byggåtgärden. 

Signatur 

Genom sin signatur bestyrker kontrollanten att denne har utfört kontrol-

len. En signatur kan vara antingen elektronisk eller en namnunderskrift. 

Vid slutsamrådet eller senast vid byggherrens begäran om slutbesked ska 

fullständiga kontaktuppgifter redovisas över den som utfört kontrollen. 

En sådan redogörelse kan exempelvis ske genom en signaturlista där kon-

trollantens namn och kontaktuppgifter också kompletteras med dennes 

signatur, för jämförelse med bestyrkande signaturer i kontrollplanen. 

Exempel 

# Utförs/utförd av Kontroll utförd 

(tidpunkt) 

Signatur 

1 Karl Karlsson, Byggfirman AB,  

071-XXX XX XX 

2020-05-19   

2 Mustafa Mustafa, Byggfirman AB 

072-XXX XX XX 

2020-06-15, kl. 

13:15 

  

3 Anna Andersson, Konsultfirman AB 

073-XXX XX XX 

2020-08-01   
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Administrativ information 
Utöver kontrollpunkterna så är det lämpligt att kontrollplanen innehåller 

administrativ information som exempelvis: 

• vilken fastighet och åtgärd som kontrollplanen avser 

• byggherrens namn och kontaktuppgifter 

• kontrollansvarigas namn och kontaktuppgifter 

• byggherrens organisation, i den utsträckning denna är känd 

• datum för kontrollplanens upprättande 

• plats för intygande om fullföljd kontrollplan, med datum, underskrift 

och namnförtydligande. 

Den administrativa informationen påvisar inte vilka kontroller som ska 

göras, men kan vara viktig för att byggnadsnämnden ska kunna se att 

kontrollplanen avser rätt fastighet och åtgärd. Den kan också bidra till 

nämndens kännedom om eller bedömning av kompetensen i byggherrens 

organisation. 
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5.4 Att följa kontrollplanen 

När kontrollplanen är fastställd, ska den följas under bygg- eller riv-

ningsåtgärden och fungera som underlag för slutbesked. 

Kontrollplanen ska följas 
Det är byggherrens ansvar att i kontrollplanen ange vem som ska utföra 

kontrollen, om inte byggnadsnämnden har beslutat att en certifierad sak-

kunnig ska kontrollera ett visst moment. I de fall en kontrollansvarig 

krävs är det denne som ska se till att kontrollen enligt kontrollplanen ut-

förs. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 11 § 

Uppföljning av kontrollplanen 
För att kontrollen ska fungera behöver den som ska kontrollera veta hur 

kontrollen ska genomföras och dokumenteras. Det är viktigt att byggherre 

eller kontrollansvarig kommunicerar direkt med kontrollanten så att 

denna information samt resultatåterföring inte blir andrahandsinformat-

ion. 

Vem som ska kontrollera ska framgå av den fastställda kontrollplanen 

och bör kommuniceras i god tid före kontrollen, gärna vid ett inledande 

möte där kontrollansvarig och respektive kontrollant kan planera kontrol-

lerna. En ändring av kontrollant innebär en avvikelse från kontrollplanen. 

Byggherrens dokumenterade egenkontroll 

Egenkontroll bygger på tillit, men kan behöva tillsyn för att bli trovärdig. 

Byggnadsnämnden kan utöva tillsyn över att kontrollplanen följs och att 

kraven uppfylls. Grunden är att alla som är inblandade i kontrollarbetet 

vet vad de ska göra, ser till att det blir gjort, kontrollerar att det blivit rätt 

utfört och dokumenterar att så har skett. Dokumentationen är viktig som 

underlag för både tillsyn och erfarenhetsåterföring, och bör säkerställa att 

fel som upptäcks kan spåras tillbaka till ursprunget. (jfr prop. 

2009/10:170 sid 303) 

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

De kontroller som plan- och bygglagen ställer krav på omfattar de tek-

niska egenskapskraven samt varsamhetskravet och förbudet mot för-

vanskning. De tekniska egenskapskraven kan ingå i byggherrens eller 

entreprenörens kvalitetssäkringssystem men behöver inte göra det. Vid 

det tekniska samrådet kan det vara bra att reda ut om kontrollplanen är 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170


Byggprocessen – Vägledning från PBL kunskapsbanken 56 

5.4 Att följa kontrollplanen 

  Boverket 

förankrad i kontraktshandlingarna mellan byggherren och entreprenö-

rerna. En sådan genomgång kan bidra till att egenkontrollen i kontrollpla-

nen verkligen genomförs. Det innebär dessutom att kontrollerna i kon-

trollplanen kommer att omfattas av de besiktningar som ändå är avtalade 

mellan parterna. De egenkontroller som hör till entreprenadavtalet är van-

ligtvis betydligt mer omfattande än vad kontrollplanen enligt PBL är. (jfr 

prop. 2009/10:170 sid 302-303) 

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Kontroll utförd av certifierad sakkunnig 

Med kontroll utförd av certifierad sakkunnig avses kontroll utförd av per-

soner som har särskild sakkunskap och erfarenhet av sådana åtgärder som 

kontrollen avser och kan styrka detta med ett certifikat. Byggnadsnämn-

den ska godta utlåtande från sakkunniga vars kompetens styrkts genom 

certifiering för uppgiften. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 8 §  

Plan- och byggförordning (2011:338) 7 kap. 4 § 

Det är lämpligt att kontrollplanen är känd och finns 
tillgänglig 

Kontroll och verifiering av de olika kontrollpunkterna sker på arbetsplat-

sen och det är där uppföljning av kontrollplanen sker. Därför är det lämp-

ligt att kontrollplanen finns tillgänglig på arbetsplatsen under byggtiden. 

De kontroller som är fastställda i kontrollplanen, med beskrivning om hur 

kontrollerna ska utföras och mot vad kontrollerna ska göras, blir då lätt 

tillgängliga för de som utför kontrollerna. Detta ökar också medveten-

heten om byggherrens kontrollsystem hos alla inblandade på arbetsplat-

sen. 

Om kontrollplanen är digital bör byggherren och den som är kontrollan-

svarig se till att kontrollanterna vet hur de kan ta del av kontrollplanen 

och att varje kontrollant har de användaruppgifter och behörigheter som 

krävs för att de ska kunna registrera utförda kontroller i kontrollplanen. 

Avvikelser och ändring av åtgärden 
Byggnadsnämnden har möjlighet att ta beslut om kompletterande villkor 

för att säkerställa att kraven i plan- och bygglagstiftningen följs. Ett så-

dant beslut kan vara lämpligt i de fall byggnadsnämnden ser ett behov av 

enstaka kompletterande redovisningar. För att byggnadsnämnden ska 

kunna ta ett sådant beslut krävs att behovet av villkoret inte kunde förut-

ses när startbeskedet gavs. Om byggherren inte följer någon väsentlig del 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
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av en kontrollplan, får byggnadsnämnden förbjuda att arbetet fortsätter 

till dess bristerna har avhjälpts. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 29 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap. 32 § 

Vid avvikelser ska den kontrollansvariga informera byggherren och vid 

behov även meddela byggnadsnämnden. Exempelvis kan byggnadsnämn-

den behöva meddelas vid avvikelser från de handlingar som omfattas av 

beslut om bygglov eller startbesked eller avvikelse från de krav som gäl-

ler för åtgärden. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 11 § 

Ändring av kontrollant 

En ändring av kontrollant innebär en avvikelse från kontrollplanen. 

Byggherren ska då kontakta byggnadsnämnden som kan fastställa änd-

ringen genom ett beslut om kompletterande villkor. 

Ändringar i åtgärden och kontrollplanen 

Ibland kan förutsättningarna för en bygg- eller rivningsåtgärd ändras efter 

det att byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Om en ändring i åtgär-

den också innebär att kontrollplanen behöver ändras, måste byggnads-

nämnden ta beslut om kompletterande villkor för att ändra kontrollpla-

nen. 

Större ändringar, exempelvis byte av grundläggningsmetod, stomsystem 

eller energibärare, kan innebära att byggnadsnämnden behöver kalla till 

ytterligare tekniskt samråd. 

Kontrollplanens roll vid slutsamråd och 
slutbesked 
På slutsamrådet ska man bland annat gå igenom hur kontrollplanen har 

följts. Kontrollplanen måste därför lämnas in till byggnadsnämnden före 

slutsamrådet eller tas med på slutsamrådet. För att byggnadsnämnden ska 

kunna ge ett slutbesked ska byggherren visa att kontrollplanen har följts 

och att eventuella villkor i startbeskedet och kompletterande villkor har 

följts. 

Ett hinder för att ge slutbesked, som kan uppstå vid slutsamrådet, är om 

krav på verifiering av energikraven avseende mätning av specifik energi-

användning tagits upp som en kontroll i kontrollplanen, eftersom mät-

ningen förutsätter ett användande av byggnaden. Ett exempel på hur det 

är möjligt att dela upp verifiering av energikraven är att: 
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• byggnadsnämnden begär en beräkning av byggnadens förväntade 

energibehov, inför beslut om startbesked, 

• en kontroll av att utförandet överensstämmer med energiberäkning-

ens ingångsvärden anges som en kontroll i kontrollplanen. 

• den sammanlagda installerade eleffekten för uppvärmning inte över-

skrider det tillåtna anges som en kontroll i kontrollplanen (summe-

ring av märkeffekt gäller elvärmda byggnader), 

• resultat från mätning av specifik energianvändning anges som ett 

krav i startbeskedet för att få slutbesked. 

Om det vid slutsamrådet endast återstår att verifiera energianvändningen 

genom mätning, och den mätningen måste göras vid ett senare tillfälle, 

kan byggnadsnämnden i samband med slutsamrådet besluta om interim-

istiskt slutbesked. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 32, 34, 36 §§ 

Om byggherren inte kan visa att alla krav som gäller för åtgärderna enligt 

lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande vill-

kor är uppfyllda ska byggnadsnämnden inte ge slutbesked. Byggnadsver-

ket får i sådant fall inte tas i bruk. Byggnadsnämnden får förbjuda den 

som äger eller har nyttjanderätt till ett byggnadsverk att använda hela el-

ler delar av byggnadsverket, om det inte finns förutsättningar för att ge 

slutbesked. Slutbesked får dock ges om bristerna är försumbara. Om 

byggnadsnämnden däremot gör bedömningen att bristerna inte är försum-

bara men kan avhjälpas, eller om det finns kontroller som behöver göras 

vid ett senare tillfälle, kan byggnadsnämnden lämna ett interimistiskt 

slutbesked. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 34–36 §§  

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap. 33 § 
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6 Färdigställandeskydd 

När en konsument anlitar en näringsidkare för att utföra vissa arbe-

ten på en- och tvåbostadshus, så kallade småhus, ska det i vissa fall 

finnas ett färdigställandeskydd. Färdigställandeskydd är ett krav för 

att byggnadsnämnden ska kunna ge startbesked i de fall ett sådant 

skydd krävs. 

Vad är ett färdigställandeskydd? 
Ett färdigställandeskydd är antingen en försäkring eller en bankgaranti. 

Skyddet är tänkt att hjälpa byggherren i egenskap av konsument om ent-

reprenören till exempel har gått i konkurs eller av annan anledning inte 

kan fullgöra sina åtaganden. Färdigställandeskydd krävs däremot inte för 

arbeten som byggherren själv utför. (jfr prop. 2013/14:125 sid.15) 

Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen och ny lag om 

färdigställandeskydd, prop. 2013/14:125 (på Sveriges riksdags webb-

plats) 

Fabrikanter av serietillverkade småhus erbjuder ofta konsumenten en för-

säkringslösning. När byggherren har upphandlat entreprenaden utan en 

husfabrikant eller större entreprenör som motpart är det vanligare med 

bankgaranti. 

Färdigställandeskydd i form av en försäkring kallas ibland för fullgöran-

deförsäkring. Normalt hjälper husfabrikanten eller entreprenören till med 

all formalia vid tecknandet av försäkringen och det är inte ovanligt att 

man erbjuder tilläggstjänster, exempelvis en så kallad nybyggnadsförsäk-

ring. Det är dock bara färdigställandeskyddet som är ett krav i lagstift-

ningen. 

Färdigställandeskydd i form av bankgaranti är vanligast vid delad entre-

prenad. Byggherren handlar då själv upp de olika entreprenörerna var för 

sig och bankgarantier utfärdas i sådana fall av entreprenörernas respek-

tive bank, med konsumenten som förmånstagare. 

Lag (2014:227) om färdigställandeskydd 1 § 

Vad ingår i färdigställandeskyddet? 
Ett färdigställandeskydd ska omfatta skälig ersättning för: 

• extra kostnader för att slutföra arbetena, 

• kostnader för att avhjälpa fel som en besiktningsman har anmärkt på, 

och 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/avskaffande-av-den-obligatoriska_H103125
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• kostnader för att avhjälpa skador på byggnaden som har orsakats av 

sådana fel. 

Extra kostnader för att slutföra arbetena ersätts genom färdigställande-

skyddet om näringsidkaren hamnar i sådant dröjsmål som ger konsumen-

ten rätt att häva avtalet enligt konsumenttjänstlagen. Om näringsidkaren 

har gått i konkurs, eller av annan anledning inte kan fullgöra sitt åta-

gande, ersätts även kostnader för att avhjälpa fel och skador. 

Färdigställandeskydd får begränsas till ett visst belopp, men ska alltid 

motsvara minst 10 procent av det avtalade priset för den åtgärd som skyd-

det avser. Detta medför dels att ett färdigställandeskydd bara kan tecknas 

om det avtalade priset är känt för byggherren och den som utfärdar fär-

digställandeskyddet, dels att den maximala ersättningsnivån är begränsad 

till det belopp som har överenskommits mellan utfärdaren av färdigstäl-

landeskyddet och förmånstagaren. 

Lag (2014:227) om färdigställandeskydd 5, 8 §§  

Konsumenttjänstlag (1985:716) 29 § 

Vilka kostnader täcks inte av 
färdigställandeskyddet? 
Färdigställandeskyddet täcker normalt inte arbeten som inte är utförda 

även om de redan är betalda. Det är därför viktigt att det i avtalet mellan 

konsumenten och näringsidkaren regleras att kontraktssumman antingen 

ska betalas i sin helhet när arbetena är slutförda eller som delsummor en-

ligt en betalningsplan. För att undvika detta problem kan betalningspla-

nen vara prestationsbunden, det vill säga att näringsidkaren har rätt att 

fakturera en delsumma först när ett visst arbetsmoment har utförts. 

När krävs färdigställandeskydd? 
Ett färdigställandeskydd ska finnas när en näringsidkare för en konsu-

ments räkning utför vissa arbeten som avser ett småhus. Det behövs alltså 

inte för byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus. 

För småhus ska färdigställandeskydd finnas vid: 

• nybyggnad, 

• tillbyggnad, om det finns behov av ett sådant skydd, och 

• åtgärd som är anmälningspliktig om det finns behov av ett sådant 

skydd 
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Med nybyggnad menas uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en 

tidigare uppförd byggnad till en ny plats. Med tillbyggnad menas en änd-

ring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym. 

Vid nybyggnad av ett småhus som inte ska användas för permanent bruk 

får byggnadsnämnden besluta att färdigställandeskydd inte behövs. 

Det är byggherren som ska se till att ett färdigställandeskydd finns om det 

krävs ett sådant, men det tecknas ofta av näringsidkaren/entreprenören. 

Finns det flera entreprenörer krävs färdigställandeskydd för varje avtal. 

Lag (2014:227) om färdigställandeskydd 1–4 §§  

Plan- och bygglag (2010:900) 1 kap. 4 §  

Plan- och byggförordning (2011:338) 6 kap. 5–6 §§ 

Byggnadsnämnden prövar behovet i vissa fall 
Byggnadsnämnden ska pröva behovet av färdigställandeskydd i följande 

fall: 

• nybyggnad av småhus som inte ska användas för permanent bruk, 

• tillbyggnad av småhus, och 

• anmälningspliktig åtgärd som rör småhus. 

I dessa fall får byggnadsnämnden besluta att något färdigställandeskydd 

inte behövs. I övriga fall ska det finnas. 

Vid behovsprövningen ska byggnadsnämnden särskilt beakta de beräk-

nande kostnaderna för näringsidkarens åtaganden och kostnaderna för 

färdigställandeskyddet. Om ett fritidshus är av enklare slag krävs inte fär-

digställandeskydd enligt en kammarrättsdom. Enligt domen är det den to-

tala produktionskostnaden som avses, eget arbete ingår inte. (jfr prop. 

2013/14:125 sid. 15, Kammarrätten i Jönköping 2007-04-20, mål nr 761-

07) 

Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen och ny lag om 

färdigställandeskydd, prop. 2013/14:125 (på Sveriges riksdags webb-

plats) 

Lag (2014:227) om färdigställandeskydd 3 § 

Byggnadsnämndens prövning bör ske innan det tekniska samrådet ef-

tersom den som svarar för färdigställandeskyddet ska ges möjlighet att 

delta på det tekniska samrådet. Vid samrådet ska nämnden gå igenom be-

hovet av ett färdigställandeskydd. En notering om det krävs eller inte 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/avskaffande-av-den-obligatoriska_H103125
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krävs färdigställandeskydd är lämpligt att göra i protokollet till det tek-

niska samrådet. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 16, 19 §§ 

När krävs det inte färdigställandeskydd? 
Kravet på färdigställandeskydd gäller enbart när åtgärden utförs av en nä-

ringsidkare för en konsuments räkning. Något färdigställandeskydd behö-

ver därför inte finnas när en näringsidkare uppför huset åt sig själv oav-

sett om han eller hon avser att senare sälja det till en konsument. Färdig-

ställandeskydd behövs inte heller när en konsument själv utför åtgärden 

utan att anlita någon näringsidkare, så kallad självbyggare. (jfr prop. 

2013/14:125 sid. 15) 

Avskaffande av den obligatoriska byggfelsförsäkringen och ny lag om 

färdigställandeskydd, prop. 2013/14:125 (på Sveriges riksdags webb-

plats) 

Det krävs inte färdigställandeskydd för de bygglovsbefriade åtgärderna: 

• skyddad uteplats, 

• skärmtak, 

• komplementbyggnad, så kallad friggebod, 

• komplementbyggnad eller komplementbostadshus på högst 30 m2, så 

kallade attefallshus, 

• tillbyggnad på högst 15 m2, 

• takkupor, eller 

• inreda ytterligare bostad i ett enbostadshus. 

Lag (2014:227) om färdigställandeskydd 2 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap. 4–4 c §§ 

Särskilda situationer 
I några situationer kan det vara svårt för byggherren att se till att det finns 

ett färdigställandeskydd. En sådan situation är om byggherren avser att 

låta utföra åtgärden mot löpande räkning. Eftersom både banker och för-

säkringsgivare ofta vill begränsa färdigställandeskyddet till ett visst be-

lopp, behöver de veta det avtalade priset för den åtgärd som skyddet av-

ser. Vid arbete på löpande räkning är det slutliga priset inte känt när fär-

digställandeskyddet ska tecknas. Även om åtgärden utförs mot löpande 

räkning, bör näringsidkaren emellertid kunna lämna en ungefärlig pris-

uppgift som underlag för färdigställandeskyddet. 
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De flesta försäkringsgivare och banker kräver ett skriftligt avtal mellan 

konsumenten, det vill säga byggherren, och näringsidkaren. När byggher-

ren är konsument och hantverkaren är näringsidkare är det därför enklast 

att använda ett standardavtal för uppförande eller tillbyggnad av en- eller 

tvåbostadshus. Om byggherren inte vill ingå ett skriftligt avtal med nä-

ringsidkaren, innebär det att inget färdigställandeskydd kan tecknas. I så-

dana fall måste byggnadsnämnden ta beslut om att inte ge startbesked. 

Om det istället är näringsidkaren som inte vill teckna avtal med byggher-

ren, kan det finnas skäl för byggherren att välja en annan entreprenör. 

Detsamma kan vara fallet om näringsidkarens bank av något skäl inte kan 

ställa ut en bankgaranti. 

Inslag av eget arbete 

En annan särskild situation är när byggherren, förutom att vara beställare 

och konsument, avser att genomföra delar av åtgärden på egen hand. Vid 

nybyggnad av ett småhus för permanent bruk krävs i sådana fall ett fär-

digställandeskydd för entreprenaddelen, det vill säga för de arbeten som 

byggherren köper in av näringsidkare. 

Detta krav gäller även om det inte är känt i exakt vilken utsträckning ar-

beten kommer att köpas in. Även i sådana fall bör det emellertid finnas 

ett avtal mellan byggherren och näringsidkaren. Precis som om åtgärden 

utförs mot löpande räkning, bör näringsidkaren då kunna lämna en unge-

färlig prisuppgift som underlag för färdigställandeskyddet. 

När ska beviset visas upp? 
Om det krävs ett färdigställandeskydd ska bevis om ett sådant visas upp 

för byggnadsnämnden innan startbesked lämnas. Byggnadsnämnden ska 

inte ge ett startbesked om inte ett bevis om att det finns ett färdigställan-

deskydd har visats upp för nämnden. Om byggnadsnämnden vid behovs-

prövningen bedömer att färdigställandeskydd krävs men byggherren inte 

anser det och motsätter sig kravet ska byggnadsnämnden ta beslut om att 

inte ge startbesked. Då får byggherren möjlighet att överklaga beslutet 

och få frågan prövad i högre instans. Byggnadsnämndens beslut om fär-

digställandeskydd får överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut 

får överklagas hos mark- och miljödomstolen. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 23 §  

Lag (2014:227) om färdigställandeskydd 12, 13 §§ 
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När krävs färdigställandeskydd (FSS) 
Byggnadstyp Nybyggnad Tillbyggnad Anmälningsplikt 

Småhus-totalent-

reprenad 

FSS BN gör behovs-

prövning 

BN gör behovs-

prövning 

Småhus - nä-

ringsidkare byg-

ger åt sig själv 

Ej FSS Ej FSS Ej FSS 

Småhus - själv-

byggare 

Ej FSS Ej FSS Ej FSS 

Småhus - själv-

byggare och ent-

reprenad 

FSS för entrepre-

nad-delen 

BN gör behovs-

prövning för ent-

reprenaddelen 

BN gör behovs-

prövning för ent-

reprenaddelen 

Småhus - lovfria 

åtgärder PBL 

9:4-4c 

Ej FSS Ej FSS Ej FSS 

Småhus - ej per-

manent bruk 

BN gör behovs-

prövning 

BN gör behovs-

prövning 

BN gör behovs-

prövning 

Bostadsbyggnad 

- ej småhus 

Ej FSS Ej FSS Ej FSS 

Äldre regler 

Före 1 juni 2014 fanns det vid vissa byggåtgärder krav på byggfelsförsäk-

ring och/eller färdigställandeskydd. I ärenden där startbesked ges från och 

med 1 juni 2014 krävs ingen byggfelsförsäkring. Om byggfelsförsäkring 

har tecknats före detta datum gäller dock den upphävda lagen om bygg-

felsförsäkring mm. 

Mellan 2 juli 2014 och 1 januari 2016 krävdes färdigställandeskydd för 

vissa bygglovsbefriade åtgärder. 
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7 Tekniskt samråd 

I vissa ärenden ska ett tekniskt samråd hållas hos byggnadsnämn-

den. På samrådet går man bland annat igenom hur arbetet ska plan-

eras och organiseras, förslaget till kontrollplan och handlingarna i 

övrigt. 

När ska förslag till kontrollplan och tekniska 
handlingar lämnas in? 
Senast vid det tekniska samrådet ska byggherren lämna in ett förslag till 

kontrollplan och de tekniska handlingar som behövs för att byggnads-

nämnden ska kunna bedöma om startbesked kan ges. 

När ska tekniskt samråd hållas? 
Byggnadsnämnden ska snarast, när ett lov har getts eller en anmälan har 

kommit in, kalla till ett tekniskt samråd om: 

• åtgärden kräver en kontrollansvarig 

• ett tekniskt samråd inte är uppenbart onödigt, eller 

• byggherren har begärt ett tekniskt samråd. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 14 § 

Vilka ska kallas? 
Byggnadsnämnden ska skriftligen kalla byggherren och den eller de som 

är kontrollansvariga. Om det är lämpligt kan man använda e-post för kal-

lelsen. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 313) 

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 14 § 

I följande fall ska byggnadsnämnden även kalla andra berörda: 

• Om samrådet rör en åtgärd som kräver färdigställandeskydd ska 

byggnadsnämnden ge den som svarar för färdigställandeskyddet till-

fälle att delta i samrådet. 

• Om samrådet rör arbetslokaler eller ett personalrum för arbetstagare 

som ska utföra arbete för en arbetsgivares räkning ska kallelsen 

också skickas till arbetsmiljömyndigheten och en representant för 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
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arbetstagarna. Om det behövs, ska nämnden även i andra fall ge ar-

betsmiljömyndigheten tillfälle att delta i samrådet. 

• Om samrådet rör byggåtgärder som avser tillfälliga personalbostäder 

för sammanlagt minst tio boende ska byggnadsnämnden ge en repre-

sentant för arbetstagarna tillfälle att delta i samrådet. Det som gäller i 

fråga om arbetstagare gäller även andra som enligt arbetsmiljölagen 

ska likställas med arbetstagare. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 15 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 16 §  

Lag (2014:227) om färdigställandeskydd 1 §  

Arbetsmiljölag (1977:1160) 3 kap. 6–7 §§ 

Det finns ingen närvarorätt för andra än de ovan uppräknade. Men bygg-

nadsnämnden kan kalla andra som enligt byggnadsnämndens bedömning 

bör ges tillfälle att delta. Exempel på andra myndigheter som kan vara 

berörda är Trafikverket, Försvarsmakten eller Luftfartsverket. Även olika 

förvaltningar inom kommunen som exempelvis livsmedel, miljö eller 

räddningstjänst kan vara berörda. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 313) 

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 14 § 

Hur ska det tekniska samrådet genomföras? 

Det finns inget krav på att det tekniska samrådet ska vara ett fysiskt möte. 

Enligt Boverkets uppfattning finns det ingenting som hindrar att ett tek-

niskt samråd genomförs som ett digitalt möte där de som närvarar inte be-

finner sig i samma lokal, på samma plats eller ens på samma ort. Möten 

kan hållas i form av video- eller ljudkonferens och ske även med förhål-

landevis enkla hjälpmedel som moderna mobiltelefoner. 

Vem ska få yttra sig? 

Om samrådet avser en befintlig byggnad som innehåller ett skyddsrum 

ska byggnadsnämnden ge MSB, Myndigheten för samhällsskydd och be-

redskap, tillfälle att yttra sig. Det innebär normalt ett skriftligt förfarande. 

Om byggnadsnämnden bedömer att det är lämpligt kan MSB ges tillfälle 

att delta på det tekniska samrådet. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 481)  

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
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Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 17 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 14 § 

Avgift för tekniskt samråd 

Byggnadsnämnden får ta ut en avgift för tekniskt samråd. 

Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap. 8 § 

När behövs det inget tekniskt samråd? 
Tekniskt samråd behövs oftast inte om det inte behövs någon kontrollan-

svarig. Det krävs ingen kontrollansvarig vid vissa enklare åtgärder, det 

vill säga i relativt okomplicerade ärenden, där byggherren bedöms kunna 

uppfylla sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig. De åtgärder som av-

ses är: 

• åtgärder som inte kräver lov eller anmälan 

• små ändringar av en- eller tvåbostadshus 

• små ändringar av andra byggnader än en- eller tvåbostadshus 

• åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader 

• byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller andra åt-

gärder som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende, förutsatt att 

byggnaden inte är en kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad, 

• åtgärder avseende skyltar eller ljusanordningar 

• åtgärder som kräver rivningslov på grund av utökad lovplikt i detalj-

plan eller områdesbestämmelser 

• åtgärder som kräver marklov, om åtgärden är liten, och 

• flyttning av enkla byggnader. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 10 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. 13 §  

Plan- och byggförordning (2011:338) 7 kap. 5 § 

Flyttning av enkla byggnader 

Vid flyttning av en enstaka enkel byggnad krävs inget tekniskt samråd. 

Detta gäller för byggnader som har en enkel konstruktion och som kan 
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flyttas med förhållandevis enkla åtgärder. Byggnadsnämnden får dock 

besluta att det krävs ett tekniskt samråd om det behövs. 

Exempel på enkla byggnader är: 

• en byggnadsmodul 

• ett mindre fritidshus med en okomplicerad grundläggning, till exem-

pel en plintgrund. 

• Exempel på byggnader som inte bör räknas som enkla är: 

• en byggnad i flera plan 

• en byggnad med källare 

• ett större en- eller tvåbostadshus i ett plan avsett för permanentbo-

ende 

• en industrihall med stor spännvidd i takkonstruktionen. 

(jfr prop. 2013/14:59 sida 29) 

Fler bostäder åt unga och studenter, prop. 2013/14:59 (på Sveriges riks-

dags webbplats) 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 14 § 

Vid prövning av om en byggnad kan anses vara enkel behöver man sär-

skilt beakta risken för skador på till exempel murverk, tätskikt och bä-

rande delar. En byggnad kan dock innehålla exempelvis våtrum och ändå 

bedömas som en enkel byggnad, om hela byggnaden kan flyttas som en 

volym. Om det är nödvändigt att beräkna en konstruktions bärförmåga 

bör det inte kunna vara fråga om en enkel byggnad.(jfr prop. 2013/14:59 

sida 29) 

Fler bostäder åt unga och studenter, prop. 2013/14:59 (på Sveriges riks-

dags webbplats) 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 14 § 

Vid flyttning av flera enkla byggnader krävs tekniskt samråd, men bygg-

nadsnämnden får besluta att det inte behövs. Tekniskt samråd behövs inte 

om flyttningen bedöms vara oproblematisk, till exempel när flera byggna-

der är sammankopplade intill varandra på marknivå. (jfr prop. 2013/14:59 

sida 29) 

Fler bostäder åt unga och studenter, prop. 2013/14:59 (på Sveriges riks-

dags webbplats) 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/fler-bostader-at-unga-och-studenter_H10359
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/fler-bostader-at-unga-och-studenter_H10359
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/fler-bostader-at-unga-och-studenter_H10359
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/fler-bostader-at-unga-och-studenter_H10359
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/fler-bostader-at-unga-och-studenter_H10359
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/fler-bostader-at-unga-och-studenter_H10359
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Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 14 § 

Ärenden utan tekniskt samråd 

Om det inte behövs något tekniskt samråd ska byggnadsnämnden ge 

startbesked redan i beslutet om lov, eller snarast möjligt därefter. Vid en 

anmälningspliktig åtgärd ska startbesked ges när anmälan har inkommit. 

Om alla handlingar inte har kommit in ska byggnadsnämnden förelägga 

byggherren att skicka in dessa. Om de åtgärder som lovet eller anmälan 

avser kräver tillstånd av någon annan myndighet, ska byggnadsnämnden 

upplysa byggherren om detta. Byggnadsnämnden ska alltså lämna in-

formation baserat på vad den känner till. Informationen ska inte uppfattas 

som en garanti att den avser alla tillstånd. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 22 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap. 27, 45 §§  

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap. 23 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 20 § 

Bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan 

Det krävs normalt inget tekniskt samråd för de bygglovsbefriade åtgär-

derna för en- och tvåbostadshus som kräver anmälan. Byggnadsnämnden 

kan dock besluta att tekniskt samråd krävs. Vid bedömningen av om tek-

niskt samråd behövs bör byggnadsnämnden i första hand utgå från bygg-

projektets komplexitet i förhållande till byggherrens kompetens. (jfr prop. 

2013/14:127 sida 57) 

Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov, prop. 

2013/14:127 (på Sveriges riksdags webbplats) 

För nybyggnad och tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov 

i detaljplan eller områdesbestämmelser krävs det oftast tekniskt samråd. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 14 § 

Vad ska tas upp på det tekniska samrådet? 
Vid samrådet ska följande gås igenom: 

• Arbetets planering och organisation. 

• Byggherrens förslag till kontrollplan. 

• Övriga handlingar som byggherren har lämnat in till byggnadsnämn-

den 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/nya-atgarder-som-kan-genomforas-utan-krav-pa_h103127/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/nya-atgarder-som-kan-genomforas-utan-krav-pa_h103127/
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• Hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har 

gjorts. 

• Behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök. 

• Behovet av tillsynsåtgärder. 

• Behovet av färdigställandeskydd. 

• Behovet av utstakning. 

• Behovet av ytterligare handlingar inför beslut om kontrollplan eller 

startbesked. 

• Behovet av ytterligare tekniska samråd eller andra sammanträden. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 19 § 

Enligt Boverkets uppfattning ska byggnadsnämnden vid det tekniska 

samrådet gå igenom och klarlägga om byggnaden omfattas av krav på 

klimatdeklaration. Om det tekniska samrådet gäller en byggnad som ska 

klimatdeklareras ska en bekräftelse på att byggnaden har klimatdeklare-

rats ha lämnats in till byggnadsnämnden för att nämnden ska kunna ge 

slutbesked. (jfr prop. 2020/21:144 sida 26 och 76) 

Klimatdeklaration för byggnader, prop. 2020/21:144 (på Sveriges riks-

dags webbplats) 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 34 § 

Arbetets planering och organisation 

Under genomgången av kontrollplanen bör byggherrens organisation av-

seende projektering och kontroll diskuteras. När byggherren kan visa vem 

som kontrollerar vad innebär det större sannolikhet att kontrollen i prakti-

ken också förverkligas. Om kontrollorganisationen senare ändras på nå-

gon viktig punkt, ska det anmälas till byggnadsnämnden. (jfr prop. 

2009/10:170 sida 314 f) 

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Entreprenadjuridiken med de allmänna avtalsbestämmelserna AB 04 och 

ABT 06 med flera standardavtal innehåller regler om olika kontroller och 

besiktningar som gäller parterna emellan. Om kontrollplanen enligt PBL 

är förankrad i kontraktshandlingarna mellan byggherren och entreprenö-

rerna bör kunna utredas vid det tekniska samrådet. En sådan genomgång 

skulle kunna bidra till att byggherrens dokumenterade egenkontroll verk-

ligen genomförs. Det skulle dessutom innebära att kontrollpunkterna i 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/klimatdeklaration-for-byggnader_H803144
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/klimatdeklaration-for-byggnader_H803144
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
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kontrollplanen kommer att omfattas av de besiktningar som ändå är avta-

lade mellan parterna. Detta skulle ytterligare förstärka effekten av kon-

trollsystemet. (jfr prop. 2009/10:170 sida 303) 

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Även om kontrollpunkter i kontrollplanen kan omfattas av de besikt-

ningar som ändå är avtalade mellan parterna, är det viktigt att en sådan 

redovisning sker självständigt i kontrollplan enligt PBL. Det är inte till-

räckligt om kontrollplanen bara hänvisar till redovisningen i projektorga-

nisationens kvalitetssäkringssystem. 

Byggherrens förslag till kontrollplan 

Byggherren ska se till att det finns en kontrollplan för bygg- eller riv-

ningsåtgärden. En kontrollplan förutsätter att man i förväg försöker före-

ställa sig vilka misslyckanden som kan tänkas uppkomma under byggti-

den. Det är alltså fråga om en slags riskbedömning. Vid det tekniska sam-

rådet ska byggnadsnämnden gå igenom kontrollplanen med byggherren 

och den kontrollansvarige. 

Byggprodukter och avfall 

Vid det tekniska samrådet ska man gå igenom hur identifieringen av av-

fall och återanvändbara byggprodukter har gjorts. Avfall och sådana 

byggprodukter ska också framgå av kontrollplanen. 

Behov av arbetsplatsbesök 

Byggnadsnämnden ska besöka den plats där åtgärderna utförs vid minst 

ett tillfälle under arbetets gång, om det inte är uppenbart obehövligt. Om 

det finns behov av att göra besök på arbetsplatsen och när det i så fall är 

lämpligt, ska byggnadsnämnden ta ställning till vid det tekniska samrå-

det. 

Behov av färdigställandeskydd 

När en näringsidkare för en konsuments räkning utför vissa arbeten som 

avser ett småhus ska det finnas ett färdigställandeskydd. Ett färdigställan-

deskydd är en försäkring eller en bankgaranti som ska hjälpa byggherren 

i egenskap av konsument om entreprenören till exempel går i konkurs. 

Vid det tekniska samrådet ska byggnadsnämnden diskutera och ta ställ-

ning till om det krävs ett färdigställandeskydd. Det är lämpligt att i proto-

kollet till det tekniska samrådet göra en notering om det krävs eller inte 

krävs färdigställandeskydd. 

Behov av utstakning 

En utstakning innebär att läget för det som ska utföras märks ut på mar-

ken. Byggnadsnämnden tar ställning till behovet av utstakning vid det 

tekniska samrådet. Behöver en utstakning göras så ska uppgifter om 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
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villkor och ungefärlig tidpunkt för det framgå av byggnadsnämndens 

startbesked.  

Behov av ytterligare handlingar 

Vid det tekniska samrådet ska man också gå igenom byggnadsnämndens 

behov av ytterligare handlingar inför beslut om startbesked.  Det kan till 

exempel handla om att byggnadsnämnden behöver ytterligare material för 

att kunna ta ställning till om varsamhetskravet och förvanskningsförbudet 

kan antas komma bli uppfyllda. Av underlaget ska det framgå vilka kvali-

teter som byggnadsverket innehar och hur åtgärden kan komma att på-

verka den. Omfattningen av detta underlag ska anpassas till varje enskilt 

projekt. Därför kan det handla om allt från ett par fotografier till en antik-

varisk förundersökning. Personen som gör detta underlag ska ha kunskap 

och rätt kompetens. 

Det finns dock utrymme att göra anpassningar och avsteg från de tek-

niska egenskapskraven för att kunna bevara kulturvärden i byggnaden. 

Detta ska i så fall tas upp vid det tekniska samrådet. Slutsatserna bör se-

dan tydligt och heltäckande skrivas in i protokollet. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 18 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 19 §  

Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd - avsnitt 

1:21 

Behovet av ytterligare handlingar kan också avse redogörelser för hur 

byggherren har kommit fram till de kritiska moment som införts som 

kontrollpunkter i byggherrens förslag till kontrollplan. Detta kan med för-

del redovisas som ett försättsblad eller i en bilaga till kontrollplanen. Om 

informationen saknas, och om byggnadsnämnden bedömer att en sådan 

redogörelse krävs för att nämnden ska kunna bedöma om förslaget till 

kontrollplan är relevant för åtgärden, kan nämnden begära in sådana 

handlingar inför beslut om startbesked. 

Behov av klimatdeklaration 

Enligt Boverkets uppfattning ska byggnadsnämnden vid det tekniska 

samrådet gå igenom och klarlägga om byggnaden omfattas av krav på 

klimatdeklaration. Om det tekniska samrådet gäller en byggnad som ska 

klimatdeklareras ska en bekräftelse på att byggnaden har klimatdeklare-

rats ha lämnats in till byggnadsnämnden för att nämnden ska kunna ge 

slutbesked. Eftersom denna bekräftelse är en handling som utgör en för-

utsättning för slutbesked ska det framgå av startbeskedet att en sådan be-

kräftelse ska lämnas in till byggnadsnämnden. Det är därför viktigt att be-

hovet av klimatdeklaration gås igenom vid det tekniska samrådet. Det 
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kan handla om uppgifter som innebär att byggnaden är undantagen från 

krav på att en klimatdeklaration ska lämnas in, som till exempel när 

byggherren bygger åt sig själv som privatperson. Det är naturligt att såd-

ana uppgifter framkommer eftersom arbetets planering och organisation 

ska diskuteras. (jfr prop. 2020/21:144 sida 26 och 76) 

Klimatdeklaration för byggnader, prop. 2020/21:144 (på Sveriges riks-

dags webbplats) 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 34 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 24 § 

I det fall byggherren och byggnadsnämnden har olika uppfattning om 

byggnaden omfattas av krav på klimatdeklaration ska byggherren göra 

det sannolikt att det inte behöver upprättas en klimatdeklaration. Kravet 

på byggherren bör dock inte ställas för högt. I de flesta fall bör byggher-

rens uppgifter kunna godtas. (jfr prop. 2020/21:144 sid. 86) 

Klimatdeklaration för byggnader, prop. 2020/21:144 (på Sveriges riks-

dags webbplats) 

I Boverkets handbok om klimatdeklaration kan du läsa om vilka byggna-

der som ska klimatdeklareras. 

Tekniskt samråd när ett certifierat 
byggprojekteringsföretag har använts 
Om ett certifierat byggprojekteringsföretag har använts ska samma punk-

ter gås igenom vid det tekniska samrådet som när ett sådant företag inte 

har använts. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 19 § 

Önskar byggherren ett startbesked med stöd av att ett certifierat byggpro-

jekteringsföretag har använts, så ska byggherren senast vid det tekniska 

samrådet lämna uppgift om vilket företag som har använts. Detta ska ske 

även om motsvarande uppgift har lämnats i samband med bygglovsansö-

kan. Skälet för detta är att det kan ha gått lång tid sedan bygglovet gavs, 

eller att det kan ha skett ett byte av certifierat byggprojekteringsföretag. 

Vill byggherren använda ett certifierat byggprojekteringsföretag i sam-

band med en enklare åtgärd som inte kräver ett tekniskt samråd, kan 

byggherren själv begära ett tekniskt samråd och i samband med det lämna 

uppgift om vilket företag som har använts. (jfr prop. 2021/22:212 sida 

25–26) 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 18 § 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/klimatdeklaration-for-byggnader_H803144
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/klimatdeklaration-for-byggnader_H803144
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/klimatdeklaration-for-byggnader_H803144
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/klimatdeklaration-for-byggnader_H803144
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Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess, 

prop. 2021/22:212 (på Sveriges riksdags webbplats) 

Du kan läsa mer om certifierade byggprojekteringsföretag på sidan Certi-

fierade byggprojekteringsföretag i lov- och byggprocessen. 

Fler än ett tekniskt samråd 
I stora projekt, upphandlade som totalentreprenad, görs projekteringen 

oftast parallellt med byggandet. Därför kan det bli nödvändigt att dela 

upp det tekniska samrådet flera tekniska samråd. Det bör då framgå av 

startbeskedet när och hur samråden ska ske. (jfr prop. 2009/10:170 sida 

315) 

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Tillgänglighet och användbarhet 
Den tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- el-

ler orienteringsförmåga som är ett utformningskrav och som ska prövas i 

bygglovet ska inte tas upp på det tekniska samrådet och inte heller vara 

med i kontrollplanen. Den tillgänglighet och användbarhet för personer 

med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga som är ett tekniskt egen-

skapskrav ska däremot tas upp på det tekniska samrådet och kan vara 

med i kontrollplanen. 

Tillstånd från andra myndigheter 
När någon av åtgärderna som behandlas under det tekniska samrådet krä-

ver tillstånd av eller anmälan till någon annan myndighet ska byggnads-

nämnden upplysa byggherren om detta. Det är en del av byggnadsnämn-

dens allmänna serviceskyldighet och ska inte uppfattas som att nämnden 

garanterar att tillstånd inte krävs av myndigheter som nämnden inte pekat 

ut. Det är det som byggnadsnämnden har kännedom som den har upplys-

ningsskyldighet kring. (jfr prop. 1993/94:178 sida 72) 

Ändring i plan- och bygglagen, m.m., prop. 1993/94:178 (på Sveriges 

riksdags webbplats) 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 20 § 

Tekniska samråd ska protokollföras 
Byggnadsnämnden ska föra protokoll över det tekniska samrådet. Proto-

kollet bör återge vad som gåtts igenom vid samrådet. Om det har skett 

diskussioner om någon fråga bör det tydligt framgå vad man kommit 

överens om. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/certifierade-byggprojekteringsforetag-en-mer_h903212/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/certifierade-byggprojekteringsforetag-en-mer_h903212/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/andring-i-plan--och-bygglagen-mm_GH03178
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/andring-i-plan--och-bygglagen-mm_GH03178
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Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 21 § 

Mindre avvikelser från Boverkets föreskrifter 
Byggnadsnämnden har möjlighet att i enskilda fall medge mindre avvi-

kelser från de tekniska kraven i Boverkets föreskrifter. Förutsättningen 

för detta är att det finns särskilda skäl, att byggnadsprojektet ändå kan an-

tas bli tekniskt tillfredsställande och att det inte finns någon avsevärd olä-

genhet. Byggnadsnämnden kan i startbeskedet klargöra om mindre avvi-

kelse kan godtas. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 312) 

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
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8 Utstakning och lägeskontroll 

Det är viktigt att byggnader, tillbyggnader eller andra anläggningar 

uppförs på rätt plats, det vill säga exakt på den plats som bygglovet 

eller startbeskedet anger. Om placeringen eller höjdläget blir fel kan 

det leda till stora kostnader för att rätta till felet. Därför anger plan- 

och bygglagen, PBL, att utstakning ska ske om det behövs. 

Utstakning och lägeskontroll 
Utstakningen görs innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär att läget 

av en nybyggnad, tillbyggnad eller annan anläggning märks ut på mar-

ken. Ofta görs även utmärkning av höjden, till exempel höjden på färdigt 

golv, i samband med utstakning. För att kontrollera att åtgärden verkligen 

hamnat på avsedd plats i plan och höjd kan även en lägeskontroll göras 

när åtgärden påbörjats eller är färdig. Det är alltid byggherren som är an-

svarig för att en åtgärd hamnar på rätt plats, oavsett om bygglov eller an-

mälan krävs eller inte. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 26 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 5 § 

Vad är utstakning? 
Till bygglovsansökan eller anmälan behöver det, i de flesta fall, finnas en 

situationsplan med den planerade åtgärden inritad. På situationsplanen är 

det lämpligt att byggnadens eller anläggningens yttermått, höjdläge och 

avstånd till gränser framgår. Utstakning kallas även för utsättning eller 

utmärkning och innebär att det som finns inritat på situationsplanen 

märks ut på marken. Utstakningen visar alltså var den planerade åtgärden 

kommer att hamna på fastigheten. 

Det finns två sorters utstakning, grovutstakning och finutstakning. Ibland 

görs först en grovutstakning och sedan en finutstakning. I vissa fall till 

exempel då en byggnad ligger långt från tomtgränserna kan det räcka 

med en grovutstakning. Grovutstakning görs oftast innan sprängning, 

schaktning eller fyllning sker och innebär att den blivande byggnadens 

hörn markeras på marken. När markarbetena är utförda görs en finutstak-

ning innan byggnadsarbetena påbörjas. Finutstakning innebär att byggna-

dens hörn och eventuellt planerad höjd markeras med pinnar eller på pro-

filer. Utstakning sker normalt genom finutstakning. 
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I vilka fall ska utstakning göras? 
Enligt PBL ska utstakning och utmärkning av höjdläge göras om det be-

hövs med hänsyn till förhållandena på platsen och omständigheterna i öv-

rigt.  

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 26 § 

Utstakning behöver alltså inte göras i alla byggprojekt, utan ska bara gö-

ras där det verkligen fyller en funktion, det vill säga när placeringen har 

stor betydelse. Det är byggnadsnämnden som avgör om det finns behov 

av utstakning. Byggnadsnämnden bör inte kräva utstakning om det inte 

behövs eftersom det fördyrar projektet för den enskilde. (jfr prop. 

1985/86:1 sid. 84-85) 

Med förslag om en ny plan- och bygglag, prop. 1985/86:1 (på Sveriges 

riksdags webbplats) 

Eftersom det inte framgår av förarbeten eller rättspraxis i vilka fall och 

med vilken noggrannhet byggnadsnämnden ska kräva utstakning bör rikt-

linjer utarbetas för detta i varje kommun. Om byggnaden ligger exempel-

vis nära tomtgräns, bör utstakning ske för att undvika grannerättsliga pro-

blem. För mindre byggnader, tillbyggnader och anläggningar av mindre 

omfattning eller för byggnadsåtgärder inom glest bebyggda områden bör 

byggherren själv kunna ta ansvar för att placeringen blir riktig. I sådana 

fall bör byggnadsnämnden alltså avstå från utstakning. (jfr 

prop.1985/86:1 sid. 762) 

Med förslag om en ny plan- och bygglag, prop. 1985/86:1 (på Sveriges 

riksdags webbplats) 

När i byggprocessen ska utstakningen ske? 
Utstakningen ska göras efter det att byggnadsnämnden har lämnat ett 

startbesked. Det ska ske skyndsamt och inom den tid som anges i startbe-

skedet. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 26 § 

Behovet av utstakning gås igenom vid det tekniska samrådet. Behövs ut-

stakning så ska uppgifter om villkor och ungefärlig tidpunkt finnas i 

byggnadsnämndens startbesked. I startbeskedet bör också redovisas vem 

som ska utföra utstakningen, om granne ska kallas och vilka intyg som 

eventuellt ska lämnas in till byggnadsnämnden. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 19, 24 §§ 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/med-forslag-till-ny-plan-och-bygglag_g9031/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/med-forslag-till-ny-plan-och-bygglag_g9031/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/med-forslag-till-ny-plan-och-bygglag_g9031/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/med-forslag-till-ny-plan-och-bygglag_g9031/
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Vem gör utstakningen? 
Det står i PBL att nämnden ska låta staka ut byggnaden. Bestämmelsen 

betyder inte att byggnadsnämnden själv ska göra utstakningen. Nämnden 

ska se till att utstakningen sker under sådana former att det finns rimliga 

garantier att det som ska utföras placeras på rätt plats.(jfr prop. 

1993/94:178 sid. 67)  

Ändring i plan- och bygglagen, m.m, prop. 1993/94:178 (på Sveriges 

riksdags webbplats) 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 26 § 

Utstakning kan göras antingen av kommunens personal som arbetar med 

kart- och mätningsfrågor eller av någon annan kunnig person som bygg-

herren anger. Om byggherren föreslår att utstakningen ska göras av nå-

gon som har tillräcklig kompetens, ska byggnadsnämnden givetvis godta 

detta. (jfr prop. 1993/94:178 sid. 67) 

Ändring i plan- och bygglagen, m.m, prop. 1993/94:178 (på Sveriges 

riksdags webbplats) 

Byggnadsnämnden tar ställning till om en person är tillräckligt kunnig för 

att kunna utföra en utstakning. Utstakning skulle tidigare utföras av mät-

ningskompetent person enligt 13 § Mätningskungörelsen. Mätningskun-

görelsen upphävdes 2010-07-01. Numera finns Lantmäteriets två doku-

ment  ”Rekommendationer för bedömning av Grundläggande mätnings-

teknisk färdighet" samt ”Grundläggande mätningsteknisk färdighet – 

kompletterande information” som stöd för denna bedömning. 

Läs mer om mätningsteknisk färdighet på Lantmäteriets webbplats under 

rubriken ”På andra webbplatser” i ”Relaterad information” 

Ibland ska grannen kallas till utstakningen 
Om byggnaden eller anläggningen till sitt läge är direkt beroende av 

gränsen mot en grannes fastighet, ska grannen kallas till utstakningen. 

Med direkt beroende av gränsen mot grannens fastighet menas normalt 

att byggnadsverket ligger intill eller mycket nära grannens fastighet. 

Även om det finns planbestämmelser om minsta avstånd från gräns kan 

detta bli aktuellt. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 484)  

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 26 § 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/andring-i-plan-och-bygglagen-m-m_gh03178/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/andring-i-plan-och-bygglagen-m-m_gh03178/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/andring-i-plan-och-bygglagen-m-m_gh03178/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/andring-i-plan-och-bygglagen-m-m_gh03178/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan-och-bygglag_gx03170/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan-och-bygglag_gx03170/
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Byggherrens ansvar för placering och 
utstakning 
Det är byggherren som ansvarar för att åtgärden är uppförd på rätt plats 

det vill säga enligt bygglovet eller startbeskedet. Om det krävs utstakning 

är det byggherren som beställer utstakningen och ser till att den görs 

inom den tid som anges i startbeskedet. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 5 § 

Byggnadsnämndens ansvar för utstakning 
Byggnadsnämnden ska bestämma om utstakning krävs. På det tekniska 

samrådet ska behovet av utstakning gås igenom. Om utstakning krävs ska 

detta framgå av startbeskedet. Ska åtgärden ske nära fastighetsgräns ska 

byggnadsnämnden informera byggherren om att grannen ska kallas till 

utstakningen. Om utstakningen ska redovisas till byggnadsnämnden ska 

det framgå av startbeskedet.  

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 19, 24, 26 §§ 

Byggnadsnämndens ansvar för 
nybyggnadskartan 
Byggnadsnämnden ansvarar för ett antal uppgifter inom lov- och bygg-

processen. En av dessa uppgifter är att upprätta och tillhandahålla en ny-

byggnadskarta om det behövs för prövningen av en fråga om bygglov 

inom sammanhållen bebyggelse och sökanden begär det. Det är viktigt att 

kartunderlaget för bygglovet är korrekt och tillförlitligt eftersom nybygg-

nadskartan bland annat används som underlag vid utstakningen. 

Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap. 4 § 

Enligt en dom från Svea hovrätt ansvarar kommunen för att de uppgifter 

som framgår av en nybyggnadskarta är korrekta i samband med en lov-

prövning, det vill säga i samband med myndighetsutövning. I målet, som 

gällde skadestånd, var frågan vem som bar ansvaret för att nybyggnads-

kartans höjdvärden inte överensstämde med de faktiska höjdvärdena i 

samband med en nybyggnad. På grund av felaktig höjd för arbetsfixen i 

nybyggnadskartan, låg huvudbyggnadens sockelhöjd cirka 40 cm lägre än 

vad bygglovet angav. Rätten fann att kommunen ansvarade för den fel-

aktiga höjdangivelsen i nybyggnadskartan. Det innebar även att kommu-

nen hade agerat försumligt vid myndighetsutövning. Fastighetsägaren 

hade därför rätt till skadestånd motsvarande den förmögenhetsskada som 

felet medfört. (Svea HovR 2016-06-16 mål nr T 6881-15) 
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Avgift för utstakning 
Vid utstakning som utförs av kommunen får avgift tas ut enligt fastställd 

taxa. Avgift för utstakning ska inte ingå som en del av bygglovsavgiften 

utan ska vara en egen avgift och endast tas ut om det är kommunen som 

utför arbetet. Avgiften ska inte heller tas ut innan det har bestämts vem 

som ska göra utstakningen, eftersom byggherren då kan få betala för en 

tjänst som kommunen inte utför och sedan begära återbetalning av avgif-

ten. Ett sådant förfarande snedvrider konkurrensen. (jfr Konkurrensrådets 

utlåtande 1999-06-07, dnr 34/98) 

Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap. 8 § 

När en kommun utför utstakningen är det inte frågan om ett tillhandahål-

lande som utgör ett led i kommunens myndighetsutövning. Det är därför 

inte en verksamhet som kommunen bedriver i egenskap av offentlig myn-

dighet. Mervärdesskatt ska därför tas ut på avgifter för utstakning som 

görs av kommunen. 

Läs mer om mervärdesskatt på Skatteverkets webbplats under rubriken 

”På andra webbplatser” i ”Relaterad information” 

Vad är lägeskontroll? 
Lägeskontroll är en kontroll av att en nybyggnad, tillbyggnad eller annan 

anläggning är placerad på rätt ställe. Kontrollen visar om byggnadens 

storlek, mått, form, läge i plan och höjd stämmer med bygglovsbeslutet 

eller startbeskedet. 

Lägeskontroll brukar göras när formen till grunden är färdig men innan 

gjutning av plattan påbörjas. Om en lägeskontroll utförs i tid finns möj-

ligheter att rätta till eventuella fel. Lägeskontroll utförs ibland efter att 

grundläggning utförts, eller till och med när åtgärden är klar, vilket är för 

sent. Om byggnaden placeras fel kan det leda till att slutbesked inte kan 

ges. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 34 § 

I vilka fall ska lägeskontroll göras? 
Före 1995 ingick lägeskontrollen i de besiktningar som byggnadsnämn-

den gjorde. Efter 1995 är lägeskontroll inte längre en myndighetsuppgift. 

Byggherren är ytterst ansvarig för att byggnaden placeras på den plats 

som lovet eller startbeskedet anger. Den kontrollansvarige ska se till att 

gällande bestämmelser och villkor följs och att nödvändiga kontroller ut-

förs. Det finns inget lagstöd för att lägeskontroll ska vara en kontroll-

punkt i kontrollplanen. För att få slutbesked ska dock byggherren visa att 
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alla krav som gäller för åtgärderna enligt lov, startbesked, kontrollplan el-

ler kompletterande villkor i särskilda beslut är uppfyllda och nämnden 

inte har funnit skäl att ingripa. För att göra prövningen om slutbesked kan 

ges måste byggnadsnämnden få eller skaffa sig det underlag som behövs. 

I startbeskedet ska bestämmas vilka handlingar som byggherren och kon-

trollansvarige ska lämna till byggnadsnämnden inför beslut om slutbe-

sked. Intyg om utförd lägeskontroll eller kontrollbevis kan vara exempel 

på sådana handlingar.  

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 5–7 §§  

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 11, 34, 37, 24 §§ 

Utstakning och lägeskontroll kan på samma sätt krävas även för bygg-

lovsbefriade åtgärder som kräver anmälan. Byggnadsnämnden kan kräva 

detta trots att inget tekniskt samråd genomförs. Utstakning och lägeskon-

troll får krävas om det behövs med hänsyn till förhållandena på platsen 

och omständigheterna i övrigt. Oavsett om utstakning och lägeskontroll 

krävs eller inte är det byggherrens ansvar att byggnaden får rätt placering. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 2, 26, 5 §§ 

Lägeskontroll behöver, precis som utstakning, inte göras i alla byggpro-

jekt. Det ska bara göras där det verkligen fyller en funktion, det vill säga 

när placeringen har stor betydelse. Det är byggnadsnämnden som gör en 

bedömning om det finns behov av lägeskontroll. Byggnadsnämnden bör 

inte kräva det om det inte behövs, eftersom det fördyrar projektet för den 

enskilde. Lägeskontroll ska givetvis inte krävas för att kommunen vill 

uppdatera sina kartor. Eftersom det inte är självklart i vilka fall byggnads-

nämnden ska kräva lägeskontroll bör riktlinjer utarbetas för detta i varje 

kommun. 

I en dom från Mark- och miljödomstolen, MMD, avslogs ett överkla-

gande av beslut om startbesked. Klaganden menade att lägeskontroll, likt 

utstakning, inte fyllde någon verklig funktion i ärendet och menade att 

kravet därmed skulle strykas i beslut om startbesked. Domstolen konsta-

terade dock att den åtgärd som startbeskedet avsåg omfattades av kom-

munens riktlinjer för när utstakning och lägeskontroll krävdes för bygg-

lovspliktiga byggnader och anläggningar. Nämnden ansåg att man inte 

kan utgå från att befintliga byggnader är rätt placerade samt att det är vik-

tigt att säkerställa att byggnader inte av misstag placeras över fastighets-

gränser. Enligt domstolen hade kommunen därmed visat fog för kravet 

och överklagandet avslogs. (MMD Växjö 2021-07-23 mål nr P 2025-21) 

I en annan dom från MMD upphävdes byggnadsnämndens beslut om 

startbesked i den del som avsåg villkor om att intyg om utförd 
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lägeskontroll skulle lämnas in till byggnadsnämnden som underlag för 

slutbesked. Domstolen kunde av ingivet kartmaterial konstatera att fastig-

heten inte var belägen i tätort och att den planerade byggnaden skulle pla-

ceras långt från fastighetsgränsen. Sammantaget ansåg domstolen därför 

att det inte framkommit några omständigheter som medförde att det fanns 

behov av en särskild lägeskontroll i det aktuella fallet. (MMD Nacka 

2015-10-20 mål nr P 4951-15) 

Vem gör lägeskontrollen? 
Lägeskontroll kan göras antingen av kommunens personal som arbetar 

med kart- och mätningsfrågor eller av någon annan som byggherren 

anger. Byggnadsnämnden tar ställning till om den personen är tillräckligt 

kunnig för att kunna utföra lägeskontrollen. Som stöd för denna bedöm-

ning finns Lantmäteriets två dokument ”Rekommendationer för bedöm-

ning av Grundläggande mätningsteknisk färdighet" samt ”Grundläggande 

mätningsteknisk färdighet – kompletterande information”. 

Läs mer om mätningsteknisk färdighet på Lantmäteriets webbplats under 

rubriken ”På andra webbplatser” i ”Relaterad information”. 
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9 Startbesked 

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan 

får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har gett ett startbesked. 

Byggnadsnämnden ska ge ett startbesked om åtgärden kan antas 

komma att uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande fö-

reskrifter. 

En åtgärd får inte påbörjas innan nämnden 
har gett ett startbesked 
Enligt plan- och bygglagen, PBL, får en åtgärd inte påbörjas innan bygg-

nadsnämnden har gett ett startbesked, om åtgärden kräver bygglov, 

marklov, rivningslov eller anmälan. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 3 § 

Vad som menas med att den lov- eller anmälningspliktiga åtgärden inte 

får påbörjas är inte närmare preciserat i plan- och bygglagstiftningen. Av 

domar från Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, framgår dock att för 

att kunna avgöra när en åtgärd har påbörjats så måste det fastslås vilka av 

de utförda arbetsmomenten som ingår i åtgärden och vilket av dessa mo-

ment som medför att det egentliga byggnadsarbetet har kommit i gång. 

En viktig utgångspunkt för bedömningen är också i vilket sammanhang 

och med vilket syfte arbetsmomentet har utförts. Ett arbetsmoment som 

är en del av och en förutsättning för genomförandet av en viss åtgärd ska 

anses ingå i åtgärden. (MÖD 2015-03-12 mål nr P 7526-14/2015:13, 

MÖD 2016-03-21 mål nr P 9722-15/2016:12, MÖD 2020-01-17 Mål nr P 

1219-19/2020:29, MÖD 2020-01-17 mål nr P 8944-18 och MÖD 2023-

05-02 mål nr P 4197-22) 

Mål: P 7526-14/MÖD 2015:13 (på Mark- och miljööverdomstolens 

webbplats) 

Mål: P 9722-15/MÖD 2016:12 (på Mark- och miljööverdomstolens 

webbplats) 

Mål: P 1219-19/MÖD 2020:29 (på Mark- och miljööverdomstolens 

webbplats) 

Mål: P 8944-18 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) 

Mål: P 4197-22 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) 

MÖD har i ett mål prövat förutsättningarna för att ta ut en byggsanktions-

avgift när en fastighetsägare utan att bygglov eller startbesked meddelats 

har vidtagit de bygglovspliktiga byggnadsåtgärderna fönsterbyte och 

https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2015/74577/
https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2015/74577/
https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2016/74371/
https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2016/74371/
https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2020/64891/
https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2020/64891/
https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2020/64895/
https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2023/127997/
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tilläggsisolering i samband med en renovering, men vid för åtgärderna 

olika tidpunkter. Enligt domskälen är det sammanhang i vilket de olika 

byggnadsarbetena vidtagits en viktig utgångspunkt för bedömningen av 

vilken den åtgärd är som avses i 10 kap. 3 § PBL. Av bedömningen i fal-

let framgår att då syftet med både fönsterbytet och tilläggsisoleringen va-

rit detsamma och då byggnadsåtgärderna får anses ha utförts som ett sam-

lat projekt, skulle åtgärden i det aktuella fallet anses omfatta både fönster-

bytet och tilläggsisoleringen. MÖD bedömde i enlighet med ovanstående 

resonemang att det inledande fönsterbytet fick anses ha påbörjats före den 

2 maj 2011. Den senare tilläggsisoleringen skulle ses som en del i ett 

samlat projekt och därmed skulle den äldre plan- och bygglagen, ÄPBL, 

tillämpas. Eftersom den lagen inte innehöll någon bestämmelse om start-

besked så täcktes inte fastighetsägarens förfarande av någon sanktion. 

Det saknades därmed förutsättningar att ta ut en byggsanktionsavgift. 

(MÖD 2015-03-12 mål nr P 7526-14/2015:13) 

Mål: P 7526-14/MÖD 2015:13 (på Mark- och miljööverdomstolens 

webbplats) 

I en annan dom har MÖD funnit att ett bolag som låtit utföra spräng-

ningsarbete för att bygga vindkraftverk innan ett startbesked lämnats får 

anses ha påbörjat uppförandet av vindkraftverk i strid med PBL. Ett vind-

kraftverk är en anläggning som enligt plan- och byggförordningen, PBF, 

är bygglovs- eller anmälningspliktig. I aktuellt mål var vindkraftverken 

anmälningspliktiga. Enligt MÖD ska bedömningen av de arbetsmoment 

som vidtagits i målet ske för varje vindkraftverk för sig. Att en anmälan 

skett gemensamt för de fem vindkraftverken saknar betydelse i detta sam-

manhang. I detta fall har bolaget vidtagit olika arbetsmoment såsom 

sprängning, blindning, armering och gjutning för vart och ett av de fem 

vindkraftverken. Sprängning har skett som ett första moment. Det utförda 

sprängningsarbetet för respektive vindkraftverk ingår enligt MÖD som en 

nödvändig del i uppförandet av det och medför därför att den anmäl-

ningspliktiga åtgärden nybyggnad av ett vindkraftverk har påbörjats när 

sprängningsarbetet har påbörjats. (MÖD 2016-03-21 mål nr P 9722-

15/2016:12) 

Mål: P 9722-15/MÖD 2016:12 (på Mark- och miljööverdomstolens 

webbplats) 

I ytterligare en dom, avseende nybyggnad av ett tvåbostadshus, hade en 

bostadsrättsförening schaktat ur, lagt geotextil och påbörjat fyllning av 

makadam samt dragit fram vatten och avlopp innan startbesked medde-

lats. Enligt MÖD ska det vid bedömningen av om en åtgärd har påbörjats 

tas hänsyn till om åtgärden kräver ett tekniskt samråd och om de redan 

utförda arbetsmomenten är sådana att de skulle omfattas av en kontroll-

plan. Något krav på att de utförda åtgärderna är lovpliktiga i sig bör inte 

uppställas. Vidare hänvisade MÖD till sin tidigare praxis där det framgår 

https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2015/74577/
https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2015/74577/
https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2016/74371/
https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2016/74371/
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att en viktig utgångspunkt för bedömningen av om en åtgärd har påbör-

jats är dels i vilket sammanhang och med vilket syfte ett arbetsmoment 

har utförts, dels att ett arbetsmoment som är en del av och en förutsätt-

ning för genomförandet av en lovpliktig åtgärd, ska anses ingå i åtgärden. 

I det aktuella fallet gjorde sedan MÖD bedömningen att inget av de ar-

betsmoment som utförts krävde i sig lov, men de omfattades av det med-

delade bygglovet. De utförda arbetsmomenten hade varit nödvändiga för 

den kommande nybyggnaden. Det var av betydelse att dessa arbetsmo-

ment utfördes på rätt sätt och de borde därför ha ingått i den kontrollplan 

som ska granskas vid det tekniska samrådet, innan startbesked kan ges. 

MÖD bedömde därför sammantaget att de utförda arbetsmomenten inne-

bar att den lovsökta åtgärden hade påbörjats på ett sådant sätt att det 

fanns förutsättningar att ta ut en byggsanktionsavgift. (MÖD 2020-01-17 

Mål nr P 1219-19/2020:29) 

Mål: P 1219-19/MÖD 2020:29 (på Mark- och miljööverdomstolens 

webbplats) 

I en annan dom, som beslutades samma dag som den föregående domen, 

har MÖD prövat när en tillbyggnad ska anses vara påbörjad. I det här fal-

let hade ett bolag schaktat, monterat kantelement och isolering, lagt arme-

ring samt förberett rördragning för el och vatten. Det fanns ingen utred-

ning i målet som visade att de genomförda schaktningsarbetena i sig 

krävde bygglov, däremot framgick det av den dokumentation som nämn-

den hade gett in att viss sprängning hade förekommit. Dessutom hade för-

hållandevis omfattande grundläggningsarbeten vidtagits. De utförda ar-

betsmomenten hade enligt MÖD varit nödvändiga för den lovsökta till-

byggnaden. Det är av betydelse att dessa arbetsmoment utförs på rätt sätt 

och de borde därför ha ingått i den kontrollplan som ska granskas vid det 

tekniska samrådet, innan startbesked kan ges. MÖD bedömde därför sam-

mantaget att de utförda arbetsmomenten innebar att den lovsökta åtgär-

den hade påbörjats på ett sådant sätt att det fanns förutsättningar att ta ut 

en byggsanktionsavgift. (MÖD 2020-01-17 mål nr P 8944-18) 

Mål: P 8944-18 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) 

MÖD har i ytterligare ett mål om byggsanktionsavgift prövat frågan om 

vilka schaktnings- och sprängningsarbeten som utförts på en fastighet där 

bygglov beviljats för nybyggnad av enbostadshus och garage, och om de 

utförda arbetena inneburit att de lovpliktiga åtgärderna påbörjats. Av 

domskälen framgår att arbetsmoment för installation av avloppsanlägg-

ning samt för tillhörande rörgravar kan vara en del av uppförandet av ett 

enbostadshus och därmed medföra att en bygglovspliktig åtgärd har på-

börjats i den mening som avses i 10 kap. 3 § PBL. Sprängning för vägar 

och dagvattenhantering avseende tomten kan enligt MÖD däremot inte 

medföra att den bygglovspliktiga åtgärden har påbörjats. Enligt bygg-

nadsnämndens utredning hade omfattande sprängnings- och 

https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2020/64891/
https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2020/64891/
https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2020/64895/
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schaktningsarbeten utförts på fastigheten, men det var enligt MÖD inte 

klarlagt i vilket syfte dessa markarbeten hade utförts. Utredningen hade 

därmed inte vederlagt klagandenas uppgift om att sprängning enbart skett 

för väg och dagvattenhantering. Nämnden hade därför inte visat att 

sprängning hade skett i ett sådant sammanhang och med ett sådant syfte 

att den bygglovspliktiga åtgärden kunde anses vara påbörjad. Eftersom 

nämnden därmed inte hade haft skäl för att påföra byggsanktionsavgifter 

upphävdes nämndens beslut. (MÖD 2023-05-02 mål nr P 4197-22) 

Mål: P 4197-22 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) 

MÖD har i ett mål prövat om startbesked för ett rivningslov också skulle 

anses kunna avse arbeten för nybyggnad av förskola. Sedan rivningen fått 

startbesked och utförts, påbörjade bolaget grundläggningsarbeten för den 

nya byggnaden, innan startbesked hade getts för nybyggnaden. Domsto-

len konstaterade att det är tydligt att grundläggningsarbetena har varit en 

del av och en förutsättning för nybyggnad av förskolan. Rivningsåtgär-

derna kunde däremot inte anses utgöra vare sig en del av eller en förut-

sättning för nybyggnaden på sådant sätt att de innebär att byggåtgärden 

ska anses ha påbörjats. Inte heller ansågs startbeskedet för rivningen 

medföra att åtgärder kopplade till byggåtgärden därigenom fått startbe-

sked. Det fanns därför förutsättningar att påföra bolaget en byggsankt-

ionsavgift. (MÖD 2020-05-05 mål nr P 1246-19) 

Mål: P 1246-19 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) 

Vad ska lämnas in eller visas innan 
startbesked? 
Byggherren ska lämna in förslag till kontrollplan och de tekniska hand-

lingar som utöver ansökningshandlingarna krävs för att byggnadsnämn-

den ska kunna ta ställning till om åtgärden kan antas komma att uppfylla 

kraven. Byggherren ska innan startbeskedet ges även kunna visa att det 

finns färdigställandeskydd och skyddsrumsbesked om sådant besked 

krävs. I vissa fall ska byggherren också lämna in en redovisning av alter-

nativa energiförsörjningssystem. Förslag till kontrollplan behöver inte 

lämnas in för rivningsåtgärder, om byggnadsnämnden i det enskilda fallet 

har beslutat att det inte behövs någon kontrollplan. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 18, 23-24 §§ 

Önskar byggherren ett startbesked med stöd av att ett certifierat byggpro-

jekteringsföretag har använts, så ska byggherren senast vid det tekniska 

samrådet lämna uppgift om vilket företag som har använts. Detta ska ske 

även om motsvarande uppgift har lämnats i samband med bygglovet. 

Skälet för detta är att det kan ha gått lång tid sedan bygglovet gavs, eller 

att det kan ha skett ett byte av certifierat byggprojekteringsföretag. Vill 

https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2023/127997/
https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2020/64564/
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byggherren använda ett certifierat byggprojekteringsföretag i samband 

med en enklare åtgärd som inte kräver ett tekniskt samråd, kan byggher-

ren själv begära ett tekniskt samråd och i samband med det lämna uppgift 

om vilket företag som har använts. (jfr prop. 2021/22:212 sid. 25–26) 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 18 § 

Certifierade byggprojekteringsföretag – en mer förutsägbar byggprocess, 

prop. 2021/22:212 (på Sveriges riksdags webbplats) 

Du kan läsa mer om certifierade byggprojekteringsföretag på sidan Certi-

fierade byggprojekteringsföretag i lov- och byggprocessen. 

Startbeskedets innehåll 
I startbeskedet ska byggnadsnämnden: 

• fastställa den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna med uppgift 

om vem eller vilka som är sakkunniga eller kontrollansvariga, 

• bestämma villkor för att få påbörja åtgärderna om sådana villkor be-

hövs, 

• bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning om utstak-

ning behövs, 

• bestämma vilka handlingar som ska lämnas till nämnden inför beslu-

tet om slutbesked, 

• ge upplysningar om krav enligt annan lagstiftning, i den mån sådana 

upplysningar behövs, 

• ange vid vilken tidpunkt som åtgärderna får påbörjas om de på grund 

av vissa villkor i lovet inte får påbörjas direkt eller om beslutet om 

lov på grund av verkställbarhetsreglerna inte får verkställas direkt. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 24 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap. 36–37 §§  

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap. 42 a § 

Om byggnadsnämnden anser att det saknas något i byggherrens förslag 

till kontrollplan får förslaget kompletteras med de punkter byggnads-

nämnden bedömer ska ingå i kontrollplanen för att den ska gå att fast-

ställa. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 302-303) 

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Det är möjligt att villkora ett startbesked. Villkor måste dock ha stöd i 

plan- och bygglagen, PBL, eller i föreskrifter som har meddelats med 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/certifierade-byggprojekteringsforetag-en-mer_h903212/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/certifierade-byggprojekteringsforetag-en-mer_h903212/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan-och-bygglag_gx03170/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan-och-bygglag_gx03170/
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stöd av PBL. Ett exempel på villkor är att utstakning ska ske innan arbe-

tet startar. Ett exempel på villkor som inte bör användas är att bevis om 

färdigställandeskydd ska visas upp för byggnadsnämnden innan bygg-

start. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 318)  

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 23, 24 §§ 

I startbeskedet ska byggnadsnämnden bestämma vilka handlingar som 

byggherren och den kontrollansvarige ska lämna in till byggnadsnämnden 

inför beslut om slutbesked. Exempel på sådana handlingar är: 

• kontrollplan med verifierade kontrollpunkter 

• utlåtande från kontrollansvarig, 

• protokoll från täthetsprovning/läckagemätning av rök-/avgaskanal, 

• protokoll från funktionskontroll av ventilationssystem, 

• protokoll från besiktning av motordriven anordning, 

• brandskyddsdokumentation, 

• bekräftelse på att klimatdeklaration har lämnats in, 

• övriga handlingar som framkom vid tekniskt samråd. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 11, 24, 34 §§ 

Enligt Boverkets uppfattning ska det framgå av startbeskedet om en be-

kräftelse på att byggnaden har klimatdeklarerats ska lämnas in till bygg-

nadsnämnden inför slutbeskedet. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 24, 34 §§ 

Om byggherren och byggnadsnämnden har olika uppfattning om byggna-

den omfattas av krav på klimatdeklaration är det byggherren som ska 

göra det sannolikt att det inte behöver upprättas en klimatdeklaration. 

Kravet på byggherren bör dock inte ställas för högt. I de flesta fall bör 

byggherrens uppgifter kunna godtas. (jfr prop. 2020/21:144 sid. 86) 

Klimatdeklaration för byggnader, prop. 2020/21:144 (på Sveriges riks-

dags webbplats) 

I Boverkets handbok om klimatdeklaration kan du läsa om vilka byggna-

der som ska klimatdeklareras och hur det går till att klimatdeklarera. 

Klimatdeklaration – en handbok - Klimatdeklaration - Boverket 

Byggnadsnämnden ska i startbeskedet upplysa om de krav som finns i an-

nan lagstiftning, om sådana upplysningar behövs. Exempel på sådana 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan-och-bygglag_gx03170/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan-och-bygglag_gx03170/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/klimatdeklaration-for-byggnader_H803144
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/klimatdeklaration-for-byggnader_H803144
https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/
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upplysningar kan vara krav enligt arbetsmiljölagstiftningen, att anmälan 

av livsmedelsverksamhet eller ansökan om tillstånd för enskild avlopps-

anläggning ska ske. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 24 § 

I startbeskedet ska byggnadsnämnden ange vid vilken tidpunkt som åt-

gärderna får påbörjas om de på grund av vissa villkor i lovet inte får på-

börjas direkt eller om beslutet om lov på grund av verkställbarhetsreg-

lerna inte får verkställas direkt. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 24 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap. 36–37 §§  

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap. 42 a § 

Tidpunkten för när en åtgärd får påbörjas kan anges på olika sätt. Den 

kan anges genom ett exakt datum, alternativt genom en hänvisning till att 

åtgärden får påbörjas den dag då lovet får verkställas, den dag då detalj-

planen får laga kraft eller när ett visst angivet villkor är uppfyllt. I syfte 

att åstadkomma så begripliga beslut som möjligt är det eftersträvansvärt 

att i största möjliga utsträckning ange ett exakt datum. (jfr prop. 

2021/22:149 sid. 20 och 44) 

En effektivisering av byggnadsnämndens tillsyn, prop. 2021/22:149 (på 

Sveriges riksdags webbplats) 

Om en åtgärd som har fått startbesked påbörjas innan lovet får verkställas 

eller innan vissa villkor i bygglovet är uppfyllda ska byggnadsnämnden ta 

ut en byggsanktionsavgift. För att avgiften ska kunna tas ut så måste det 

framgå av startbeskedet vid vilken tidpunkt som åtgärden får påbörjas. 

Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. 6–17 §§  

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 24 § 

Startbeskedet bör vara skriftligt 
Det framgår inte av PBL om ett startbesked måste vara skriftligt eller om 

det även kan vara muntligt. Enligt förvaltningslagen ska handläggningen 

av ett ärende vara skriftlig även om myndigheten får besluta att handlägg-

ningen, om det inte är olämpligt, helt eller delvis ska vara muntlig. 

Förvaltningslag (2017:900) 9 § 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-effektivisering-av-byggnadsnamndens-tillsyn_H903149
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-effektivisering-av-byggnadsnamndens-tillsyn_H903149
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I en dom från Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, om byggsanktions-

avgift för att ha påbörjat byggnadsarbeten utan startbesked, ansåg dom-

stolen att ett startbesked ska vara skriftligt för att uppfylla kraven i PBL. 

Domstolen hänvisade i domen till länsstyrelsens beslut i ärendet i vilket 

länsstyrelsen angav att startbesked ska lämnas skriftligen och att ett even-

tuellt muntligt besked som lämnas till part under ett ärendes handlägg-

ning inte utgör ett formellt startbesked. Eftersom MÖD ansåg att bygg-

nadsarbetena påbörjats utan startbesked och att det därmed fanns grund 

för byggsanktionsavgift så får domen förstås så att MÖD ansåg att det 

muntliga startbeskedet inte hade någon rättsverkan överhuvudta-

get. (MÖD 2014-01-08 mål nr P 7235-13) 

Mål: P 7235-13 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) 

I en senare dom från MÖD, som inte handlar om startbesked utan om 

byggsanktionsavgift för att ha tagit i bruk en byggnad utan slutbesked, 

gjorde domstolen däremot en bedömning som delvis avviker från bedöm-

ningen i den tidigare refererade domen om startbesked när det gäller frå-

gan vilken form ett slutbesked måste ha. MÖD konstaterade att det inte 

finns några generella förvaltningsrättsliga hinder mot att meddela munt-

liga beslut och att PBL saknar bestämmelser om formerna för med-

delande av slutbesked. Domstolen ansåg dock att allmänna lämplighets-

skäl starkt talar för att slutbesked ska meddelas skriftligen. Domstolen 

konstaterade samtidigt att om ett slutbesked trots det har lämnats muntli-

gen så är detta ett beslut som får rättsverkan och som den enskilde ska 

kunna rätta sig efter. Domen handlar visserligen om slutbesked men 

MÖD:s bedömning när det gäller rättsverkan av ett muntligt slutbesked 

bör, trots den tidigare refererade domen från MÖD, enligt Boverkets upp-

fattning vara giltig även för muntliga startbesked. (MÖD 2019-07-02 mål 

nr P 551-19/MÖD 2019:11) 

Mål: P 551-19/MÖD 2019:11 (på Mark- och miljööverdomstolens webb-

plats) 

Enligt Boverkets uppfattning framgår det av MÖD:s bedömning i de båda 

refererade domarna helt klart att utgångspunkten är att startbesked och 

slutbesked bör vara skriftliga. Det är däremot något mer oklart vad som 

gäller i de fall byggnadsnämnden ger ett muntligt startbesked eller slutbe-

sked. Den senare domen tyder, till skillnad mot den tidigare domen, på att 

sådana besked har en rättsverkan. Domarna är därmed inte helt förenliga 

med varandra. Boverket anser att det finns flera praktiska skäl som talar 

för att det är olämpligt med muntliga startbesked och slutbesked. Det 

främsta skälet är att det försvårar möjligheterna att i efterhand tydligt se 

vad som har beslutats och när det har skett. Starka rättssäkerhetsskäl talar 

därför för att inte ge muntliga startbesked. 

https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2014/74185/
https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2019/65581/
https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2019/65581/
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Om byggnadsverket får tas i bruk utan 
slutbesked 
Om byggnadsnämnden bedömer att byggnadsverket får tas i bruk innan 

slutbesked utfärdats ska byggnadsnämnden särskilt besluta det i startbe-

skedet. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 4 § 

Byggnadsnämndens bedömning av om krav 
uppfylls 
När byggnadsnämnden avgör om ett startbesked kan ges bedömer nämn-

den bland annat om åtgärderna kan antas komma att uppfylla de krav som 

gäller enligt PBL, PBF eller föreskrifter som meddelats med stöd av dem. 

I normalfallet finns ingen anledning att misstro den byggherre som redo-

visar att ett byggprojekt kommer att uppfylla de tekniska egenskapskra-

ven. Är byggherrens redovisning däremot så bristfällig att byggnads-

nämnden inte kan bedöma om kraven kan antas uppfyllas, behöver bygg-

herren komplettera sin redovisning innan nämnden kan ge ett startbesked. 

(jfr prop. 2009/10:170 sid. 317) 

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 23 § 

När ska startbesked inte ges? 
Om byggnadsnämnden är tveksam till byggherrens egenkontroll eller be-

farar att de tekniska egenskapskraven inte kommer att uppfyllas ska inget 

startbesked ges. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 317) 

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Exempel på situationer när startbesked inte ska ges kan vara när: 

• energibalansberäkningar visar att energihushållningskraven inte kom-

mer att kunna uppfyllas, 

• en stomkonstruktion inte är tillräckligt tydligt redovisad, 

• bygget inte kommer att ha ett tillräckligt fuktskydd under byggtiden 

och att byggherren inte kan visa att fukttillståndet blir tillräckligt lågt 

under byggtiden, 

• utrymningsvägarna inte uppfyller kraven på trygg utrymning, eller 

• en viss brandsäkerhetsfråga inte är belyst. 

(jfr prop. 2009/10:170 sid. 317) 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan-och-bygglag_gx03170/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan-och-bygglag_gx03170/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan-och-bygglag_gx03170/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan-och-bygglag_gx03170/


Byggprocessen – Vägledning från PBL kunskapsbanken 92 

9 Startbesked 

  Boverket 

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 23 § 

Byggnadsnämndens bedömning avser alla relevanta krav i PBL, PBF och 

föreskrifter som meddelats med stöd av dem. För ett startbesked till en 

anmälan innebär det att nämnden även ska pröva om åtgärden kräver 

bygglov. Om nämnden anser att åtgärden kräver lov i stället för anmälan 

ska startbesked inte ges. (jfr prop. 2013/14:127 sid. 58) 

Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov, prop. 

2013/14:127 (på Sveriges riksdags webbplats) 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 23 § 

Byggherren har möjlighet att begära ett startbesked trots att byggnads-

nämnden bedömer att förutsättningarna för detta inte är uppfyllda. Bygg-

nadsnämnden ska då ta ett beslut om att inte ge startbesked. Byggherren 

har möjlighet att överklaga det beslutet. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 317) 

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Plan- och bygglag (2010:900) 13 kap. 15 § 

Startbesked för delar av en åtgärd 
Byggnadsnämnden kan ge ett startbesked för en viss del av en åtgärd, till 

exempel kan entreprenören få schakta men inte påbörja grundkonstrukt-

ionen. Ett annat exempel är att grundkonstruktionen får utföras trots att 

det råder tveksamheter om takkonstruktionen. Förutsättningen är att 

bygglovet är beviljat. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 317) 

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Om byggnadsnämnden har gett ett startbesked för en viss del av en åt-

gärd, får en annan del av åtgärden inte påbörjas innan byggnadsnämnden 

har gett ett startbesked som omfattar den delen. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 3 a § 

Om en byggåtgärd ska genomföras i etapper kan det vara lämpligt att se-

parata startbesked och kontrollplaner upprättas för varje enskild etapp. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan-och-bygglag_gx03170/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan-och-bygglag_gx03170/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/nya-atgarder-som-kan-genomforas-utan-krav-pa_h103127/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/nya-atgarder-som-kan-genomforas-utan-krav-pa_h103127/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan-och-bygglag_gx03170/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan-och-bygglag_gx03170/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan-och-bygglag_gx03170/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan-och-bygglag_gx03170/
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Startbesked när tekniskt samråd inte behövs 
Det krävs ingen kontrollansvarig vid vissa enklare åtgärder, det vill säga i 

relativt okomplicerade ärenden, där byggherren bedöms kunna uppfylla 

sitt ansvar utan stöd av en kontrollansvarig. Om det inte behövs någon 

kontrollansvarig behövs det inte heller något tekniskt samråd, om inte 

byggherren begär det. Även om det inte behövs något tekniskt samråd ska 

byggherren ändå lämna in förslag till kontrollplan. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 6 § 

Om det inte behövs något tekniskt samråd, ska byggnadsnämnden ge 

startbesked redan i samband med att beslutet om lov tas, eller snarast 

möjligt därefter, eller efter att anmälan har kommit in. Om alla hand-

lingar inte har kommit in ska byggnadsnämnden förelägga byggherren att 

skicka in dessa för att nämnden ska kunna pröva frågan om startbesked. 

Om de åtgärder som lovet eller anmälan avser kräver tillstånd av någon 

annan myndighet, ska byggnadsnämnden upplysa byggherren om detta. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 22 § 

Kompletterande villkor 
I vissa situationer kan byggnadsnämnden behöva göra kompletteringar 

till ett startbesked. Det kan exempelvis ske om byggnadsnämnden vid sitt 

arbetsplatsbesök upptäcker allvarliga brister. Byggnadsnämnden kan då 

besluta om kompletterande villkor utöver de som framgår av startbeske-

det. För det krävs att två förutsättningar är uppfyllda. För det första måste 

sådana villkor behövas för att uppfylla kraven enligt plan- och bygglagen 

eller de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. För det andra 

får behovet av villkoren inte ha kunnat förutses när startbeskedet gavs. 

Beslut om kompletterande villkor kan överklagas. (jfr prop. 2009/10:170 

sid. 320-321)  

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 29 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 13 kap. 3 § 

Tidsfrister för handläggning 
Tidsfristen för startbesked i ärenden om bygglov regleras inte specifikt i 

PBL. I stället gäller förvaltningslagens bestämmelse om att ärenden ska 

handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att 

rättssäkerheten eftersätts. Dock finns ett undantag för ärenden där 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan-och-bygglag_gx03170/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan-och-bygglag_gx03170/
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tekniskt samråd inte krävs och där startbesked då ska beslutas i beslutet 

om lov eller snarast möjligt. 

Förvaltningslag (2017:900) 9 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 22 § 

När det kommer till beslut om startbesked i anmälningsärenden så finns 

det däremot en tidsfrist angiven i PBL. Där anges det att beslut om start-

besked ska tas inom 4 veckor. Tiden kan förlängas med ytterligare 4 

veckor om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utred-

ningen i ärendet.  

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap. 45 § 

Verkställbarhet av startbesked 
Startbesked får verkställas omedelbart. Det gäller startbesked både för 

lovpliktiga åtgärder och för anmälningspliktiga åtgärder. När det gäller 

startbesked för lovpliktiga åtgärder så kan åtgärderna i praktiken påbörjas 

först när lovbeslutet får verkställas. Det innebär att åtgärderna får påbör-

jas först 4 veckor efter att lovbeslutet har kungjorts i Post- och Inrikes 

Tidningar om inte byggnadsnämnden beslutat att det får verkställas tidi-

gare. (jfr prop. 2017/18:240 sid. 7, prop. 2016/17:180 sid. 212 och sid. 

217-218) 

Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov, prop. 

2017/18:240 (på Sveriges riksdags webbplats) 

En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag, prop. 

2016/17:180 (på regeringens webbplats) 

Förvaltningslag (2017:900) 35 § 

Startbeskedets giltighetstid 
Startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla samtidigt som lovet 

upphör att gälla, det vill säga om åtgärden inte påbörjats inom 2 år och 

avslutats inom 5 år från den dag lovet fått laga kraft. Startbesked för an-

mälningspliktiga åtgärder, till exempel installation av eldstad, upphör att 

gälla 2 år efter att det gavs. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 25 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap. 43 § 

https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/verkstallbarhet-av-beslut-om-bygglov-rivningslov_H503240
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/verkstallbarhet-av-beslut-om-bygglov-rivningslov_H503240
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2017/04/prop.-201617180/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2017/04/prop.-201617180/
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Enligt en dom från MÖD ska en åtgärd anses påbörjad när de egentliga 

byggnadsarbetena har kommit i gång och det är inte tillräckligt att förbe-

redande åtgärder har vidtagits. I det aktuella fallet hade en byggnad flyt-

tats till en annan fastighet och där ställts upp på en trailer. Att byggnaden 

hade flyttats till fastigheten innebar att den huvudsakliga åtgärden hade 

vidtagits som behövdes för att byggnaden skulle anses vara uppförd. 

Detta innebar enligt MÖD att de egentliga byggnadsarbetena hade kom-

mit i gång och att den medgivna åtgärden därmed hade påbörjats. (MÖD 

2012-06-04 Mål nr P 10122-11) 

Mål: P 10122-11 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) 

Avgift för startbesked 
Byggnadsnämnden får ta ut en avgift för beslut om startbesked.  

Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap. 8 § 

Om byggnadsnämnden tar ut en avgift för ett startbesked för en lov- eller 

anmälningspliktig åtgärd ska avgiften beslutas. Av redovisningen i beslu-

tet ska det framgå hur avgiften har fastställts. I lovpliktiga ärenden är det 

lämpligt att beslutet om avgift tas i lovbeslutet och i anmälningspliktiga 

ärenden i beslutet om startbesked. 

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap. 40 a §  

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap. 47 § 

Att avgiften är en del av beslutet innebär också att avgiften kan överkla-

gas inom ramen för bestämmelser om överklagande av beslut om startbe-

sked. Det kan till exempel bli aktuellt om sökande anser att avgiften 

skulle ha reducerats på grund av att tidsfristen för beslutet har överskri-

dits. (jfr prop. 2017/18:210 sid. 21) 

Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan, prop. 

2017/18:210 (på Sveriges riksdags webbplats) 

Plan- och bygglag (2010:900) 13 kap. 3 § 

Beslutsformulering för avgift 

I beslutet om avgift ska byggnadsnämnden redovisa hur avgiften har fast-

ställts. Det innebär att byggnadsnämnden ska redovisa eventuella beräk-

ningar över hur nämnden har bestämt avgiften. Kommunernas taxa för 

ärenden om anmälan kan se olika ut. I vissa kommuner är det ett fast be-

lopp medan det i andra krävs mer eller mindre avancerade uträkningar för 

att bestämma avgiften. I redovisningen av hur avgiften har fastställts ska 

https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2012/71404/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/reduktion-av-avgift-for-lov-forhandsbesked-och_H503210
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/reduktion-av-avgift-for-lov-forhandsbesked-och_H503210
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framgå dels de beräkningar som gjorts enligt kommunens taxa, dels de 

beräkningar som nämnden gjort om avgiften reduceras på grund av att 

tidsfristerna har överskridits. 

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap. 40 a §  

Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap. 47 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap. 8 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap. 10 § 

Redovisningen av hur avgiften har fastställts kan antingen finnas direkt i 

beslutet eller i en bilaga till beslutet. Om redovisningen görs i en bilaga 

till beslutet är det viktigt att byggnadsnämnden i sitt beslut om avgift hän-

visar till bilagan. Oavsett om byggnadsnämnden redovisar hur avgiften 

har fastställts direkt i beslutet eller i en bilaga till beslutet bör det framgå 

av beslutsformuleringen om avgiften har reducerats eller inte. 

Exempel 1 

Avgiften för beslutet är xx kr i enlighet med fastställd taxa av kommun-

fullmäktige. Tidsfristen började löpa ÅÅÅÅ-MM-DD och beslut fattades 

ÅÅÅÅ-MM-DD, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handlägg-

ningen har hållits. Avgiften har inte reducerats med stöd av 12 kap. 8 a § 

plan- och bygglagen(2010:900). Hur avgiften är fastställd framgår av bi-

laga x. 

Exempel 2 

Avgiften för beslutet är xx kr i enlighet med fastställd taxa av kommun-

fullmäktige. Tidsfristen började löpa ÅÅÅÅ-MM-DD och beslut fattades 

ÅÅÅÅ-MM-DD, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handlägg-

ningen har överskridits med x veckor. Avgiften har reducerats med x kr 

med stöd av 12 kap. 8 a § plan- och bygglagen(2010:900). Hur avgiften 

är fastställd framgår av bilaga x. 

Exempel 3 

Avgiften för beslutet är xx kr i enlighet med fastställd taxa av kommun-

fullmäktige. Tidsfristen började löpa ÅÅÅÅ-MM-DD och beslut fattades 

ÅÅÅÅ-MM-DD, vilket innebär att lagstadgade tidsfrister för handlägg-

ningen har överskridits med x veckor. Avgiften för beslut om startbesked, 

beslut om slutbesked, expediering och kungörelse och andra tids- och 

kostnadskrävande åtgärder har reducerats med x femtedelar med stöd av 

12 kap. 8 a § plan- och bygglagen(2010:900). Hur avgiften är fastställd 

framgår av bilaga x. 
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Bygglovsbefriade åtgärder som kräver 
anmälan 
Det krävs startbesked för bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 3 § 

Den bedömning som byggnadsnämnden ska göra inför startbeskedet kan, 

beroende på åtgärd, komma att avse alla tillämpliga krav i PBL, PBF och 

Boverkets föreskrifter. För bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmä-

lan är fler krav relevanta än för andra anmälningspliktiga åtgärder. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 23 § 

De krav i PBL som kan bli aktuella är: 

• lokaliserings-, placerings- och utformningskraven i 2 kap, 

• varsamhetskraven i 2 kap samt 8 kap, 

• förvanskningsförbudet i 8 kap, och 

• utformnings- och tekniska egenskapskraven i 8 kap. 

(jfr prop. 2013/14:127 sid. 58). 

Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov, prop. 

2013/14:127 (på Sveriges riksdags webbplats) 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 23 § 

Byggnadsnämndens bedömning inför startbeskedet blir alltså mer omfat-

tande för de bygglovsbefriade åtgärderna som kräver anmälan än för 

andra anmälningspliktiga åtgärder. För lovpliktiga åtgärder har flera av 

kraven redan prövats i detaljplan eller i bygglov. Dessa krav behöver då 

inte bedömas på nytt inför startbeskedet, utan då bedöms endast de tek-

niska egenskapskraven. För de åtgärder som undantas från krav på bygg-

lov kommer även dessa krav att omfattas av bedömningen inför startbe-

skedet, eftersom de inte har bedömts tidigare under processen. 

För de bygglovsbefriade åtgärderna som kräver anmälan ska byggnads-

nämnden inte bedöma de övriga förutsättningar för startbesked som an-

nars gäller, det vill säga bevis om färdigställandeskydd, bevis om skydds-

rum och redovisning av alternativa energiförsörjningssystem. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 23 § 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/nya-atgarder-som-kan-genomforas-utan-krav-pa_h103127/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/nya-atgarder-som-kan-genomforas-utan-krav-pa_h103127/
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Överklagan av startbesked för lovpliktiga 
åtgärder 
Ett beslut om startbesked för lovpliktiga åtgärder kan endast överklagas 

av sökanden eller anmälaren i ärendet. Det kan till exempel bli aktuellt 

vid beslut om att inte ge startbesked. 

Plan- och bygglag (2010:900) 13 kap. 15 § 

Enligt Boverkets uppfattning bör det vara möjligt att överklaga bestäm-

melser i startbesked om vilka handlingar som ska lämnas in inför slutbe-

sked. Det kan vara bestämmelser om att det ska lämnas in brandskydds-

dokumentation eller bekräftelse på inlämnad klimatdeklaration. Sådana 

bestämmelser kan betraktas som något som går byggherren emot. Detta 

har dock inte prövats rättsligt. 

Förvaltningslag (2017:900) 41–42 §§ 

Överklagan av startbesked för 
anmälningspliktiga åtgärder 
I PBL framgår det att ett beslut om startbesked endast får överklagas av 

sökanden eller anmälaren i ärendet. Det innebär att grannar och andra 

som berörs av åtgärden inte har rätt att överklaga ett startbesked enligt 

PBL. Enligt förarbetena till PBL har grannar eller andra närboende i stäl-

let en möjlighet att initiera ett tillsynsärende för exempelvis bygglovsbe-

friade åtgärder som kräver anmälan. Mark- och miljööverdomstolen, 

MÖD, har dock i flera avgöranden kommit fram till att detta inte är möj-

ligt och att grannar i vissa fall därför har rätt att överklaga startbesked. 

(jfr prop. 2013/14:127 sid. 58-60, MÖD 2016-02-23 mål nr P 1948-15, 

MÖD 2017-12-01 mål nr P 1646-17 och MÖD 2018-03-26 mål nr P 

12189–17) 

Nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov, prop. 

2013/14:127 (på Sveriges riksdags webbplats) 

Mål: P 1948-15 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) 

Mål: P 1646-17 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) 

Mål: P 12189–17 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) 

Plan- och bygglag (2010:900) 13 kap. 15 § 

Enligt MÖD är startbesked gynnande förvaltningsbeslut som vinner nega-

tiv rättskraft. Det innebär att beslutet inte kan ändras till beslutsmotta-

garens nackdel om det inte grundar sig på vilseledande uppgifter. Enligt 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/nya-atgarder-som-kan-genomforas-utan-krav-pa_h103127/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/nya-atgarder-som-kan-genomforas-utan-krav-pa_h103127/
https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2016/74621/
https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2017/75294/
https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2018/67536/
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domstolen kan en tillsynsmyndighet därför i ett tillsynsärende gällande en 

anmälningspliktig åtgärd som har fått startbesked i regel endast ingripa 

med tillsynsåtgärder om åtgärden inte överensstämmer med det som 

framgår av anmälan om åtgärden. Det innebär att om åtgärden har utförts 

enligt det underlag som lämnats vid anmälan och det startbesked som har 

getts så kan grannar och andra närboende inte få åtgärden prövad genom 

tillsyn. (MÖD 2016-02-23 mål nr P 1948-15, MÖD 2017-12-01 mål nr P 

1646-17 och MÖD 2018-03-26 mål nr P 12189–17) 

Mål: P 1948-15 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) 

Mål: P 1646-17 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) 

Mål: P 12189–17 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) 

Eftersom grannar och andra närboende inte heller kan överklaga ett start-

besked för anmälningspliktiga åtgärder strider detta mot rätten till dom-

stolsprövning enligt Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna, Europakonventionen. 

Europakonventionen gäller som lag i Sverige. En lag eller annan före-

skrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden enligt Europakon-

ventionen. MÖD har därför i flera domar konstaterat att grannar har haft 

rätt att klaga på ett startbesked för exempelvis ett attefallshus trots att det 

inte står i PBL att de får det. (MÖD 2016-02-23 mål nr P 1948-15, MÖD 

2017-12-01 mål nr P 1646-17 och MÖD 2018-03-26 mål nr P 12189–17) 

Mål: P 1948-15 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) 

Mål: P 1646-17 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) 

Mål: P 12189–17 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) 

Avgörande för om grannar eller andra närboende har rätt att överklaga ett 

startbesked är enligt domstolen om klagandens civila rättigheter faktiskt 

påverkas av den åtgärd som startbeskedet medger och om den klagande 

saknar möjligheter att få sina rättigheter prövade på annat sätt genom den 

nationella rätten. Rätten till skydd mot egendom är enligt Europakonvent-

ionen en civil rättighet. Krav på lokalisering, placering och utformning, 

som bedöms i startbesked när det gäller till exempel attefallshus, kan en-

ligt domstolen under vissa förutsättningar anses röra en grannes civila rät-

tigheter. Exempel på det är om klaganden drabbas av en störning, värde-

minskning eller annan olägenhet på grund av de åtgärder som startbeske-

det avser. Innehavare av egendom har i PBL skydd mot olägenheter. 

MÖD åsidosatte därför i två fall PBL:s bestämmelser om att andra än an-

mälaren inte får överklaga ett startbesked för anmälningspliktiga åtgärder 

och ansåg att grannar fick överklaga startbeskeden i de ärendena. I ett an-

nat fall konstaterade MÖD däremot att grannen inte hade rätt att över-

klaga ett startbesked då åtgärden inte berörde grannens civila rättigheter. 

Det finns även ett fall där MÖD ansåg att grannen inte hade rätt att 

https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2016/74621/
https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2017/75294/
https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2018/67536/
https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2016/74621/
https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2017/75294/
https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2018/67536/
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överklaga ett startbesked för en eldstad eftersom grannen kunde få saken 

prövad genom tillsyn enligt Miljöbalken. (MÖD 2016-02-23 mål nr P 

1948-15, MÖD 2017-12-01 mål nr P 1646-17, MÖD 2018-03-26 mål nr 

P 12189–17 och MÖD 2019-08-27 mål nr P 10674-18) 

Mål: P 1948-15 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) 

Mål: P 1646-17 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) 

Mål: P 12189–17 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) 

Mål: P 10674-18 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) 

Detta innebär att det måste göras en bedömning i varje enskilt fall om en 

granne har rätt att överklaga ett startbesked för anmälningspliktiga åtgär-

der. Om någon överklagar ett startbesked för en anmälningspliktig åtgärd 

ska byggnadsnämnden hantera det på samma sätt som ett överklagande 

av exempelvis beslut om förhandsbesked eller lov. Byggnadsnämnden 

ska göra en rättidsprövning och skicka överklagandet vidare till länssty-

relsen. Byggnadsnämnden ska inte ta ställning till om den som överklagar 

har rätt att överklaga, det gör länsstyrelsen. 

Du kan läsa mer om rättidsprövning på sidan Byggnadsnämndens hante-

ring av överklagande. 

https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2016/74621/
https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2017/75294/
https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2018/67536/
https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2019/65453/
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10 Byggnadsnämndens 
arbetsplatsbesök 

I de flesta fall ska byggnadsnämnden vid minst ett tillfälle under ar-

betets gång besöka den plats där åtgärderna utförs. Behovet av att 

byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök ska gås igenom på det tek-

niska samrådet. Vilka arbetsplatsbesök som bör göras och när dessa 

bör ske ska framgå av kontrollplanen. Arbetsplatsbesök ska proto-

kollföras av byggnadsnämnden. 

I vilka fall ska arbetsplatsbesök göras? 
Arbetsplatsbesök ska alltid göras vid stora eller komplicerade byggpro-

jekt eller om byggnadsnämnden och byggherren vid det tekniska samrå-

det har kommit överens om ett arbetsplatsbesök. I övriga fall ska arbets-

platsbesök göras om två förutsättningar är uppfyllda. För det första ska ett 

tekniskt samråd ha genomförts innan startbeskedet har lämnats. För det 

andra ska byggnadsnämnden bedöma att ett arbetsplatsbesök inte är onö-

digt. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 27 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 19 § 

I vilka fall ska arbetsplatsbesök inte göras? 
För åtgärder som inte kräver något tekniskt samråd krävs inte heller något 

arbetsplatsbesök. Det beror på att vid sådana enkla åtgärder anses ett ar-

betsplatsbesök vara onödigt. Även om ett tekniskt samråd har genomförts 

kan byggnadsnämnden bedöma att arbetsplatsbesök är onödigt och att det 

därför inte behöver göras. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 320) 

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 27 § 

När ska det avgöras om arbetsplatsbesök 
behövs? 
Behovet av arbetsplatsbesök ska byggnadsnämnden avgöra vid det tek-

niska samrådet. Det är då också lämpligt att bestämma när arbetsplatsbe-

söket eller arbetsplatsbesöken ska ske. Detta för att byggherren tidigt ska 

veta när det kommer att ske och få med det i sin planering. I protokollet 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
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för det tekniska samrådet ska det framgå om arbetsplatsbesök krävs eller 

inte krävs och när det i så fall ska ske. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 19 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 21, 27 §§ 

Vilka ska vara med på arbetsplatsbesöket? 
Byggnadsnämndens handläggare och den kontrollansvarige ska alltid 

vara med på arbetsplatsbesöket. Det är även lämpligt att byggherren eller 

dess ombud och den som utför åtgärden är med. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 11 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 27 § 

Hur ska ett arbetsplatsbesök genomföras? 
Arbetsplatsbesöket innebär att byggnadsnämndens tjänsteperson under 

arbetets gång ska göra ett fysiskt besök på den plats där åtgärden genom-

förs. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 27 § 

Det är lämpligt att även övriga som deltar på arbetsplatsbesöket befinner 

sig på den plats där åtgärden utförs. Den kontrollansvariges och övriga 

deltagares närvaro är dock inte närmare reglerad i plan- och bygglagstift-

ningen. Enligt Boverkets uppfattning finns det därför inget som hindrar 

att de medverkar på distans. 

En förutsättning för medverkan på distans är att byggnadsnämndens 

tjänsteperson under arbetsplatsbesöket står i förbindelse med den kontrol-

lansvarige och övriga som deltar genom videosamtal via exempelvis en 

mobiltelefon eller surfplatta. Detta möjliggör att byggnadsnämndens 

tjänsteperson kan filma eventuella detaljer och byggnadsdelar som gås 

igenom och diskuteras under arbetsplatsbesöket.  

Vad görs på ett arbetsplatsbesök 
Vid arbetsplatsbesöket kontrollerar byggnadsnämndens handläggare 

bland annat att: 

• kontrollplanen och bygglovet följs, 

• den kontrollansvarige är närvarande i föreskriven utsträckning, och 

• inget uppenbart strider mot byggreglerna. 
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Arbetsplatsbesöket liknar mest en revision och kan inte jämföras med de 

besiktningar som byggnadsnämnden gjorde enligt tidigare lagstiftning. 

(prop. 2009/10:170 sid. 320) 

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Om brister upptäcks 
Om man vid besöket upptäcker allvarliga avvikelser från plan- och bygg-

lagen, lagens föreskrifter, beslut i ärendet eller planerad kontroll bör 

byggnadsnämnden kalla till samråd och diskutera nödvändiga åtgärder. 

Bland annat kan kontrollplanen i detta läge behöva revideras. (jfr prop. 

2009/10:170 sid. 320) 

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

I vissa situationer kan byggnadsnämnden även behöva göra ändringar i 

ett givet startbesked. Byggnadsnämnden kan då besluta om komplette-

rande villkor utöver de som framgår av startbeskedet. För det krävs att 

två förutsättningar är uppfyllda. För det första måste sådana villkor behö-

vas för att uppfylla kraven enligt plan- och bygglagen eller de föreskrifter 

som har meddelats med stöd av lagen. För det andra får behovet av vill-

koren inte ha kunnat förutses när startbeskedet gavs. (prop. 2009/10:170 

sid. 320 f.) 

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 29 § 

Arbetsplatsbesök ska protokollföras 
Byggnadsnämnden ska föra protokoll över arbetsplatsbesöket och proto-

kollet ska skickas till byggherren och den kontrollansvarige. Byggnads-

nämnden får ta ut en avgift för arbetsplatsbesök.  

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 28 § 

Rätt att få tillträde till fastigheter och 
byggnadsverk 
Byggnadsnämnden eller den som utför ett arbete på nämndens uppdrag 

har rätt att få tillträde till fastigheter och byggnadsverk för att kunna ge-

nomföra arbetsplatsbesök samt där vidta de åtgärder som behövs för att 

utföra arbetet. Polismyndigheten ska lämna det biträde som behövs. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
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Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap. 8, 9 §§ 

Arbetsplatsbesök vid bygglovsbefriade 
åtgärder som kräver anmälan 
Om tekniskt samråd ska hållas för en bygglovsbefriad åtgärd som kräver 

anmälan så ska minst ett arbetsplatsbesök göras, om det inte kan anses 

obehövligt. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 27 § 
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11 Kompletterande villkor 

Byggnadsnämnden får besluta om kompletterande villkor, utöver de 

villkor som framgår av startbeskedet. 

När får byggnadsnämnden besluta om 
kompletterande villkor? 
Ett beslut om kompletterande villkor får tas för bygg- eller rivningsåtgär-

der eller för kontrollen, om: 

• sådana villkor behövs för att uppfylla kraven enligt plan- och byggla-

gen eller de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, och 

• behovet av villkoren inte kunde förutses när startbeskedet gavs. 

Det kan exempelvis ske om byggnadsnämnden vid sitt arbetsplatsbesök 

upptäcker allvarliga brister. Byggnadsnämnden kan då, om båda förut-

sättningarna är uppfyllda, besluta om kompletterande villkor utöver de 

som framgår av startbeskedet. Beslut om kompletterande villkor kan 

överklagas. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 29 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 13 kap. 2–3 §§ 

Om byggnadsnämnden i något skede av bygg- eller rivningsåtgärderna 

bedömer att en viss kontroll inte på ett betryggande sätt kan ske inom ra-

men för byggherrens dokumenterade egenkontroll, får nämnden besluta 

om kompletterande villkor och där bestämma att kontrollen ska utföras av 

en certifierad sakkunnig. Förutsättningarna för ett sådant beslut är att 

kontroll utförd av en certifierad sakkunnig behövs för att uppfylla före-

skrivna krav och att behovet inte kunde förutses när startbeskedet gavs. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 29 § 

Bygglovsbefriade åtgärder som kräver 
anmälan 
Kompletterande villkor kan även beslutas för bygglovsbefriade åtgärder 

som kräver anmälan. Detta kan göras även om inget tekniskt samråd har 

genomförts. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 29 § 
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När byggåtgärder som har omfattats av tekniskt samråd avslutas ska 

ett slutsamråd hållas, innan slutbesked utfärdas, om det inte är up-

penbart obehövligt. Behovet av slutsamråd ska bedömas av bygg-

nadsnämnden i det enskilda fallet. Slutsamrådet ska normalt hållas 

på den plats där byggåtgärderna har genomförts. 

Vem initierar att slutsamråd ska hållas? 
Det ska framgå av kontrollplanen vilka anmälningar som ska göras till 

byggnadsnämnden. Ett sådant exempel är att byggherren ska anmäla när 

byggåtgärden håller på att avslutas. Byggherren bör göra denna anmälan 

eller begära ett slutbesked i god tid innan åtgärden har färdigställts. Då 

får nämnden möjlighet att kalla till slutsamråd om sådant ska ske eller ut-

färda slutbesked om inget samråd ska ske. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 

304, 327)  

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 6, 30 §§ 

Vilka ska kallas? 
Byggnadsnämnden ska skicka skriftlig kallelse om slutsamråd till: 

• byggherren 

• den eller de kontrollansvariga, och 

• övriga som byggnadsnämnden tycker bör vara med 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 31 § 

Hur ska slutsamrådet hållas? 
Slutsamrådet ska normalt hållas på den plats där byggåtgärderna har ge-

nomförts. Enligt Boverkets uppfattning finns det dock inget som hindrar 

att slutsamrådet sker i form av ett digitalt möte om någon av de som med-

verkar vid slutsamrådet befinner sig på den plats där byggåtgärderna har 

genomförts. Den person som befinner sig på platsen kan genom foto-

dokumentation och videosamtal via telefon eller surfplatta i realtid redo-

visa detaljer i utförandet. Byggnadsnämnden får på så sätt en möjlighet 

att bedöma om det som framgår av den inlämnade dokumentationen 

stämmer överens med det som har utförts. Under förutsättning att doku-

mentationen är inlämnad till byggnadsnämnden innan slutsamrådet, har 

byggnadsnämndens handläggare möjlighet att under eller direkt efter 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan-och-bygglag_gx03170/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan-och-bygglag_gx03170/
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slutsamrådet bedöma behovet av andra åtgärder och förutsättningarna för 

att ge slutbesked. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 321) 

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Vad ska gås igenom på mötet? 
Slutsamrådet bör ha karaktären av en revision. Vid slutsamrådet ska man 

gå igenom: 

• hur kontrollplanen har uppfyllts, hur andra villkor och komplette-

rande villkor i startbeskedet har följts, 

• om avvikelser har gjorts från de krav som gäller för åtgärderna, till 

exempel t.ex. bygglovet eller tekniska föreskrifter och egenskaps-

krav, 

• den kontrollansvariges och byggnadsnämndens dokumentation över 

besök på byggarbetsplatsen, 

• den kontrollansvariges utlåtande, 

• annan dokumentation över arbetets utförande, 

• behov av andra åtgärder, och 

• förutsättningarna för ett slutbesked 

(jfr prop. 2009/10:170 sid. 322)  

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 32 § 

När det i kontrollplanen finns kontrollpunkter gällande återanvändning av 

byggprodukter, hantering av avfall, materialåtervinning och säker hante-

ring av farliga ämnen, så ska detta följas upp. Kontrollpunkterna ska jäm-

föras med uppgifterna i den inventering som gjorts för att identifiera åter-

användbara byggprodukter och avfall. 

Om slutsamrådet gäller en byggnad som omfattas av krav på klimatdekla-

ration ska det enligt Boverkets uppfattning tas upp under slutsamrådet ef-

tersom det är en förutsättning för slutbeskedet. Detta eftersom en bekräf-

telse på att byggnaden har klimatdeklarerats i sådana fall ska lämnas in 

till byggnadsnämnden för att nämnden ska kunna ge slutbesked. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 32, 34 §§ 

I Boverkets handbok om klimatdeklaration kan du läsa om vilka byggna-

der som kräver ska klimatdeklareras och hur det går till att klimatdekla-

rera. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan-och-bygglag_gx03170/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan-och-bygglag_gx03170/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan-och-bygglag_gx03170/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan-och-bygglag_gx03170/
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Klimatdeklaration – en handbok - Klimatdeklaration - Boverket 

Precis som vid det tekniska samrådet ska byggnadsnämnden föra proto-

koll över slutsamrådet. Byggnadsnämnden får ta ut en avgift för slutsam-

rådet.  

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 33 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 12 kap. 8 § 

Bygglovsbefriade åtgärder som kräver 
anmälan 
Slutsamråd ska genomföras för bygglovsbefriade åtgärder som kräver an-

mälan om byggnadsnämnden har beslutat att tekniskt samråd behövs och 

slutsamråd inte är uppenbart obehövligt. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 30 § 

https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/
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Det krävs slutbesked för alla åtgärder som omfattas av ett startbe-

sked. För att få slutbesked krävs att byggherren visar att alla krav 

som gäller för åtgärden enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet el-

ler beslut om kompletterande villkor är uppfyllda. Om byggnaden 

ska klimatdeklareras ska en bekräftelse lämnas in till byggnads-

nämnden innan slutbesked kan ges. Dessutom får det inte finnas nå-

got skäl att ingripa med tillsyn. 

Slutbesked och interimistiskt slutbesked 
Vid byggåtgärder får byggherren normalt sett inte ta byggnadsverket i 

bruk innan byggnadsnämnden har gett ett slutbesked. Byggnadsnämnden 

har dock en möjlighet att besluta att ett byggnadsverk helt eller delvis får 

tas i bruk utan slutbesked eller interimistiskt slutbesked. Om kraven för 

slutbesked inte uppfylls får byggnadsnämnden under vissa förutsättningar 

ge ett interimistiskt slutbesked i avvaktan på ett slutligt slutbesked. Tas 

ett byggnadsverk helt eller delvis i bruk utan slutbesked eller interimist-

iskt slutbesked ska byggnadsnämnden besluta om byggsanktionsavgift. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 3-4, 34-36 §§ 

För vilka åtgärder krävs slutbesked? 
Slutbesked krävs för alla åtgärder som omfattas av startbesked, det vill 

säga för alla åtgärder som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller an-

mälan. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 3–4 §§ 

Slutbeskedets innebörd 
Byggnadsnämndens slutbesked är dels en förklaring att nämnden anser 

att åtgärderna är slutförda och dels ett ställningstagande om att byggnads-

verket får tas i bruk. Slutbeskedet innebär att nämnden utifrån det un-

derlag som finns i ärendet bedömer om åtgärden kan antas uppfylla de 

krav och villkor som gäller för åtgärden. Det innebär att byggnadsnämn-

den i ett senare skede kan ingripa med tillsyn om det framkommer att 

krav och villkor i plan- och bygglagstiftningen eller olika beslut inte har 

följts. Ett slutbesked innebär inte att byggnadsnämnden tar ansvar för el-

ler ställning till att åtgärderna uppfyller alla krav i plan- och bygglagstift-

ningen. Det är byggherren som ensam ansvarar för att så är fallet. (jfr 

prop. 2009/10:170 sid. 326 f) 
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En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

När ska slutbesked ges? 
Byggnadsnämnden ska ge ett slutbesked om dessa tre förutsättningar är 

uppfyllda: 

• Byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lo-

vet, startbeskedet, kontrollplanen eller beslut om kompletterande vill-

kor är uppfyllda. 

• Byggherren har visat att en klimatdeklaration har lämnats in till Bo-

verket om en sådan krävs eller har gjort sannolikt att det inte behöver 

upprättas en klimatdeklaration. 

• Byggnadsnämnden inte har funnit skäl att ingripa med tillsyn.  

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 34 § 

Om slutsamråd ska hållas går man på slutsamrådet igenom om det finns 

förutsättningar att ge slutbesked. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 327) 

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Så snart byggnadsnämnden fått in eller skaffat sig det underlag som be-

hövs för prövningen ska nämnden skyndsamt handlägga frågan om slut-

besked. Om byggherren uppfyller kraven ska byggnadsnämnden omedel-

bart ge ett slutbesked. Om nämnden inte kan utfärda slutbesked på grund 

av att det finns skäl att ingripa med tillsyn ska frågan om ingripande 

handläggas skyndsamt.  

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 37 § 

Utlåtande från den kontrollansvarige 
Den kontrollansvarige ska ge ett utlåtande till byggherren och byggnads-

nämnden inför slutbeskedet. Utlåtandet är tillsammans med de verifikat-

ioner och intyg som lämnats in ett viktigt underlag för nämndens bedöm-

ning. Om det finns någon brist i projektet är den kontrollansvarige skyl-

dig att göra en anmärkning om det i sitt utlåtande. Den kontrollansvariges 

utlåtande ska godtas om inte byggnadsnämnden anser att det finns sär-

skilda skäl att ifrågasätta det. Om den kontrollansvariges utlåtande har 

brister kan byggnadsnämnden besluta att det ska ske en oberoende kon-

troll av en certifierad sakkunnig. Det är byggherren som ansvarar för att 

en sådan kontroll kommer till stånd och att ett utlåtande ges in till bygg-

nadsnämnden. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 326 f) 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
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En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 11, 32, 37 §§ 

Om den kontrollansvarige lämnar sitt uppdrag 
Eftersom den kontrollansvarige ska ge ett utlåtande inför slutbeskedet är 

byggherren beroende av att den kontrollansvarige kan utföra sina uppgif-

ter för att byggnadsnämnden ska kunna ge ett slutbesked. Om den kon-

trollansvarige lämnar sitt uppdrag, blir sjuk eller av någon annan anled-

ning inte kan utföra sina uppgifter ska byggherren därför omedelbart un-

derrätta byggnadsnämnden om detta. Detsamma gäller om den som är 

kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag. I båda fallen ska byggherren fö-

reslå en ny kontrollansvarig. Byggnadsnämnden ska då utse en ny kon-

trollansvarig. Det finns inget som hindrar att en ny kontrollansvarig utses 

i ett så sent skede som inför byggnadsnämndens bedömning av om det 

finns förutsättningar att ge slutbesked. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 11, 12, 13, 32, 37 §§ 

Bekräftelse av inlämnad klimatdeklaration 
När en klimatdeklaration registreras i Boverkets register över klimatde-

klarationer lämnas en bekräftelse som byggherren ska lämna in till bygg-

nadsnämnden. 

I samband med det tekniska samrådet och i startbeskedet ska byggnads-

nämnden ta ställning till om byggnaden ska klimatdeklareras. Om bygg-

herren och byggnadsnämnden har olika uppfattning på om byggnaden 

omfattas av krav på klimatdeklaration, ska byggherren göra det sannolikt 

att det inte behöver upprättas en klimatdeklaration. Kravet på byggherren 

bör dock inte ställas för högt. I de flesta fall bör byggherrens uppgifter 

kunna godtas. (jfr prop. 2020/21:144 sid. 86) 

Klimatdeklaration för byggnader, prop. 2020/21:144 (på Sveriges riks-

dags webbplats) 

I Boverkets handbok om klimatdeklaration kan du läsa om vilka byggna-

der som ska klimatdeklareras och hur det går till att klimatdeklarera. 

Klimatdeklaration – en handbok - Klimatdeklaration - Boverket 

Vem tar initiativ till slutbesked? 
Det ska framgå av kontrollplanen vilka anmälningar som ska göras till 

byggnadsnämnden. Ett sådant exempel är att byggherren ska anmäla när 

byggåtgärden håller på att avslutas. Byggherren bör göra denna anmälan 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/klimatdeklaration-for-byggnader_H803144
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/klimatdeklaration-for-byggnader_H803144
https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/
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eller begära ett slutbesked i god tid innan åtgärden har färdigställts. Då 

får nämnden möjlighet att kalla till slutsamråd om sådant ska hållas eller 

utfärda slutbesked om det inte behövs samråd. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 

304, 327) 

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 6, 30 §§ 

Slutbeskedet bör vara skriftligt 
Det framgår inte av PBL om ett slutbesked måste vara skriftligt eller om 

det även kan vara muntligt. Enligt förvaltningslagen ska handläggningen 

av ett ärende vara skriftlig även om myndigheten får besluta att handlägg-

ningen, om det inte är olämpligt, helt eller delvis ska vara muntlig. 

Förvaltningslag (2017:900) 9 § 

I en dom från Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, som inte handlade 

om slutbesked utan om byggsanktionsavgift för att ha påbörjat byggnads-

arbeten utan startbesked, ansåg domstolen att ett startbesked ska vara 

skriftligt för att uppfylla kraven i PBL. Domstolen hänvisade i domen till 

länsstyrelsens beslut i ärendet i vilket länsstyrelsen angav att startbesked 

ska lämnas skriftligen och att ett eventuellt muntligt besked som lämnas 

till part under ett ärendes handläggning inte utgör ett formellt startbesked. 

Eftersom MÖD ansåg att byggnadsarbetena påbörjats utan startbesked 

och att det därmed fanns grund för byggsanktionsavgift så får domen för-

stås så att MÖD ansåg att det muntliga startbeskedet inte hade någon 

rättsverkan överhuvudtaget. Domen handlar visserligen om startbesked 

men MÖD:s bedömning när det gäller rättsverkan av ett muntligt startbe-

sked bör enligt Boverkets uppfattning vara giltig även för muntliga slut-

besked. (MÖD 2014-01-08 mål nr P 7235-13) 

Mål: P 7235-13 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) 

I en senare dom från MÖD, om byggsanktionsavgift för att ha tagit i bruk 

en byggnad utan slutbesked, gjorde domstolen däremot en bedömning 

som delvis avviker från bedömningen i den tidigare refererade domen om 

startbesked när det gäller frågan vilken form ett slutbesked måste ha. 

MÖD konstaterade att det inte finns några generella förvaltningsrättsliga 

hinder mot att meddela muntliga beslut och att PBL saknar bestämmelser 

om formerna för meddelande av slutbesked. Domstolen ansåg dock att 

allmänna lämplighetsskäl starkt talar för att slutbesked ska meddelas 

skriftligen. Domstolen konstaterade samtidigt att om ett slutbesked trots 

det har lämnats muntligen så är detta ett beslut som får rättsverkan och 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2014/74185/
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som den enskilde ska kunna rätta sig efter. (MÖD 2019-07-02 mål nr P 

551-19/MÖD 2019:11) 

Mål: P 551-19/MÖD 2019:11 (på Mark- och miljööverdomstolens webb-

plats) 

Enligt Boverkets uppfattning framgår det av MÖD:s bedömning i de båda 

refererade domarna helt klart att utgångspunkten är att startbesked och 

slutbesked bör vara skriftliga. Det är däremot något mer oklart vad som 

gäller i de fall byggnadsnämnden ger ett muntligt startbesked eller slutbe-

sked. Den senare domen tyder, till skillnad mot den tidigare domen, på att 

sådana besked har en rättsverkan. Domarna är därmed inte helt förenliga 

med varandra. Boverket anser att det finns flera praktiska skäl som talar 

för att det är olämpligt med muntliga startbesked och slutbesked. Det 

främsta skälet är att det försvårar möjligheterna att i efterhand tydligt se 

vad som har beslutats och när det har skett. Starka rättssäkerhetsskäl talar 

därför för att inte ge muntliga slutbesked. 

Förbud att ta i bruk utan slutbesked 
Innan byggnadsnämnden har meddelat ett slutbesked för en byggåtgärd 

får byggnadsverket inte tas i bruk om nämnden inte beslutar att det får 

ske. Detta innebär att det är ett automatiskt användningsförbud fram tills 

dess att ett interimistiskt slutbesked eller slutbesked har utfärdats.  (jfr 

prop. 2009/10:170 sid. 327)  

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 4 § 

Om ett intermistiskt slutbesked har getts och tiden för att avhjälpa brister 

eller göra kontroller har gått ut upphör det interimistiska slutbeskedet att 

gälla. Det blir dock inte ett automatiskt användningsförbud. Det krävs 

synnerliga skäl för att förbjuda användningen av ett byggnadsverk om 

byggnadsverket tagits i bruk med stöd av ett interimistiskt slutbesked. 

Exempel på synnerliga skäl är att det framkommit nya omständigheter 

som inte kunnat förutses och som ger anledning att befara att byggnads-

verket inte uppfyller grundläggande krav rörande hälsa och säkerhet. (jfr 

prop. 2013/14:126 sid. 210) 

En enklare planprocess, prop. 2013/14:126 (på Sveriges riksdags webb-

plats) 

Vad menas med att ta i bruk? 
Byggnadsverk får normalt sett inte tas i bruk utan slutbesked eller inte-

rimistiskt slutbesked. Vad som menas med begreppet "ta i bruk" är därför 

https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2019/65581/
https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2019/65581/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-planprocess_H103126
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-planprocess_H103126
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av stort intresse. I lagtexten och i förarbetena förklaras detta begrepp inte 

närmare. 

 

När det gäller byggnader för bostadsändamål finns det några rättsfall som 

har behandlat vad som menas med att "ta i bruk". Domstolarna kommer 

dock till olika slutsatser. 

I en dom från mark- och miljödomstolen, MMD, ansåg domstolen att en 

byggnad hade tagits i bruk när den hade möblerats. I en senare dom från 

MÖD, hade byggherren inte medverkat till byggnadsnämndens tillsyns-

besök, utan täckt över alla fönster utom två. Genom de ej övertäckta 

fönstren sågs dock tv, soffa, köksbord och ytterligare möbler samt kläder 

och handdukar. På en fönsterbänk i sovrum sågs hygienartiklar samt 

böcker. Domstolen konstaterade att vad nämnden har iakttagit vid till-

synsbesöket i form av möbler, med mera, innebar att det har skapats för-

utsättningar för att använda byggnaden som bostad. Byggnaden ansågs 

därmed ha tagits i bruk. (MMD Växjö, 2013-03-01, mål nr P 4611-12, 

MÖD 2021-12-15, mål nr P 13522-20/2021:32)  

Mål: P13522-20/2021:32 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) 

I två andra avgöranden gjorde MMD en annan bedömning. I det första 

fallet hade möbler ställts in, en tv monterats på väggen och vissa hygien-

artiklar funnits tillgängliga. I det andra fallet hade det eldats i en braska-

min och byggnaden var delvis möblerad. I båda dessa fall ansåg domsto-

larna att byggnaderna inte hade tagits i bruk. I båda fallen pekade dom-

stolarna på att ingen hade övernattat i byggnaderna. Detta tyder på att ett 

bostadshus åtminstone kan anses ha tagits i bruk när det använts för över-

nattning. (MMD Nacka, 2015-09-16, mål nr P 4264-15, MMD Väners-

borg, 2014-10-16, mål nr P 2786-14) 

 

Även för andra byggnader än bostadshus kan det vara svårt att avgöra om 

de har tagits i bruk. Det finns ett rättsfall som handlar om en förskola. I 

det fallet förvarades möbler och andra saker för förskoleverksamheten i 

byggnaden men förskoleverksamheten hade inte påbörjats. Domstolen 

ansåg därför att byggnaden inte hade tagits i bruk. (MMD Nacka, 2015-

09-30, mål nr P 155-15) 

I ett annat mål prövade MÖD om förberedelser för bedrivande av en 

verksamhet innebar att ett byggnadsverk hade tagits i bruk. I det aktuella 

fallet hade bygglov beviljats för ändrad användning från industrilager till 

tillverkningsindustri. Bolaget medgav att lokalen användes för planering, 

installation och provkörning av maskiner. Viss inflyttning av kon-

torsmöbler, maskiner och material hade skett innan byggnadsnämnden 

hade gett slutbesked. Bolaget ansåg dock att vissa förberedande åtgärder, 

som exempelvis provkörningar av maskiner, borde kunna få vidtas och 

därmed inte är att jämställa med att byggnaden tagits i bruk för det 

https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2021/106361/
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avsedda ändamålet. Domstolen menade dock att inflyttning av lös egen-

dom och liknande åtgärder, som till exempel provkörning av maskiner, 

endast kan accepteras i mycket begränsad omfattning innan byggnadsver-

ket anses ha tagits i bruk. I det aktuella fallet ansåg domstolen att inflytt-

ning av lös egendom i byggnaden skett i sådan omfattning, och utan att 

ha samband med byggnadens iordningsställande, att byggnaden ansågs ha 

tagits i bruk i strid med användningsförbudet. Nämnden hade därmed haft 

rätt att besluta att bolaget ska påföras en byggsanktionsavgift. (MÖD 

2021-12-09, mål nr P 1369-21/2021:25) 

Mål: P1369-21/2021:25 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) 

Beslut om undantag från förbud att ta i bruk 
utan slutbesked 
Byggnadsnämnden har möjlighet att besluta att ett byggnadsverk helt el-

ler delvis får tas i bruk utan slutbesked. Lagtexten och förarbetena ger 

inte någon närmare vägledning om när och under vilka förutsättningar 

byggnadsnämnden kan meddela ett sådant beslut. Det ligger dock nära till 

hands att anta att sådana beslut kan bli aktuella i situationer som annars 

kan vara svåra att hantera i praktiken. Exempel på sådana åtgärder är att 

byta färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller utföra en annan 

byggåtgärd som avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende. Andra ex-

empel är murar, plank, skyltar och ljusanordningar. Även enklare åtgär-

der där det varken krävs någon kontrollansvarig, något tekniskt samråd, 

arbetsplatsbesök eller slutsamråd borde vara sådana åtgärder där bygg-

nadsnämnden kan ta beslut om att byggnadsverket får tas i bruk utan slut-

besked. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 4 § 

Om byggnadsnämnden beslutar att byggnadsverk får tas i bruk utan slut-

besked så innebär det inte att kravet på slutbesked bortfaller. När åtgär-

derna slutförts ska byggnadsnämnden så snart det är möjligt pröva om 

slutbesked kan ges. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 4 § 

Vad händer om byggherren inte uppfyller 
kraven för slutbesked? 
Uppfyller byggherren inte de krav och villkor som gäller för att få slutbe-

sked bör byggnadsnämnden ge byggherren tillfälle att uppfylla dem. Om 

byggherren trots detta inte uppfyller kraven och villkoren för att få slut-

besked har byggnadsnämnden olika handlingsalternativ. Byggnadsnämn-

den kan 

https://www.domstol.se/mark--och-miljooverdomstolen/mark--och-miljooverdomstolens-avgoranden/2021/105515/
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• besluta att inte ge slutbesked 

• ge ett tillfälligt, så kallat interimistiskt slutbesked 

• ge ett slutbesked med anmärkning. 

Om byggnadsnämnden överväger att varken ge slutbesked eller interim-

istiskt slutbesked, måste nämnden bedöma om det är en proportionerlig 

åtgärd. Detta är av stor vikt, eftersom ett vägrat slutbesked kan få långt-

gående konsekvenser för de berörda. En avvägning måste i varje enskilt 

fall göras mellan konsekvenserna för den enskilde och det allmänintresse 

som finns av att åtgärden från säkerhets-, miljö- och hälsosynpunkt upp-

fyller föreskrivna krav. (jfr prop. 2009/10:170 sid. 327) 

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Besluta att inte ge slutbesked 

Ett beslut att inte ge slutbesked bör innehålla en upplysning om att bygg-

nadsverket inte får tas i bruk. Byggnadsnämndens beslut att inte ge slut-

besked får överklagas.  

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 34, 36 §§  

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap. 19–20 §§  

Plan- och bygglag (2010:900) 13 kap. 3 § 

Ge ett tillfälligt, så kallat interimistiskt slutbesked 

Om ett slutbesked inte kan ges på grund av att en brist, som inte är för-

sumbar, behöver avhjälpas eller på grund av att en kontroll behöver göras 

i ett senare skede kan ett interimistiskt slutbesked ges. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 36 § 

En brist som inte är försumbar och som behöver avhjälpas kan exempel-

vis vara: 

• felkonstruerad handledare 

• nivåskillnad till balkonger 

• felplacerad automatisk dörröppnare 

Att en bekräftelse på att byggnaden har klimatdeklarerats inte har lämnats 

in till byggnadsnämnden kan enligt Boverkets uppfattning vara en brist 

som inte är försumbar. Om byggherren inte har upprättat en klimatdekla-

ration vid slutbesked har kommunen enligt förarbetena till lagen 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
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möjlighet att meddela ett interimistiskt slutbesked. (jfr prop. 2020/21:144 

sid. 26) 

Klimatdeklaration för byggnader, prop. 2020/21:144 (på Sveriges riks-

dags webbplats) 

Exempel på kontroll som behöver göras i senare skede är uppföljande 

energikontroll genom en mätning under längre tid eller en mätning av ra-

don som endast kan göras under vinterhalvåret. (jfr. prop. 2009/10:170 

sid. 327) 

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

När bristen är avhjälpt eller kontrollen är gjord ska nämnden slutligt 

pröva frågan om slutbesked. Har intermistiskt slutbesked getts på grund 

av avsaknad av klimatdeklaration är bristen avhjälpt när bekräftelse har 

lämnats in och då kan kommunen ge slutbesked. (jfr prop. 2020/21:144 

sid. 26) 

Klimatdeklaration för byggnader, prop. 2020/21:144 (på Sveriges riks-

dags webbplats) 

Om tiden för att avhjälpa brister eller göra kontroller har gått ut upphör 

det interimistiska slutbeskedet att gälla. Det blir dock inte ett automatiskt 

användningsförbud. Det krävs synnerliga skäl för att förbjuda använd-

ningen av ett byggnadsverk om byggnadsverket tagits i bruk med stöd av 

ett interimistiskt slutbesked. Exempel på synnerliga skäl är att det fram-

kommit nya omständigheter som inte kunnat förutses och som ger anled-

ning att befara att byggnadsverket inte uppfyller grundläggande krav rö-

rande hälsa och säkerhet. (jfr prop. 2013/14:126 sid. 210) 

En enklare planprocess, prop. 2013/14:126 (på Sveriges riksdags webb-

plats) 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 36 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap. 33 § 

Genom att utfärda interimistiska slutbesked och tillåta att byggnaden tas i 

bruk har byggnadsnämnden därmed frånträtt sitt främsta påtryckningsme-

del. Det är inte heller möjligt för nämnden att besluta om byggsanktions-

avgift för att byggnaden fortsatt är i bruk efter den tidsgräns som framgår 

i det interimistiska slutbeskedet. Däremot kan nämnden ingripa med åt-

gärds- eller rättelseföreläggande, till exempel för att byggherren eller 

byggnadens ägare ska åtgärda brister som inte är försumbara. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 34 §  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/klimatdeklaration-for-byggnader_H803144
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/klimatdeklaration-for-byggnader_H803144
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/klimatdeklaration-for-byggnader_H803144
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/klimatdeklaration-for-byggnader_H803144
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-planprocess_H103126
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Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap. 19–20 §§ 

Vad ska det interimistiska slutbeskedet innehålla? 

Byggnadsnämnden ska i det interimistiska slutbeskedet ange i vilken ut-

sträckning byggnadsverket får tas i bruk. Nämnden bör också tydligt ange 

vad som krävs för att byggherren ska få ett slutligt slutbesked. (jfr prop. 

2009/10:170 sid. 327)  

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Det bör alltid framgå av det interimistiska slutbeskedet hur lång tid bygg-

herren har på sig att avhjälpa brister eller göra kontroller. Är det flera 

brister som ska åtgärdas eller flera kontroller som ska göras kan bygg-

nadsnämnden sätta olika slutdatum för att åtgärda de olika bristerna och 

utföra kontrollerna. (jfr prop. 2013/14:126 sid. 210). 

En enklare planprocess, prop. 2013/14:126 (på Sveriges riksdags webb-

plats) 

Om ett interimistiskt slutbesked ges på grund av att en bekräftelse på att 

byggnaden har klimatdeklarerats inte har lämnats in till byggnadsnämn-

den, är det lämpligt att stämma av med byggherren hur lång tid denne an-

ser sig behöva för att färdigställa klimatdeklarationen. Det framgår inte 

av förarbetena till lagen om klimatdeklaration för byggnader vad som är 

en lämplig tid. Boverket anser att en lämplig maximal tidsgräns för att 

lämna in bekräftelsen kan vara 6 månader. Detta eftersom det är svårare 

att få fram data ju längre tid som har gått efter färdigställandet av bygg-

naden. Det är dessutom inte lämpligt att ha öppna ärenden hos kommu-

nen under en längre tid än vad som är nödvändigt. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 34 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 11 kap. 19–20 §§ 

Ge ett slutbesked med anmärkning 

Om det finns brister som är försumbara får byggnadsnämnden trots detta 

ge ett slutbesked. Byggnadsnämnden ska i sådana fall i slutbeskedet göra 

de anmärkningar som behövs med anledning av bristerna.  

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 35 § 

Slutbesked vid projekt i flera etapper 
Om en byggåtgärd ska genomföras i flera etapper kan det vara lämpligt 

att separata interimistiska slutbesked eller slutgiltiga slutbesked upprättas 

för varje enskild etapp. Då bör det även finnas en kontrollplan för varje 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/en-enklare-plan--och-bygglag_GX03170
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etapp. Alternativt kan det finnas en enda kontrollplan för alla etapperna 

men då måste den vara uppbyggd så att det framgår vilka kontroller som 

ska ingå i varje etapp. 

Plan- och bygglag (2010:900) 10 kap. 36 § 

Verkställbarhet av slutbesked 
Slutbesked får verkställas direkt. Det gäller slutbesked både för lovplik-

tiga åtgärder och för anmälningspliktiga åtgärder. Det innebär att det som 

ett slutbesked avser får tas i bruk omedelbart. (jfr prop. 2016/17:180 sid. 

217-218) 

En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag, prop. 

2016/17:180 (på regeringens webbplats) 

Förvaltningslag (2017:900) 35 § 

Överklagan av slutbesked 
Det saknas en särskild bestämmelse i plan- och bygglagen,PBL, om vem 

som får överklaga ett slutbesked. Ett slutbesked får därför enligt förvalt-

ningslagen överklagas av den som beslutet angår om beslutet har gått 

denne emot. Ett beslut att inte ge slutbesked kan överklagas av den som 

sökt lovet eller den som gjort anmälan eftersom det går dem emot.  (jfr 

prop. 2009/10:170 sid. 328) 

En enklare plan- och bygglag, prop. 2009/10:170 (på Sveriges riksdags 

webbplats) 

Plan- och bygglag (2010:900) 13 kap. 3 §  

Plan- och bygglag (2010:900) 13 kap. 8 §  

Förvaltningslag (2017:900) 42 § 

I tidigare domar har Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, konstaterat 

att ett startbesked kan överklagas av grannar om deras civila rättigheter 

påverkas av den åtgärd som startbeskedet medger. MÖD har i ett avgö-

rande kommit fram till att grannar i vissa fall även har rätt att överklaga 

ett slutbesked, för exempelvis ett attefallshus, trots att det inte står i PBL 

att de får det. För att en anmälningspliktig åtgärd ska kunna få ett slutbe-

sked måste normalt alla krav som gäller för åtgärden enligt startbeskedet 

vara uppfyllda. Det innebär att kraven för startbesked får betydelse även 

för bedömningen av om slutbesked kan ges. Domstolen klargjorde att 

startbesked och slutbesked bör ses i ett sammanhang om de har överkla-

gats. Detta eftersom de har en nära anknytning till varandra. Om 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2017/04/prop.-201617180/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2017/04/prop.-201617180/
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klagandens civila rättigheter faktiskt påverkas av startbeskedet och den 

klagande därmed har rätt att överklaga beslutet om startbesked, har den 

klagande även rätt att överklaga beslutet om slutbesked för samma åt-

gärd. Boverket tolkar domen som att klaganden måste ha överklagat be-

slutet om startbesked för att ha rätt att överklaga beslutet om slutbesked. 

(MÖD 2022-02-09 mål nr P 11249-20) 

Mål: P 11249-20 (på Mark- och miljööverdomstolens webbplats) 
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Bilaga 1 – Utdrag ur författningar 

I bilagan finns utdrag från de författningar som gällde när vägledningen 

publicerades som pdf.  

Utdrag ur plan- och bygglagen (2010:900) 

1 kap. 4 § 

I denna lag avses med 

allmän plats: en gata, en väg, en park, ett torg eller ett annat område 

som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov, 

bebygga: att förse ett område med ett eller flera byggnadsverk, 

bebyggelse: en samling av byggnadsverk som inte enbart består av 

andra anläggningar än byggnader, 

byggherre: den som för egen räkning utför eller låter utföra projekter-

ings-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten, 

byggnad: en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och 

väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under 

mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att 

vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den, 

byggnadsnämnden: den eller de nämnder som fullgör kommunens 

uppgifter enligt denna lag, 

byggnadsverk: en byggnad eller annan anläggning, 

byggprodukt: en produkt som är avsedd att stadigvarande ingå i ett 

byggnadsverk, 

exploateringsavtal: avtal om genomförande av en detaljplan och om 

medfinansieringsersättning mellan en kommun och en byggherre eller en 

fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen, dock inte av-

tal mellan en kommun och staten om utbyggnad av statlig transport-infra-

struktur, 

genomförandetiden: den tid för genomförandet av en detaljplan som 

ska bestämmas enligt 4 kap. 21-25 §§, 

kvartersmark: mark som enligt en detaljplan inte ska vara allmän plats 

eller vattenområde, 

markanvisning: ett avtal mellan en kommun och en byggherre som ger 

byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor 

förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av 

kommunen ägt markområde för bebyggande, 

medfinansieringsersättning: ersättning som en byggherre eller en fas-

tighetsägare i samband med genomförande av en detaljplan åtar sig att 

betala för en del av en kommuns kostnad för bidrag till byggande av en 

viss väg eller järnväg som staten eller en region ansvarar för, 

miljönämnden: den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgif-

ter på miljö- och hälsoskyddsområdet, 

nybyggnad: uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare 

uppförd byggnad till en ny plats, 

ombyggnad: ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden 

eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas, 

omgivningsbuller: buller från flygplatser, industriell verksamhet, spår-

trafik och vägar, 
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planläggning: arbetet med att ta fram en regionplan, en översiktsplan, 

en detaljplan eller områdesbestämmelser, 

sammanhållen bebyggelse: bebyggelse på tomter som gränsar till var-

andra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark, 

studentbostad: en bostad avsedd för studerande på universitet, högs-

kola, annan eftergymnasial utbildning eller vuxenutbildning, 

tillbyggnad: ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggna-

dens volym, 

tomt: ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark 

avsedd för en eller flera byggnader och mark som ligger i direkt anslut-

ning till byggnaderna och behövs för att byggnaderna ska kunna använ-

das för avsett ändamål, 

underhåll: en eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller 

återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende 

eller kulturhistoriska värde, och 

ändring av en byggnad: en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads 

konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska 

värde. Lag (2025:519). 

2 kap. 6 § 

Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende bygg-

nader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnads-

verk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är 

lämpligt med hänsyn till 

1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och 

intresset av en god helhetsverkan, 

2. skydd mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor 

och andra olyckshändelser, 

3. åtgärder för att skydda befolkningen mot och begränsa verkningarna 

av stridshandlingar, 

4. behovet av hushållning med energi och vatten och av goda klimat- 

och hygienförhållanden, 

5. möjligheterna att hantera avfall, 

6. trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö, 

7. möjligheter för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsför-

måga att använda området, och 

8. behovet av framtida förändringar och kompletteringar. 

Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar. 

Vid planläggning och i andra ärenden samt vid åtgärder avseende 

byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska bebyggelseom-

rådets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnär-

liga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras var-

samt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. Lag 

(2014:477). 

2 kap. 9 § 

Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering 

och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt 

denna lag får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnads-

verket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på 

grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors 

hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. 
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8 kap. 1 § 

En byggnad ska 

1. vara lämplig för sitt ändamål, 

2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och 

3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- el-

ler orienteringsförmåga. 

8 kap. 2 § 

Om inte annat följer av detta kapitel eller av föreskrifter som har medde-

lats med stöd av 16 kap. 2 § ska kraven i 1 § uppfyllas på så sätt att de, 

1. vid nybyggnad uppfylls för hela byggnaden, 

2. vid ombyggnad uppfylls för hela byggnaden eller, om detta inte är 

rimligt, den betydande och avgränsbara del av byggnaden som påtagligt 

förnyas genom ombyggnaden, och 

3. vid annan ändring av en byggnad än ombyggnad uppfylls i fråga om 

ändringen. 

När det gäller kravet i 1 § 3 ska hinder mot tillgänglighet till eller an-

vändbarhet av lokaler dit allmänheten har tillträde trots första stycket all-

tid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska 

förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. 

8 kap. 3 § 

I den omfattning som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd 

av 16 kap. 2 § ska det som 

1. enligt 1 och 2 §§ gäller för en byggnad också gälla för en annan an-

läggning, och 

2. enligt 1 § gäller för en byggnad också gälla för skyltar och ljusan-

ordningar. 

8 kap. 4 § 

Ett byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är vä- sentliga i 

fråga om 

1. bärförmåga, stadga och beständighet, 

2. säkerhet i händelse av brand, 

3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, 

4. säkerhet vid användning, 

5. skydd mot buller, 

6. energihushållning och värmeisolering, 

7. lämplighet för det avsedda ändamålet, 

8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- 

eller orienteringsförmåga, 

9. hushållning med vatten och avfall, 

10. bredbandsanslutning, och 

11. laddning av elfordon. 

Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första 

stycket framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 

2 §. Lag (2020:239). 

8 kap. 4 a § 

En kommun får inte i andra fall än som följer av 4 kap. 12 och 16 §§ eller 

i fall där kommunen handlar som byggherre eller fastighetsägare, ställa 

egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper vid planläggning, i 
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andra ärenden enligt denna lag eller i samband med genomförande av de-

taljplaner. 

Om en kommun ställer sådana egna krav, är dessa krav utan verkan. 

Lag (2014:900). 

8 kap. 5 § 

Kraven i 4 § ska uppfyllas på så sätt att de 

1. uppfylls vid nybyggnad, ombyggnad och annan ändring av en bygg-

nad än ombyggnad, och 

2. med normalt underhåll kan antas komma att fortsätta att vara upp-

fyllda under en ekonomiskt rimlig livslängd. 

De egenskapskrav som ska uppfyllas vid tillämpningen av första 

stycket är de krav som gäller när uppförandet eller ändringen görs. Kra-

ven ska uppfyllas i samma omfattning av byggnaden som anges i 2 § 

första stycket, om inte annat följer av föreskrifter som har meddelats med 

stöd av 16 kap. 2 §. 

Det som enligt första och andra styckena gäller i fråga om byggnad ska 

också tillämpas på andra anläggningar än byggnader. 

8 kap. 6 § 

Kraven på tillgänglighet och användbarhet i 1 § 3 och 4 § första stycket 8 

gäller inte i fråga om 

1. en arbetslokal, om kraven är obefogade med hänsyn till arten av den 

verksamhet som lokalen är avsedd för, 

2. ett fritidshus med högst två bostäder, 

3. tillgänglighet till ett en- eller tvåbostadshus, om det med hänsyn till 

terrängen inte är rimligt att uppfylla kraven, och 

4. högst 80 procent av 

a) det totala antalet studentbostäder i en byggnad, eller 

b) det antal studentbostäder som tillkommer i en byggnad när en åtgärd 

vidtas. 

En studentbostad som omfattas av undantaget i första stycket 4 ska 

dock kunna besökas av en person med nedsatt rörelse- eller orienterings-

förmåga. Lag (2025:519). 

8 kap. 7 § 

Vid ändring eller flyttning av en byggnad får kraven i 1 och 4 §§ anpas-

sas och avsteg från kraven göras med hänsyn till ändringens omfattning 

eller flyttningens syfte samt med hänsyn till byggnadens förutsättningar 

och till bestämmelserna om varsamhet och förbud mot förvanskning i 

detta kapitel. Avsteg från kraven i 1 § 3 och 4 § första stycket 8 får dock 

göras endast om det med hänsyn till ändringens omfattning eller flytt-

ningens syfte och byggnadens standard är uppenbart oskäligt att uppfylla 

kraven. Vidare får avsteg från kraven i 1 § 3 och 4 § första stycket 8 alltid 

göras om ändringen innebär att bostäder på högst 35 kvadratmeter inreds 

på en vind. 

Det som enligt första stycket gäller i fråga om en byggnad ska tilläm-

pas också på andra anläggningar än byggnader. 

Första och andra styckena gäller inte i fråga om krav som alltid ska 

uppfyllas enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 § 4. 

Lag (2014:224). 
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8 kap. 8 § 

I fråga om en byggåtgärd som inte kräver bygglov eller anmälan enligt 

denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, får kra-

ven i 1 och 4 §§ anpassas och avsteg från kraven göras i den utsträckning 

som är skälig med hänsyn till åtgärdens art och omfattning. Avsteg från 

kraven i 1 § 3 och 4 § första stycket 8 får dock göras endast om det med 

hänsyn till åtgärdens omfattning och byggnadens standard är uppenbart 

oskäligt att uppfylla kraven. 

Första stycket gäller inte i fråga om krav som alltid ska uppfyllas en-

ligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 § 4. Lag 

(2011:335). 

8 kap. 9 § 

En obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämp-

ligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kultur-

värdena på platsen. Tomten ska ordnas så att 

1. naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara, 

2. betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken inte uppkom-

mer, 

3. det finns en lämpligt belägen utfart eller annan utgång från tomten 

samt anordningar som medger nödvändiga transporter och tillgodoser 

kravet på framkomlighet för utryckningsfordon, 

4. det på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns 

lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon, 

5. personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna 

komma fram till byggnadsverk och på annat sätt använda tomten, om det 

med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt inte är orimligt, och 

6. risken för olycksfall begränsas. 

Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller 

flera bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jäm-

förlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den finnas till-

räckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte 

finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering enligt 

första stycket 4, ska man i första hand ordna friyta. 

8 kap. 10 § 

Det som gäller i fråga om utrymme för parkering, lastning och lossning 

och om friyta i 9 § första stycket 4 och andra stycket ska i skälig utsträck-

ning också tillämpas om tomten är bebyggd. 

8 kap. 11 § 

I fråga om att på en bebyggd tomt vidta sådana ändringar av en byggnad 

som kräver lov enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med 

stöd av 16 kap. 7 § eller åtgärder som kräver anmälan enligt föreskrifter 

som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 § ska 9 § tillämpas i den ut-

sträckning som är skälig med hänsyn till kostnaderna för arbetet och tom-

tens särskilda egenskaper. Lag (2011:335). 

8 kap. 12 § 

Det som gäller i fråga om tomter enligt 9-11 §§ ska i skälig utsträckning 

tillämpas också på allmänna platser och på områden för andra anlägg-

ningar än byggnader, dock att personer med nedsatt rörelse- eller 
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orienteringsförmåga ska kunna använda platsen eller området i den ut-

sträckning som följer av föreskrifter meddelade med stöd av denna lag. 

Ett hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på en allmän plats ska 

alltid avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska 

förutsättningarna är enkelt att avhjälpa. Lag (2011:335). 

8 kap. 13 § 

En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljö-

mässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas. 

Första stycket ska tillämpas också på 

1. anläggningar som är bygglovspliktiga enligt föreskrifter som har 

meddelats med stöd av 16 kap. 7 §, 

2. tomter i de avseenden som omfattas av skyddsbestämmelser i en de-

taljplan eller i områdesbestämmelser, 

3. allmänna platser, och 

4. bebyggelseområden. 

8 kap. 14 § 

Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess ut-

formning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. 

Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets 

värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig syn-

punkt. 

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, 

miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de sär-

skilda värdena bevaras. 

En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2-4, 6 eller 8, 

ska hållas i sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål. Lag (2011:335). 

8 kap. 15 § 

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall be-

gränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte 

uppkommer. 

Om det på tomten finns en anordning som är avsedd att uppfylla kra-

ven i 9 §, ska den i skälig utsträckning hållas i sådant skick att den fyller 

sitt ändamål. 

Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så att 

risken för olycksfall begränsas. 

Byggnadsnämnden får besluta att det ska planteras på tomten och att 

befintlig växtlighet på tomten ska bevaras, om det behövs för att uppfylla 

kraven i första stycket. 

8 kap. 16 § 

Det som gäller i fråga om vård och skötsel av en tomt enligt 15 § ska i 

skälig utsträckning också tillämpas på allmänna platser och på områden 

för andra anläggningar än byggnader. 

8 kap. 17 § 

Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt 

så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara bygg-

nadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnär-

liga värden. 
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8 kap. 18 § 

Det som gäller i fråga om ändring och flyttning av en byggnad enligt 17 § 

ska tillämpas också på ändring och flyttning av en anläggning som kräver 

bygglov enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §. 

8 kap. 19 § 

En byggprodukt får ingå i ett byggnadsverk endast om den är lämplig för 

den avsedda användningen. 

En byggprodukt ska anses lämplig om den 

1. har sådana egenskaper att det byggnadsverk som produkten ska ingå 

i kan uppfylla de tekniska egenskapskrav som avses i 4 § första stycket 1-

6, 8 och 9 när byggnadsverket är projekterat och uppfört på rätt sätt, eller 

2. uppfyller kraven i föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 

kap. 6 §. Lag (2013:306). 

8 kap. 24 § 

Hissar i byggnader och linbaneanläggningar för persontransport ska alltid 

ha det utförande och den utrustning som skäligen kan fordras för att upp-

fylla de tekniska egenskapskrav som avses i 4 §. 

8 kap. 25 § 

Om det med stöd av 16 kap. 11 § är särskilt föreskrivet att funktionen hos 

ett ventilationssystem ska kontrolleras för att säkerställa ett tillfredsstäl-

lande inomhusklimat i byggnader enligt 4 § första stycket 3-6, ska bygg-

nadens ägare se till att kontrollen görs av en sakkunnig funktionskontrol-

lant som är certifierad av någon som är ackrediterad för uppgiften enligt 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 

2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 

339/93 och 5 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll 

eller uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land 

inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområ-

det. Lag (2022:1122). 

9 kap. 4 § 

För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage 

och andra små byggnader (komplementbyggnader) krävs det, trots 2 § 

och föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 7 §, inte bygglov 

för att 

1. med en mur eller ett plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 

meter från bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 me-

ter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, 

2. anordna ett skärmtak över en sådan uteplats som anges i 1 eller över 

en altan, balkong eller entré, om skärmtaket tillsammans med andra 

skärmtak som har anordnats på tomten med stöd av undantag från krav på 

bygglov inte täcker en större area än 15,0 kvadratmeter och inte placeras 

närmare gränsen än 4,5 meter, eller 

3. i omedelbar närhet av bostadshuset uppföra eller bygga till en kom-

plementbyggnad som 

a) tillsammans med andra komplementbyggnader som har uppförts på 

tomten med stöd av undantag från krav på bygglov enligt denna paragraf 

eller motsvarande äldre bestämmelser inte får en större byggnadsarea än 

15,0 kvadratmeter, 

b) har en taknockshöjd som inte överstiger 3,0 meter, och 
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c) inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. 

En åtgärd som avses i 1-3 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om 

de grannar som berörs medger det. 

Första stycket 3 gäller inte 

1. om kommunen enligt 8 § första stycket 2 a har bestämt att åtgärden 

kräver bygglov, eller 

2. för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus som 

avses i 4 a §. Lag (2014:900). 

9 kap. 4 a § 

Trots 2 § krävs det inte bygglov för att, i omedelbar närhet av ett en- eller 

tvåbostadshus, uppföra eller bygga till en byggnad som 

1. avses utgöra antingen en särskild bostad (komplementbostadshus) 

eller en komplementbyggnad, 

2. tillsammans med övriga byggnader som har uppförts på tomten med 

stöd av denna paragraf inte får en större byggnadsarea än 30,0 kvadrat-

meter, 

3. har en taknockshöjd som inte överstiger 4,0 meter, 

4. inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, och 

5. i förhållande till en järnväg inte placeras närmare spårets mitt än 

30,0 meter. 

Det krävs inte heller bygglov för att ändra en komplementbyggnad till 

ett sådant komplementbostadshus som avses i första stycket. 

En åtgärd som avses i första eller andra stycket får vidtas närmare 

gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det. Sådan åt-

gärd får även vidtas närmare spårets mitt än 30,0 meter om järnvägens in-

frastrukturförvaltare medger det. Lag (2020:589). 

9 kap. 4 b § 

För en- eller tvåbostadshus krävs det trots 2 § inte bygglov för att 

1. göra högst en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea än 15,0 

kvadratmeter, som inte överstiger bostadshusets taknockshöjd och som 

inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller 

2. på ett bostadshus som saknar takkupor bygga högst två kupor eller 

på ett bostadshus som redan har en takkupa bygga ytterligare en takkupa, 

där takkuporna får uppta högst halva takfallet och det inte innebär något 

ingrepp i den bärande konstruktionen. 

En åtgärd som avses i första stycket 1 får vidtas närmare gränsen än 

4,5 meter, om de grannar som berörs medger det. 

Första stycket gäller inte för ett sådant bostadshus som utgör ett kom-

plementbostadshus. Lag (2014:477). 

9 kap. 4 c § 

För enbostadshus krävs det trots 2 § inte bygglov för att i byggnaden in-

reda ytterligare en bostad. Detta gäller dock inte för ett sådant bostadshus 

som utgör ett komplementbostadshus. Lag (2014:477). 

9 kap. 7 § 

I den omfattning som kommunen med stöd av 4 kap. 15 eller 42 § har be-

stämt ska gälla som undantag från kravet på bygglov krävs det, trots 2 §, 

inte bygglov för att 

1. inom ett område med detaljplan, genomföra en åtgärd på det sätt och 

under den tid som kommunen har bestämt i planen, eller  
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2. inom ett område som omfattas av områdesbestämmelser på det sätt 

som kommunen har bestämt i områdesbestämmelserna 

a) vidta en åtgärd som avser en komplementbyggnad, 

b) göra en liten tillbyggnad, 

c) göra en tillbyggnad till eller annan ändring av en industribyggnad, 

eller 

d) vidta en åtgärd som avser ett enkelt fritidshus, en kolonistuga eller 

annan liknande byggnad. 

För att inom en sammanhållen bebyggelse vidta en åtgärd som avses i 

första stycket 2 a eller b krävs medgivande från berörda grannar för att åt-

gärden ska få vidtas utan bygglov, om ett sådant medgivande behövs med 

hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen. 

Första och andra styckena gäller inte om en bygglovsprövning är nöd-

vändig för att tillvarata grannars intressen eller allmänna intressen. 

9 kap. 21 § 

En ansökan om lov eller förhandsbesked ska vara skriftlig och innehålla 

de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för pröv-

ningen. 

En ansökan om lov ska dessutom innehålla 

1. byggherrens förslag om vem eller vilka som ska vara kontrollansva-

riga enligt det som följer av 10 kap. 9 och 10 §§, och 

2. de handlingar som krävs för beslut om startbesked enligt 10 kap., 

om ansökningen avser tillbyggnad eller annan ändring av ett en- eller två-

bostadshus. 

Om ett certifierat byggprojekteringsföretag som avses i 32 b § har an-

vänts för projektering och sökanden önskar att bygglov med stöd av 

32 c § ska ges utan att vissa krav ska prövas, ska en ansökan om lov dess-

utom innehålla en uppgift om vilket företag som har använts. Lag 

(2022:1084). 

9 kap. 23 § 

Om byggnadsnämnden finner att en åtgärd som avses med ansökningen 

också kräver tillstånd av eller anmälan till någon annan myndighet, ska 

nämnden upplysa sökanden om detta. 

9 kap. 27 § 

Byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov och förhandsbesked 

skyndsamt. Nämnden ska meddela sitt beslut om lov eller förhandsbesked 

inom tio veckor från 

1. den dag ansökan kom in till nämnden, eller 

2. den senare dag då ytterligare underlag kom in till nämnden från sö-

kanden på hans eller hennes initiativ. 

Om nämnden inom tre veckor från den dag som anges i första stycket 

1 eller 2 har förelagt sökanden enligt 22 § första stycket att avhjälpa en 

brist i ansökan, räknas tidsfristen i första stycket från den dag då bristen 

avhjälptes. 

Om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i 

ärendet, får den tidsfrist som anges i första stycket förlängas en gång med 

högst tio veckor. Lag (2018:1136). 

9 kap. 30 § 

Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 
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1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser 

a) överensstämmer med detaljplanen, eller 

b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidi-

gare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid 

en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen fas-

tighetsbildningslagen (1970:988), 

2. åtgärden inte strider mot detaljplanen, 

3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen 

börjar löpa, och 

4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 

och 5, 6 § tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 

6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§. 

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första 

stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden 

inte uppfyller kraven i första stycket 1. 

Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4-4 c §§ 

eller motsvarande äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen 

av om ett byggnadsverk eller en åtgärd överensstämmer med detaljpla-

nen. Lag (2018:636). 

9 kap. 30 a § 

Om den fastighet eller det byggnadsverk som åtgärden avser på grund av 

antagande av en detaljplan enligt denna lag eller äldre bestämmelser avvi-

ker från planen, får byggnadsnämnden i ett beslut om bygglov förklara att 

avvikelsen ska anses vara en sådan avvikelse som avses i 30 § första 

stycket 1 b. En sådan förklaring får avse endast en liten avvikelse som är 

förenlig med detaljplanens syfte. Lag (2014:900). 

9 kap. 31 § 

Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åt-

gärden 

1. inte strider mot områdesbestämmelser,  

2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och  

3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första 

stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar 

som inte har prövats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900). 

9 kap. 31 a § 

Bygglov ska ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åt-

gärden 

1. innebär endast att en byggnad ändras på ett sådant sätt som avses i 

2 § första stycket 3 c eller att ett en- eller tvåbostadshus kompletteras 

med en komplementbyggnad eller en liten tillbyggnad, 

2. inte strider mot sådana områdesbestämmelser som avses i 4 kap. 

42 § första stycket 3 eller 5 c, och 

3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 § 

tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-

11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prö-

vats i områdesbestämmelser. Lag (2014:900). 

9 kap. 31 b § 

Trots 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a § 2 får bygglov ges för en åt-

gärd som avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelser, om 
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avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller områdesbestämmelsernas 

syfte och 

1. avvikelsen är liten, eller 

2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området 

ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Lag 

(2014:900). 

9 kap. 31 c § 

Efter det att genomförandetiden för en detaljplan har gått ut får bygglov 

utöver vad som följer av 31 b § ges för en åtgärd som avviker från detalj-

planen, om åtgärden 

1. är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget ge-

mensamt behov eller ett allmänt intresse, eller 

2. innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör 

ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljpla-

nen. Lag (2014:900). 

9 kap. 31 d § 

Om avvikelser tidigare har godtagits enligt 30 § första stycket 1 b, 31 b 

eller 31 c §, ska en samlad bedömning göras av den avvikande åtgärd 

som söks och de som tidigare har godtagits. Lag (2014:900). 

9 kap. 31 e § 

Bygglov enligt 31 b eller 31 c § får inte ges om åtgärden kan antas med-

föra 

1. betydande miljöpåverkan, eller 

2. begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i omgiv-

ningen. Lag (2014:900). 

9 kap. 32 § 

För en åtgärd på mark som enligt detaljplanen utgör kvartersmark för all-

mänt ändamål, får bygglov ges endast om ändamålet är närmare angivet i 

planen. 

9 kap. 32 a § 

Bygglov får ges för en åtgärd på mark som enligt detaljplanen utgör kvar-

tersmark för allmänt ändamål, även om sökanden inte är ett offentligt or-

gan. 

Om det allmänna ändamålet inte är närmare angivet i en plan, får dock 

bygglov enligt första stycket ges endast om åtgärden innebär att fastig-

heten och det byggnadsverk som åtgärden avser används för det allmänna 

ändamål som fastigheten och byggnadsverket senast har använts för eller 

enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda an-

vändningen kommit till stånd. 

Trots andra stycket får bygglov ges för en åtgärd som innebär en liten 

avvikelse från den senaste eller avsedda användningen. Bygglov får dock 

inte ges om åtgärden kan antas medföra 

1. betydande miljöpåverkan, eller 

2. begränsning av rättighet eller pågående verksamhet i omgiv-

ningen. Lag (2014:900). 
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9 kap. 32 b § 

Ett certifierat byggprojekteringsföretag är ett företag som har ett kvali-

tetsledningssystem samt särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om att 

bedöma kraven i 8 kap. 1 § 1 och 3 samt 4 § vid nybyggnad av sådana 

bostadshus som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 

16 kap. 9 § och som kan styrka detta med ett certifikat. 

Frågor om certifiering av byggprojekteringsföretag ska prövas av or-

gan som har ackrediterats för ändamålet att certifiera byggprojekterings-

företag enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och upphävande 

av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § lagen (2011:791) om ackredite-

ring och teknisk kontroll. Detsamma gäller organ som uppfyller motsva-

rande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom Europeiska unionen 

eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lag (2022:1084). 

9 kap. 32 c § 

Om ett certifierat byggprojekteringsföretag har använts för projektering 

vid nybyggnad av ett sådant bostadshus som framgår av föreskrifter som 

har meddelats med stöd av 16 kap. 9 § 4, ska bygglov ges utan prövning 

av om kraven i 8 kap. 1 § 1 och 3 är uppfyllda. Detta gäller trots vad som 

föreskrivs i 30 § första stycket 4, 31 § 3 och 31 a § 3. Lag (2022:1084). 

9 kap. 32 d § 

Om det är uppenbart för en byggherre att ett certifierat byggprojekte-

ringsföretag vid projekteringen har åsidosatt sina uppgifter enligt denna 

lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 9 §, 

ska byggherren underrätta byggnadsnämnden om detta. 

Lag (2022:1084). 

9 kap. 36 § 

Om ett beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbe-

stämmelser inte har vunnit laga kraft, får ett bygglov, rivningslov eller 

marklov för en åtgärd som avses att vidtas inom det område som detalj-

planen eller områdesbestämmelserna omfattar ges med villkoret att plan-

beslutet vinner laga kraft. Beslutet om lov ska i så fall innehålla en upp-

lysning om att åtgärden inte får påbörjas innan planbeslutet har vunnit 

laga kraft. 

9 kap.37 § 

I ett beslut om bygglov får byggnadsnämnden bestämma att byggnadsar-

beten inte får påbörjas förrän fastighetsägaren har betalat ersättning för 

gator eller andra allmänna platser eller har ställt säkerhet för ersättningen. 

9 kap. 40 §  

Av ett bygglov, rivningslov eller marklov ska det framgå 

1. vilken giltighetstid lovet har, 

2. om det ska finnas någon som är kontrollansvarig och i så fall vem 

eller vilka som är kontrollansvariga, 

3. att lovet inte innebär en rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän 

byggnadsnämnden har gett ett startbesked enligt 10 kap., och 

4. att beslutet om lov ska vara verkställbart enligt 42 a § innan de åt-

gärder som omfattas av lovet får påbörjas. 
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Lovet ska också innehålla de villkor och upplysningar som följer av 

23, 33 b, 36, 37 eller 38 § eller behövs i övrigt. 

Om ett bygglov avser nybyggnad eller tillbyggnad av en bostadsbygg-

nad utanför ett område med detaljplan ska det, om det inte kan anses obe-

hövligt med hänsyn till bullersituationen, även framgå beräknade värden 

för omgivningsbuller vid bostadsbyggnadens fasad och vid en uteplats 

om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

Lag (2022:909). 

9 kap. 40 a §  

Om byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen av ett ärende 

om lov eller förhandsbesked, ska nämnden i sitt beslut om avgift redovisa 

hur avgiften har fastställts. Lag (2018:1136). 

9 kap. 42 a § 

Ett beslut om att ge bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas 

fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts enligt 41 a §, även om det 

inte har fått laga kraft. 

Trots första stycket får byggnadsnämnden bestämma att ett sådant be-

slut får verkställas tidigare, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse 

kräver det. Lag (2018:674). 

9 kap. 43 § 

Om inte annat följer av 9 eller 33 §, upphör ett bygglov, rivningslov eller 

marklov att gälla, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom 

två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 

9 kap. 45 § 

Byggnadsnämnden ska handlägga en anmälan som avses i 16 § skynd-

samt. Nämnden ska meddela sitt beslut om startbesked inom fyra veckor 

från 

1. den dag anmälan kom in till nämnden, eller 

2. den senare dag då ytterligare underlag kom in till nämnden från an-

mälaren på hans eller hennes initiativ. 

Om nämnden inom tre veckor från den dag som anges i första stycket 

1 eller 2 har förelagt anmälaren enligt 46 § att avhjälpa en brist i anmä-

lan, räknas tidsfristen från den dag då bristen avhjälptes. 

Om det är nödvändigt på grund av handläggningen eller utredningen i 

ärendet, får den tidsfrist som anges i första stycket förlängas en gång med 

högst fyra veckor. Lag (2018:1136). 

9 kap. 47 § 

Om byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen av en anmä-

lan, ska nämnden i sitt beslut om avgift redovisa hur avgiften har fast-

ställts. Lag (2018:1136). 

10 kap. 2 § 

2 §   Om annat inte särskilt anges i denna lag eller i föreskrifter som med-

delats med stöd av lagen, ska en åtgärd som avser ett byggnadsverk, en 

tomt eller en allmän plats genomföras så att åtgärden inte strider mot 

1. det lov som har getts för åtgärden, eller 
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2. om åtgärden inte kräver lov, den detaljplan eller de områdesbestäm-

melser som gäller för området. 

Åtgärder som avses i 9 kap. 4-4 c §§ får, trots första stycket 2, strida 

mot en detaljplan eller områdesbestämmelser. 

En åtgärd som avses i 9 kap. 4 f § får, trots första stycket 2, strida mot 

en detaljplan eller områdesbestämmelser. Detsamma gäller en åtgärd som 

avser en altan som inte kräver lov enligt 9 kap. 2 §, om åtgärden 

1. vidtas inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller tillhö-

rande komplementbostadshus, och 

2. inte vidtas i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseom-

råde som avses i 8 kap. 13 §. Lag (2019:412). 

10 kap. 3 § 

En åtgärd får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbe-

sked, om åtgärden kräver 

1. bygglov, marklov eller rivningslov, eller 

2. en anmälan enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 

kap. 8 §. 

10 kap. 3 a § 

Om byggnadsnämnden har gett ett startbesked enligt 3 § för en viss del 

av en åtgärd, får en annan del av åtgärden inte påbörjas innan byggnads-

nämnden har gett ett startbesked som omfattar den delen. Lag 

(2022:909). 

10 kap. 4 § 

Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av ett startbe-

sked för byggåtgärder förrän byggnadsnämnden har gett ett slutbesked, 

om nämnden inte beslutar annat. 

10 kap. 5 § 

Byggherren ska se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som 

byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav som 

gäller för åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som har 

meddelats med stöd av lagen. Om åtgärden är lov- eller anmälningsplik-

tig, ska byggherren se till att den kontrolleras enligt den kontrollplan som 

byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet. 

10 kap. 6 § 

Byggherren ska se till att det finns en plan för kontrollen av en bygg- el-

ler rivningsåtgärd som avses i 3 § (kontrollplan) med uppgifter om 

1. vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse, 

2. vem som ska göra kontrollerna, 

3. vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden, 

4. vilka arbetsplatsbesök som byggnadsnämnden bör göra och när be-

söken bör ske, 

5. vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om 

hand, och 

6. vilket avfall som åtgärden kan ge upphov till och hur avfallet ska tas 

om hand, särskilt hur man avser att möjliggöra 

c) materialåtervinning av hög kvalitet, och 
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d) avlägsnande och säker hantering av farliga ämnen. 

Lag (2020:603). 

10 kap. 7 § 

Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fal-

let och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett 

ändamålsenligt sätt säkerställa att 

1. alla väsentliga krav som avses i 8 kap. 4 § uppfylls, 

2. förbudet mot förvanskning enligt 8 kap. 13 § följs, och 

3. kraven på varsamhet enligt 8 kap. 17 och 18 §§ uppfylls. 

Lag (2011:335). 

10 kap. 8 § 

Av kontrollplanen ska det framgå i vilken omfattning kontrollen ska utfö-

ras 

1. inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll, eller 

2. av någon som har särskild sakkunskap och erfarenhet i fråga om så-

dana åtgärder som kontrollen avser (sakkunnig) och som kan styrka sin 

sakkunnighet med ett certifikat som har utfärdats av ett organ som har 

ackrediterats för detta ändamål enligt Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering 

och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § lagen (2011:791) 

om ackreditering och teknisk kontroll eller av någon som uppfyller mot-

svarande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom Europeiska un-

ionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lag (2022:1122). 

10 kap. 9 § 

För den kontroll som avses i 5 § ska det finnas en eller flera kontrollan-

svariga som 

1. har den kunskap, erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgif-

ten och kan styrka detta med ett bevis om certifiering, och 

2. har en självständig ställning i förhållande till den som utför den åt-

gärd som ska kontrolleras. 

Om det finns flera kontrollansvariga, ska byggherren se till att någon 

av dem samordnar de kontrollansvarigas uppgifter. 

Den certifiering som avses i första stycket 1 ska vara gjord av någon 

som har ackrediterats för detta ändamål enligt Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackre-

ditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och 5 § lagen 

(2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller av någon som 

uppfyller motsvarande krav enligt bestämmelser i ett annat land inom 

Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Certifieringen ska vara tidsbegränsad och avse ett visst slag av ar-

bete. Lag (2022:1122). 

10 kap. 10 § 

Trots 9 § krävs det inte någon kontrollansvarig i fråga om 

1. små ändringar av en- eller tvåbostadshus, om byggnadsnämnden 

inte beslutar annat, eller 

2. andra små åtgärder enligt föreskrifter som har meddelats med stöd 

av 16 kap. 10 §. 
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10 kap. 11 § 

En kontrollansvarig ska 

1. biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som 

krävs enligt 6 §, och med att identifiera avfall och återanvändbara bygg-

produkter som bygg- och rivningsåtgärderna kan ge upphov till, 

2. se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för 

åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs, 

3. vid avvikelser från föreskrifter och villkor som avses i 2 informera 

byggherren och vid behov meddela byggnadsnämnden, 

4. närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt 

vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök, 

5. dokumentera sina byggplatsbesök och notera iakttagelser som kan 

vara av värde vid utvärderingen inför slutbeskedet, 

6. avge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som un-

derlag för slutbesked, och 

7. om den kontrollansvariga lämnar sitt uppdrag, meddela detta till 

byggnadsnämnden. Lag (2020:603). 

10 kap. 12 § 

Om en kontrollansvarig inte utför sina uppgifter enligt 11 §, ska byggher-

ren omedelbart underrätta byggnadsnämnden. Om en kontrollansvarig har 

lämnat sitt uppdrag, ska byggherren föreslå en ny kontrollansvarig. 

10 kap. 13 § 

Om en kontrollansvarig har lämnat sitt uppdrag ska byggnadsnämnden 

utse en ny kontrollansvarig. 

10 kap. 14 § 

I fråga om sådana åtgärder som avses i 3 § ska byggnadsnämnden utan 

dröjsmål efter att lov har getts eller anmälan har kommit in kalla till ett 

sammanträde för tekniskt samråd, om 

1. det krävs en kontrollansvarig enligt det som följer av 9 och 10 §§, 

2. ett sådant samråd inte är uppenbart obehövligt, eller 

3. 3. byggherren har begärt ett sådant samråd. 

Tekniskt samråd behövs inte för sådana åtgärder som avses i 9 kap. 4 

a-4 c §§ eller för flyttning av en enstaka enkel byggnad, om byggnads-

nämnden inte beslutar annat. Byggnadsnämnden får besluta att tekniskt 

samråd inte behövs för att flytta flera enkla byggnader. 

En kallelse enligt första stycket ska vara skriftlig och skickas till bygg-

herren och den eller dem som är kontrollansvariga. Kallelsen ska också 

skickas till dem i övrigt som enligt detta kapitel ska ges tillfälle att delta i 

samrådet eller som enligt byggnadsnämndens bedömning bör ges tillfälle 

att delta. Lag (2015:668). 

10 kap. 15 § 

Om samrådet rör byggåtgärder som avser en arbetslokal eller ett perso-

nalrum för arbetstagare som ska utföra arbete för en arbetsgivares räk-

ning, ska byggnadsnämnden ge den myndighet som ansvarar för arbets-

miljöfrågor (arbetsmiljömyndigheten) och en representant för arbetsta-

garna tillfälle att delta i samrådet. Om det behövs, ska nämnden även i 

andra fall ge arbetsmiljömyndigheten tillfälle att delta i samrådet. 
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Om samrådet rör byggåtgärder som avser tillfälliga personalbostäder 

för sammanlagt minst tio boende ska byggnadsnämnden ge en represen-

tant för arbetstagarna tillfälle att delta i samrådet. 

Vid tillämpningen av denna paragraf ska det som gäller i fråga om ar-

betstagare också gälla andra som enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) ska 

likställas med arbetstagare. 

10 kap. 16 § 

Om samrådet avser en åtgärd för vilken det krävs ett färdigställandeskydd 

enligt lagen (2014:227) om färdigställandeskydd, ska byggnadsnämnden 

ge den som svarar för skyddet tillfälle att delta i samrådet. Lag 

(2014:228). 

10 kap. 17 § 

Om samrådet avser en befintlig byggnad som innehåller ett skyddsrum, 

ska byggnadsnämnden ge den myndighet som avses i 3 kap. 1 § lagen 

(2006:545) om skyddsrum tillfälle att yttra sig. 

10 kap. 18 § 

Byggherren ska senast vid det tekniska samrådet till byggnadsnämnden 

lämna 

1. ett förslag till en sådan kontrollplan som krävs enligt 6 §, samt 

2. de tekniska handlingar som, utöver ansökningshandlingarna enligt 

9 kap. 21 §, krävs för att byggnadsnämnden ska kunna pröva frågan om 

startbesked. 

Om ett certifierat byggprojekteringsföretag som avses i 9 kap. 32 b § 

har använts för projektering och byggherren önskar att startbesked med 

stöd av 25 a § ska ges utan att vissa krav ska prövas, ska byggherren sen-

ast vid det tekniska samrådet dessutom lämna en uppgift om vilket före-

tag som har använts. 

Första stycket 1 gäller inte rivningsåtgärder, om byggnadsnämnden i 

det enskilda fallet har beslutat att det inte behövs någon kontrollplan. Lag 

(2022:1084). 

10 kap. 19 § 

Vid det tekniska samrådet ska man gå igenom 

1. arbetets planering och organisation, 

2. byggherrens förslag till kontrollplan och de handlingar i övrigt som 

byggherren har gett in, 

3. hur identifieringen av avfall och återanvändbara byggprodukter har 

gjorts, 

4. behovet av att byggnadsnämnden gör arbetsplatsbesök eller av andra 

tillsynsåtgärder, 

5. behovet av ett färdigställandeskydd, 

6. behovet av utstakning, 

7. byggnadsnämndens behov av ytterligare handlingar inför beslut om 

kontrollplan eller startbesked, och 

8. behovet av ytterligare sammanträden. 

Lag (2020:603). 
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10 kap. 20 § 

Om byggnadsnämnden finner att de åtgärder som det tekniska samrådet 

avser kräver tillstånd av eller anmälan till någon annan myndighet, ska 

nämnden upplysa byggherren om detta under samrådet. 

10 kap. 21 § 

Byggnadsnämnden ska föra protokoll över det tekniska samrådet. 

10 kap. 22 § 

Om det enligt 14 § inte behövs något tekniskt samråd, ska byggnads-

nämnden i beslutet om lov eller snarast möjligt därefter eller efter det att 

anmälan har kommit in 

1. ge startbesked, eller 

2. förelägga byggherren att ge in de ytterligare handlingar som behövs 

för nämndens prövning i frågan om startbesked. 

Om byggnadsnämnden finner att de åtgärder som lovet eller anmälan 

avser kräver tillstånd av någon annan myndighet, ska nämnden upplysa 

byggherren om detta. 

10 kap. 23 § 

Byggnadsnämnden ska med ett startbesked godkänna att en åtgärd som 

avses i 3 § får påbörjas, om 

1. åtgärden kan antas komma att uppfylla de krav som gäller enligt 

denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, 

2. ett bevis om att det finns ett färdigställandeskydd som avses i 16 § 

har visats upp för nämnden, om det krävs ett sådant skydd, 

3. ett bevis om besked om skyddsrum har visats upp för nämnden, om 

det krävs ett sådant besked enligt 3 kap. 4 § lagen (2006:545) om skydds-

rum, 

4. en redovisning av alternativa energiförsörjningssystem har visats 

upp för nämnden, om en sådan redovisning krävs enligt 23 § lagen 

(2006:985) om energideklaration för byggnader, och 

5. de villkor som har uppställts enligt 4 kap. 14 § eller 9 kap. 37 a § är 

uppfyllda. 

Vid anmälan som avser åtgärder enligt 9 kap. 4 a-4 c §§ ska byggnads-

nämndens bedömning enligt första stycket endast omfatta det som anges i 

första stycket 1. Lag (2015:668). 

10 kap. 24 § 

I startbeskedet ska byggnadsnämnden 

1. fastställa den kontrollplan som ska gälla för åtgärderna enligt bygg-

herrens förslag och det som kommit fram i det tekniska samrådet eller an-

nars i handläggningen av ärendet, med uppgift om vem eller vilka som är 

sakkunniga eller kontrollansvariga, 

2. bestämma villkor för att få påbörja åtgärderna, om sådana villkor 

behövs, 

3. bestämma villkor och ungefärlig tidpunkt för utstakning, om utstak-

ning behövs, 

4. bestämma vilka handlingar som ska lämnas till nämnden inför be-

slut om slutbesked, 

5. ge upplysningar om krav enligt annan lagstiftning, i den mån sådana 

upplysningar behövs, och 
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6. ange vid vilken tidpunkt som åtgärderna får påbörjas om de enligt 

9 kap. 36 eller 37 § inte får påbörjas direkt eller om beslutet om lov för 

åtgärderna enligt 42 a § inte får verkställas direkt. Lag (2022:909). 

10 kap. 25 § 

Ett startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla den dag då beslu-

tet om lov upphör att gälla. 

Ett startbesked för anmälningspliktiga åtgärder upphör att gälla två år 

efter att startbeskedet gavs. Om arbetena då har påbörjats men inte avslu-

tats och ett nytt tekniskt samråd behövs, ska byggnadsnämnden kalla till 

ett nytt sammanträde för tekniskt samråd. Om det finns förutsättningar 

för slutsamråd enligt 30 § får byggnadsnämnden i stället kalla till slut-

samråd. 

Det som sägs om slutsamråd i andra stycket gäller även när startbesked 

enligt första stycket upphör att gälla. 

10 kap. 25 a § 

Om ett certifierat byggprojekteringsföretag som avses i 9 kap. 32 b § har 

använts för projektering vid nybyggnad av ett sådant bostadshus som 

framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 9 § 4, ska 

startbesked ges utan prövning av om kraven i 8 kap. 1 § 1 och 3 samt 4 § 

är uppfyllda. Detta gäller trots vad som föreskrivs i 23 § första stycket 

1. Lag (2022:1084). 

10 kap. 26 § 

När byggnadsnämnden har gett ett startbesked enligt 23 §, ska nämnden 

skyndsamt och inom den tid som anges i beskedet låta staka ut byggna-

den, tillbyggnaden eller anläggningen och märka ut dess höjdläge, om det 

behövs med hänsyn till förhållandena på platsen och omständigheterna i 

övrigt. 

Om byggnaden eller anläggningen till sitt läge är direkt beroende av 

gränsen mot en grannes fastighet, ska grannen kallas till utstakningen. 

10 kap. 27 § 

Efter ett startbesked enligt 23 § ska byggnadsnämnden minst en gång un-

der arbetets gång besöka den plats där åtgärderna genomförs, om 

1. startbeskedet har föregåtts av ett tekniskt samråd, och 

2. ett arbetsplatsbesök inte kan anses obehövligt. 

Ett arbetsplatsbesök ska alltid göras, om startbeskedet avser ett stort el-

ler komplicerat byggprojekt eller om byggnadsnämnden och byggherren 

vid det tekniska samrådet har kommit överens om ett arbetsplatsbesök. 

10 kap. 28 § 

Byggnadsnämnden ska föra protokoll över arbetsplatsbesöket. Protokollet 

ska skickas till byggherren och den kontrollansvarige. 

10 kap. 29 § 

Byggnadsnämnden får besluta om kompletterande villkor för bygg- eller 

rivningsåtgärderna eller för kontrollen, om 

1. sådana villkor behövs för att uppfylla kraven enligt denna lag eller 

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, och 

2. behovet av villkoren inte kunde förutses när startbeskedet gavs. 
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10 kap. 30 § 

I samband med att byggåtgärder som har omfattats av ett tekniskt samråd 

avslutas ska byggnadsnämnden kalla till ett sammanträde för slutsamråd, 

om det inte är uppenbart obehövligt. 

10 kap. 31 § 

En kallelse enligt 30 § ska vara skriftlig och skickas till 

1. byggherren, 

2. den eller de kontrollansvariga, och 

3. övriga som enligt byggnadsnämnden bör ges tillfälle att delta. 

10 kap. 32 § 

Slutsamrådet ska normalt hållas på den plats där byggåtgärderna har ge-

nomförts. Vid slutsamrådet ska följande gås igenom: 

1. hur kontrollplanen, andra villkor i startbeskedet och kompletterande 

villkor har följts, 

2. avvikelser från de krav som gäller för åtgärderna, 

3. den kontrollansvariges utlåtande enligt 11 § 6, 

4. den kontrollansvariges och byggnadsnämndens dokumentation över 

besök på byggarbetsplatsen och annan dokumentation över arbetets utfö-

rande, 

5. behov av andra åtgärder, och 

6. förutsättningarna för ett slutbesked. 

10 kap. 33 § 

Byggnadsnämnden ska föra protokoll över slutsamrådet. 

10 kap. 34 § 

Byggnadsnämnden ska med ett slutbesked godkänna att en eller flera åt-

gärder som avses i 3 § ska anses slutförda och, i fråga om byggåtgärder, 

att byggnadsverket får tas i bruk, om 

1. byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lo-

vet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor 

är uppfyllda, 

2. byggherren har visat att denne har gett in en klimatdeklaration enligt 

lagen (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader eller gjort sanno-

likt att det inte finns någon skyldighet att ge in en klimatdeklaration, och 

3. nämnden inte har funnit skäl att ingripa enligt 11 kap. 

Lag (2021:788). 

10 kap. 35 § 

Trots 34 § 1 får ett slutbesked ges om det finns brister i uppfyllandet som 

är försumbara. 

Byggnadsnämnden ska i slutbeskedet göra de anmärkningar som be-

hövs med anledning av bristerna. 

10 kap. 36 § 

Om ett slutbesked inte kan ges på grund av att en brist som inte är för-

sumbar behöver avhjälpas eller på grund av att en kontroll behöver göras 

i ett senare skede, får byggnadsnämnden ge ett slutbesked som är bero-

ende av att bristen avhjälps eller att kontrollen görs (interimistiskt slutbe-

sked). Ett interimistiskt slutbesked får avse etapper i ett projekt. 
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Om det behövs, ska nämnden i ett interimistiskt slutbesked ange vad 

som gäller i fråga om möjligheterna att ta ett byggnadsverk i bruk. 

När bristen är avhjälpt eller kontrollen är gjord ska nämnden slutligt 

pröva frågan om slutbesked enligt 34 §. 

Lag (2014:900). 

10 kap. 37 § 

Byggnadsnämnden ska pröva frågan om slutbesked så snart nämnden har 

fått in eller skaffat sig det underlag som behövs för prövningen. Hand-

läggningen ska ske skyndsamt. 

Om nämnden finner att det finns skäl för ett ingripande enligt 11 kap., 

ska nämnden också handlägga den frågan skyndsamt. 

11 kap. 5 § 

En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att 

ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns 

anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i 

föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av la-

gen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsom-

råde. 

11 kap. 8 § 

För att fullgöra sina uppgifter enligt denna lag har 

1. byggnadsnämnden och länsstyrelsen samt den som på nämndens el-

ler länsstyrelsens uppdrag utför ett arbete rätt att få tillträde till fastigheter 

och byggnadsverk samt att där vidta de åtgärder som behövs för att utföra 

arbetet, 

2. en tillsynsmyndighet rätt att på begäran få de upplysningar och 

handlingar från byggherren, fastighetsägaren eller ägaren av ett bygg-

nadsverk som behövs för tillsynen, och 

3. en tillsynsmyndighet rätt att hos den som tillverkar eller represente-

rar den som tillverkar och hos den som importerar eller saluför byggpro-

dukter som omfattas av tillsynen 

a) få tillgång till produkter för kontroll, 

b) på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs, och 

c) få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bo-

städer. 

Tillsynsmyndighetens rätt enligt första stycket 3 gäller även hos den 

som installerar hissar. 

En myndighet som framställer kartor för samhällets behov har för att 

fullgöra sin kartläggningsuppgift också en sådan rätt till tillträde som 

anges i första stycket 1, dock inte till bostäder. 

Om det behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna ta del av innehål-

let i ett utländskt certifikat, intyg eller annan handling, ska handlingen på 

myndighetens begäran visas i översättning till svenska. Översättningen 

behöver inte vara auktoriserad. Lag (2022:909). 

11 kap. 9 § 

Polismyndigheten ska lämna det biträde som behövs för tillträde enligt 

8 §. Lag (2014:769). 
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11 kap. 18 § 

Om det brister i underhållet av ett byggnadsverk, får byggnadsnämnden 

uppdra åt en sakkunnig att utreda behovet av underhållsåtgärder. Innan 

nämnden beslutar om ett sådant uppdrag, ska nämnden i ett föreläggande 

ge byggnadsverkets ägare tillfälle att inom en viss tid ge synpunkter på 

uppdraget och på frågan om vem som ska betala kostnaderna för uppdra-

get. 

Den sakkunnige ska vara certifierad enligt 10 kap. 8 § 2. 

11 kap. 19–20 §§ 

Om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansva-

rig, sakkunnig eller huvudman för en allmän plats låter bli att vidta en åt-

gärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt denna lag eller före-

skrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnads-

nämnden förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden (åtgärdsföre-

läggande). 

Förelägganden om att avhjälpa ett sådant hinder som avses i 8 kap. 2 § 

andra stycket eller 8 kap. 12 § andra stycket ska riktas mot den som har 

rådighet över hindret. Om inte annat visas ska det anses vara ägaren av 

byggnaden respektive den allmänna platsens huvudman. Lag (2022:909). 

11 kap. 20 § 

Om det på en fastighet eller i fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en 

åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har medde-

lats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga den som äger fas-

tigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelse-

föreläggande). 

Byggnadsnämnden får inte besluta om ett föreläggande om det har för-

flutit mer än tio år från överträdelsen. 

Den tioårsgräns som anges i andra stycket gäller inte om överträdelsen 

är att någon olovligen har tagit i anspråk eller inrett en bostadslägenhet 

för ett väsentligen annat ändamål än bostadsändamål. Lag (2011:335). 

11 kap. 31 § 

Om det är uppenbart att ett byggnads-, rivnings- eller markarbete eller en 

annan åtgärd strider mot denna lag eller en föreskrift eller ett beslut som 

har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förbjuda att ar-

betet eller åtgärden fortsätter. 

11 kap. 32 § 

Om byggherren i fråga om ett byggnads-, rivnings- eller markarbete eller 

en annan åtgärd inte följer någon väsentlig del av en kontrollplan, får 

byggnadsnämnden förbjuda att arbetet fortsätter till dess bristerna har av-

hjälpts. 

11 kap. 33 § 

Byggnadsnämnden får förbjuda den som äger eller har nyttjanderätt till 

ett byggnadsverk att använda hela eller delar av byggnadsverket, om 

1. byggnadsverket har brister som kan äventyra säkerheten för dem 

som uppehåller sig i eller i närheten av byggnadsverket, eller 

2. det inte finns förutsättningar för att ge slutbesked enligt 10 kap. 34 

eller 35 §. 
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Om ett byggnadsverk eller en del av ett byggnadsverk har tagits i bruk 

med stöd av ett interimistiskt slutbesked, får byggnadsnämnden fatta be-

slut om förbud enligt första stycket 2 endast om det finns synnerliga skäl 

för det. Lag (2014:900). 

11 kap. 34 a § 

Om byggnadsnämnden bedömer att ett certifierat byggprojekteringsföre-

tag som avses i 9 kap. 32 b § vid projekteringen har gjort en uppenbar fel-

bedömning av kraven i 8 kap. 1 § 1 eller 3 eller 4 §, ska nämnden under-

rätta den som har certifierat företaget om detta. Detsamma gäller om 

byggnadsnämnden bedömer att företaget är olämpligt för sin uppgift av 

något annat skäl. Lag (2022:1084). 

11 kap. 35 § 

Om byggnadsnämnden finner att en kontrollansvarig som avses i 10 kap. 

9 § har åsidosatt sina skyldigheter enligt 10 kap. 11 §, ska nämnden 

1. entlediga den kontrollansvarige från sitt uppdrag och underrätta den 

som har certifierat den kontrollansvarige om beslutet, och 

2. efter förslag från byggherren besluta om en ny kontrollansvarig. 

11 kap. 36 § 

Om en kontrollansvarig har visat sig vara olämplig för sin uppgift, får 

den som har certifierat den kontrollansvarige återkalla certifieringen. 

Motsvarande gäller i fråga om ett certifierat byggprojekteringsföre-

tag. Lag (2022:1084). 

12 kap. 4 § 

Om det behövs en karta för prövningen av en fråga om bygglov inom ett 

område med sammanhållen bebyggelse (nybyggnadskarta) och sökanden 

begär det, ska byggnadsnämnden tillhandahålla en sådan karta. 

12 kap. 8 § 

Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för 

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, 

slutbesked och ingripandebesked, 

2. beslut om lov, 

3. tekniska samråd, 

4. slutsamråd, 

5. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen, 

6. upprättande av nybyggnadskartor, 

7. framställning av arkivbeständiga handlingar, 

8. expediering och kungörelse enligt 9 kap. 41-41 b §§, och 

9. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. 

Lag (2018:1136). 

12 kap. 10 § 

En avgift enligt 8 eller 9 § får inte överstiga kommunens genomsnittliga 

kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften av-

ser. 

Grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som be-

slutas av kommunfullmäktige. 
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13 kap. 2 § 

Kommunala beslut enligt denna lag får inte överklagas i den del de avser 

1. avbrytande av ett planarbete, 

2. planbesked enligt 5 kap. 2 §, 

3. andra frågor om gatukostnader än de som avses i 1 § 6, 

4. villkorsbesked enligt 9 kap. 19 §, 

5. förlängd handläggningstid enligt 9 kap. 27 §, 

6. behovet av kontrollansvarig, särskilt sakkunnig, tekniskt samråd el-

ler slutsamråd, 

7. ingripandebesked enligt 11 kap. 7 §, eller 

8. en fråga som redan är avgjord genom en detaljplan, områdesbestäm-

melser eller ett förhandsbesked. 

Att tvister rörande gatukostnader prövas av mark- och miljödomstol 

framgår av 15 kap. 10 §. 

Beslut enligt 3 kap. 9 § andra stycket eller 5 kap. 11 a § tredje stycket 

om huruvida en betydande miljöpåverkan kan antas får inte överklagas 

särskilt. Lag (2021:785). 

13 kap. 3 § 

Andra kommunala beslut enligt denna lag än de som avses i 1-2 a §§ får 

överklagas till länsstyrelsen. Lag (2016:252). 

13 kap. 8 §  

Bestämmelser om vem som får överklaga beslut som avses i 2 a, 3, 5 och 

6 §§ finns i 42 § förvaltningslagen (2017:900). Lag (2018:845). 

13 kap. 15 § 

Ett beslut om startbesked får överklagas endast av sökanden eller anmäla-

ren i ärendet. Lag (2015:668). 

Utdrag ur plan- och byggförordningen 
(2011:338) 

3 kap. 21 § 

Om en ombyggnad ska genomföras i etapper och egenskapskraven i 8 

kap. 4 § plan- och bygglagen (2010:900) medför krav på omfattande änd-

ringar av andra delar av byggnaden än den direkt berörda delen, får bygg-

nadsnämnden i kontrollplanen enligt 10 kap. plan- och bygglagen eller i 

ett särskilt beslut bestämma att en sådan ändring inte behöver utföras för-

rän vid en viss senare tidpunkt, om detta av tekniska, sociala eller ekono-

miska skäl är lämpligare. 

5 kap. 1 § 

För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat enligt 8 kap. 25 § 

plan- och bygglagen (2010:900) ska en byggnads ägare se till att funkt-

ionen hos ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras innan systemet 

tas i bruk för första gången (första besiktning) och därefter regelbundet 

vid återkommande tillfällen (återkommande besiktning). 

En- och tvåbostadshus omfattas inte av kravet på återkommande be-

siktning. 
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5 kap. 2 § 

Vid den första besiktningen ska det kontrolleras att 

1. funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet överensstäm-

mer med gällande föreskrifter, 

2. systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden, 

3. instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga för dem 

som ska sköta systemet, och 

4. systemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett. 

5 kap. 3 § 

Vid varje återkommande besiktning ska det 

1. kontrolleras att funktionen och egenskaperna hos ventilationssyste-

met i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när syste-

met togs i bruk samt att kraven enligt 2 § 2-4 är uppfyllda, och 

2. undersökas vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihus-

hållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat in-

omhusklimat. 

5 kap. 4 § 

Vid varje besiktning ska den som utför besiktningen föra protokoll och i 

protokollet anteckna 

1. resultatet av kontrollen, 

2. resultatet av undersökningen enligt 3 § 2, om besiktningen är en 

återkommande besiktning, och 

3. sådana uppgifter om luftflöden och om ventilationssystemets driftti-

der och installerade eleffekt som behövs för att kunna beräkna den mängd 

energi som används för ventilation av byggnaden. 

5 kap. 5 § 

Den som har utfört besiktningen ska 

1. lämna ett exemplar av protokollet till byggnadens ägare och skicka 

ett exemplar till byggnadsnämnden, och 

2. utfärda ett intyg om att besiktningen har gjorts med uppgift om da-

tum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datum för nästa besikt-

ning. 

5 kap. 6 § 

Byggnadens ägare ska anslå besiktningsintyget på en väl synlig plats i 

byggnaden. 

5 kap. 7 § 

Om byggnadens ägare har anledning att misstänka att ventilationssyste-

met inte uppfyller de krav som avses i 2 § 1 eller 3 § 1, ska ägaren snarast 

möjligt vidta de åtgärder som behövs för att kraven ska vara uppfyllda. 

5 kap. 8 § 

Om Boverket med stöd av 10 kap. 19 § har meddelat föreskrifter om det, 

ska den som äger eller annars ansvarar för en motordriven anordning som 

är installerad i ett byggnadsverk se till att anordningen kontrolleras 

1. innan anordningen tas i bruk första gången (första besiktning), 

2. med intervaller på minst sex månader och högst sex år (återkom-

mande besiktning), eller 
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3. innan anordningen för första gången tas i bruk efter att ha ändrats 

(revisionsbesiktning). 

Vid besiktningen ska det kontrolleras om anordningen uppfyller de 

krav på skydd för säkerhet och hälsa som avses i 8 kap. 4 § plan- och 

bygglagen (2010:900) och anslutande föreskrifter. Vid besiktning av lin-

baneanläggningar som omfattas av Europaparlamentets och rådets förord-

ning (EU) nr 2016/424 av den 9 mars 2016 om linbaneanläggningar och 

om upphävande av direktiv 2000/9/EG, ska det dessutom kontrolleras om 

anläggningen uppfyller kraven i den förordningen. Förordning 

(2018:103). 

5 kap. 9 § 

Om tillsynsmyndigheten med stöd av 8 kap. 6 eller 7 § har beslutat om 

det, ska den som äger eller annars ansvarar för en motordriven anordning 

som är installerad i ett byggnadsverk se till att anordningen kontrolleras 

(särskild besiktning) i enlighet med det som anges i tillsynsmyndighetens 

beslut. Förordning (2016:773). 

5 kap. 10 § 

En besiktning enligt 8 eller 9 § ska utföras av någon vars kompetens för 

uppgiften har styrkts genom ackreditering enligt lagen (2011:791) om 

ackreditering och teknisk kontroll och Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och upphävande av 

förordning (EEG) nr 339/93, eller av någon som uppfyller motsvarande 

krav enligt bestämmelser i ett annat land i Europeiska unionen eller Euro-

peiska ekonomiska samarbetsområdet. 

Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkes-

kvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige 

inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz finns i 

lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de före-

skrifter som meddelas i anslutning till den lagen. Förordning (2021:691). 

5 kap. 11 § 

Den som har utfört besiktningen ska 

1. utfärda ett protokoll om att besiktningen har gjorts och vad den om-

fattat, 

2. i protokollet ange om anordningen har sådana brister som avses i 

10 kap. 20 § andra stycket 1 eller 2 och vilka bristerna i så fall är, och 

3. lämna ett exemplar av protokollet till den som äger eller annars an-

svarar för anordningen. 

Om anordningen har sådana brister som avses i 10 kap. 20 § andra 

stycket 1 ska den som har utfört besiktningen omedelbart underrätta den 

som äger eller annars ansvarar för anordningen om detta samt skicka ett 

exemplar av protokollet till byggnadsnämnden. 

6 kap. 5 § 

För åtgärder som inte kräver lov krävs det en anmälan vid 

1. rivning av en byggnad eller en del av en byggnad, 

2. nybyggnad eller tillbyggnad som enligt 9 kap. 7 § plan- och byggla-

gen (2010:900) har undantagits från krav på bygglov, 

3. en ändring av en byggnad, om ändringen innebär att konstruktionen 

av byggnadens bärande delar berörs eller byggnadens planlösning påver-

kas avsevärt, 
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4. en installation eller väsentlig ändring av en hiss, eldstad, rökkanal 

eller anordning för ventilation i byggnader, 

5. en installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vatten-

försörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, 

6. en sådan ändring av en byggnad som väsentligt påverkar brandskyd-

det i byggnaden, 

7. underhåll av ett sådant byggnadsverk med särskilt bevarandevärde 

som omfattas av skyddsbestämmelser som har beslutats med stöd av 4 

kap. 16 § eller 42 § andra stycket plan- och bygglagen eller motsvarande 

äldre föreskrifter, 

8. nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk, 

9. uppförande eller tillbyggnad av ett sådant komplementbostadshus 

som avses i 9 kap. 4 a § plan- och bygglagen, 

10. uppförande eller tillbyggnad av en sådan komplementbyggnad som 

avses i 9 kap. 4 a § plan- och bygglagen, 

11. ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett 

komplementbostadshus, 

12. tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § första stycket 1 plan- och 

bygglagen, 

13. byggande av takkupor som avses i 9 kap. 4 b § första stycket 2 

plan- och bygglagen, eller 

14. inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus. 

Om det vid åtgärderna kan antas uppkomma farligt avfall ska detta 

framgå av anmälan. Förordning (2020:708). 

6 kap. 6 § 

Kravet på anmälan enligt 5 § gäller inte 

1. rivning av en byggnad eller en del av en byggnad som är 

a) en komplementbyggnad, 

b) ett sådant skärmtak eller en sådan tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 

eller 6 § plan- och bygglagen (2010:900), eller 

c) en ekonomibyggnad för jordbruk, skogsbruk eller annan 

d) liknande näring, 

2. annan åtgärd än rivning som rör en ekonomibyggnad för jordbruk, 

skogsbruk eller annan liknande näring inom ett område som inte omfattas 

av en detaljplan, 

3. åtgärd som avses i 5 § första stycket 3, 4, 5 eller 6 i fråga om en 

byggnad eller tomt som tillhör staten eller en region, 

4. åtgärd som rör en sådan byggnad eller annan anläggning som är av-

sedd för totalförsvaret och som är av hemlig natur, 

5. åtgärd som avses i 5 § första stycket 10, 12 eller 13, om åtgärden 

vidtas utanför ett område med detaljplan och utanför en sammanhållen 

bebyggelse där anmälan behövs med hänsyn till omfattningen av bygg-

nadsverk i bebyggelsen, 

6. åtgärd som avses i 5 § första stycket 3 i fråga om 

a) en sådan komplementbyggnad, tillbyggnad eller takkupa som avses 

i 5 § första stycket 10, 12 och 13, om åtgärden vidtas utanför ett område 

med detaljplan och utanför en sammanhållen bebyggelse där anmälan be-

hövs med hänsyn till omfattningen av byggnadsverk i bebyggelsen, eller 

b) en sådan komplementbyggnad eller tillbyggnad som avses i 9 kap. 

6 § plan- och bygglagen, 

7. åtgärd som avses i 9 kap. 4 f § plan- och bygglagen, och 

8. åtgärd som avser en altan som inte kräver lov enligt 9 kap. 2 § plan- 

och bygglagen om åtgärden 
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a) vidtas inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller tillhö-

rande komplementbostadshus, och 

b) inte vidtas i anslutning till en byggnad eller inom ett bebyggelseom-

råde som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen. 

Förordning (2019:1085). 

6 kap. 8 § 

En ansökan om lov eller en anmälan ska, utöver det som sägs i 9 kap. 

21 § plan- och bygglagen (2010:900), innehålla uppgifter om 

1. fastighetens beteckning, 

2. byggherrens person- eller organisationsnummer, namn och adress, 

3. den tidpunkt då byggnads-, rivnings- eller markarbetena är avsedda 

att påbörjas, och 

4. den föreslagna kontrollansvariges person- eller organisationsnum-

mer, namn och adress, om det behövs en kontrollansvarig. 

7 kap. 1 § 

Om en ombyggnad ska genomföras i etapper, ska de tidpunkter som av-

ses i 3 kap. 21 § framgå av kontrollplanen enligt 10 kap. plan- och bygg-

lagen (2010:900). 

7 kap. 2 § 

När byggnadsnämnden prövar behovet av att en åtgärd eller ett byggnads-

verk kontrolleras av någon som är sakkunnig enligt 10 kap. 8 § 2 plan- 

och bygglagen (2010:900) ska nämnden ta särskild hänsyn till den risk 

för allvarliga personskador som uppkommer om åtgärden eller byggnads-

verket inte uppfyller föreskrivna krav. 

7 kap. 3 § 

Sådana funktionskontrollanter som avses i 8 kap. 25 § och sakkunniga 

enligt 10 kap. 8 § 2 plan- och bygglagen (2010:900) ska ha den kunskap, 

erfarenhet och lämplighet som behövs för uppgiften och kunna styrka 

detta med ett intyg om certifiering. 

Sådana certifierade byggprojekteringsföretag som avses i 9 kap. 32 b § 

plan- och bygglagen ska ha ett kvalitetsledningssystem samt den kunskap 

och erfarenhet som behövs för uppgiften och kunna styrka detta med ett 

intyg om certifiering. 

Certifieringen ska vara tidsbegränsad och avse ett visst slag av arbete. 

Förordning (2022:1085). 

 

7 kap. 4 § 

Byggnadsnämnden ska godta certifierade kontrollansvariga och funkt-

ionskontrollanter samt utlåtanden från sakkunniga vars kompetens har 

styrkts genom certifiering. Nämnden ska även godta kontrollansvariga, 

funktionskontrollanter och utlåtanden från sakkunniga som har styrkt sin 

kompetens på annat motsvarande sätt enligt bestämmelser i ett annat land 

inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområ-

det. 

Bestämmelser om tillfällig yrkesutövning och erkännande av yrkes-

kvalifikationer som har förvärvats eller erkänts i en annan stat än Sverige 

inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz finns i 
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lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och i de före-

skrifter som meddelas i anslutning till den lagen. Förordning (2016:169). 

7 kap. 5 § 

En kontrollansvarig krävs inte för 

1. åtgärder som inte kräver lov eller anmälan, 

2. andra små ändringar än sådana som avses i 10 kap. 10 § 1 plan- och 

bygglagen (2010:900), 

3. åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader, 

4. uppförande eller tillbyggnad av en sådan byggnad som avses i 

9 kap. 4 a § plan- och bygglagen, 

5. ändring av en komplementbyggnad som innebär att den blir ett kom-

plementbostadshus, 

6. tillbyggnad som avses i 9 kap. 4 b § första stycket 1 plan- och bygg-

lagen, 

7. byggande av takkupor som avses i 9 kap. 4 b § första stycket 2 plan- 

och bygglagen, 

8. inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus, 

9. att flytta en eller flera enkla byggnader, 

10. att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra en anlägg-

ning som avses i 

a) 6 kap. 1 § 4, om anläggningen är liten och avsedd endast för en viss 

fastighets behov, 

b) 6 kap. 1 § 6, om vindturbinens diameter är mindre än tre meter, 

c) 6 kap. 1 § 7, 

d) 6 kap. 1 § 8 eller 9, om anläggningen är liten, eller 

e) 6 kap. 1 § 10, 

11. en sådan ändring av en byggnad som avses i 9 kap. 2 § 3 c plan- 

och bygglagen, om åtgärden inte berör en sådan särskilt värdefull bygg-

nad som avses i 8 kap. 13 § plan- och bygglagen, 

12. en åtgärd avseende en skylt eller ljusanordning, 

13. en åtgärd som kräver rivningslov efter beslut i detaljplan eller om-

rådesbestämmelser, eller 

14. en åtgärd som kräver marklov enligt 9 kap. 11-13 §§ plan- och 

bygglagen, om åtgärden är liten. 

Första stycket 2-14 gäller endast om byggnadsnämnden inte beslutar 

annat. Förordning (2015:837). 

9 kap. 6 § 

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 eller 3 a § plan- 

och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan nybyggnad som kräver lov 

enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3 eller 4 plan- 

och bygglagen eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller 10, 

eller en del av en sådan nybyggnad, innan byggnadsnämnden har gett ett 

startbesked som omfattar nybyggnaden eller delen av denna, eller innan 

den tidpunkt som byggnadsnämnden enligt 10 kap. 24 § 6 plan- och 

bygglagen i ett startbesked har angett att åtgärden får påbörjas är 

1. för ett en- eller tvåbostadshus, 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 

0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea, 

2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en an-

nan liten byggnad, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbas-

belopp per kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea, 

3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller 

en byggnad för kultur- eller idrottsevenemang, 3 prisbasbelopp med ett 
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tillägg av 0,02 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sankt-

ionsarea, och 

4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 3 prisbasbelopp med 

ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per kvadratmeter av byggnadens sankt-

ionsarea. Förordning (2022:910). 

9 kap. 7 § 

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 eller 3 a § plan- 

och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan tillbyggnad som kräver lov 

enligt 9 kap. 2 § första stycket 2 eller 8 § första stycket 2 a, 3, 4 eller 8 

plan- och bygglagen eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9, 

10, 12 eller 13, eller en del av en sådan tillbyggnad, innan byggnads-

nämnden har gett ett startbesked som omfattar tillbyggnaden eller delen 

av denna, eller innan den tidpunkt som byggnadsnämnden enligt 10 kap. 

24 § 6 plan- och bygglagen i ett startbesked har angett att åtgärden får på-

börjas är 

1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 

0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea, 

2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en an-

nan liten byggnad, 0,08 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbas-

belopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sanktionsarea, 

3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller 

en byggnad för kultur- eller idrottsevenemang, 1 prisbasbelopp med ett 

tillägg av 0,02 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens sankt-

ionsarea, och 

4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 1 prisbasbelopp med 

ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per kvadratmeter av tillbyggnadens 

sanktionsarea. Om en åtgärd enligt första stycket avser en takkupa, är 

byggsanktionsavgiften 0,25 prisbasbelopp per takkupa. Förordning 

(2022:910). 

9 kap. 8 § 

8 §   Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 eller 3 a § 

plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan ändring av en byggnad 

som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 a eller 8 § första stycket 

4 plan- och bygglagen eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 11, 

eller en del av en sådan ändring, och som innebär ändrad användning, in-

nan byggnadsnämnden har gett ett startbesked som omfattar ändringen el-

ler delen av denna, eller innan den tidpunkt som byggnadsnämnden enligt 

10 kap. 24 § 6 plan- och bygglagen i ett startbesked har angett att åtgär-

den får påbörjas är 

1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg 

av 0,003 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som änd-

ringen avser, 

2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en an-

nan liten byggnad, 0,0625 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,003 prisbas-

belopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som ändringen avser, 

3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller 

en byggnad för kultur- eller idrottsevenemang, 0,25 prisbasbelopp med 

ett tillägg av 0,0125 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea 

som ändringen avser, och 

4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 0,25 prisbasbelopp 

med ett tillägg av 0,00625 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sankt-

ionsarea som ändringen avser. Förordning (2022:910). 
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9 kap. 9 § 

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 eller 3 a § plan- 

och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan ändring av en byggnad som 

kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 b eller 8 § första stycket 2 a 

eller 4 plan- och bygglagen eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 

14, eller en del av en sådan åtgärd, och som innebär att någon ytterligare 

bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri inreds, innan bygg-

nadsnämnden har gett ett startbesked som omfattar åtgärden eller delen 

av denna, eller innan den tidpunkt som byggnadsnämnden enligt 10 kap. 

24 § 6 plan- och bygglagen i ett startbesked har angett att åtgärden får på-

börjas är 

1. för varje ytterligare bostad, 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg av 

0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som änd-

ringen avser, och 

2. för varje ytterligare lokal, 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 

0,005 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som änd-

ringen avser. Förordning (2022:910). 

9 kap. 10 § 

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 eller 3 a § plan- 

och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan ändring av en byggnad som 

kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 c eller 8 § första stycket 4, 6, 

7 eller 9 plan- och bygglagen, eller en del av en sådan ändring, och som 

avser en byggnads yttre utseende, innan byggnadsnämnden har gett ett 

startbesked som omfattar åtgärden eller delen av denna, eller innan den 

tidpunkt som byggnadsnämnden enligt 10 kap. 24 § 6 plan- och byggla-

gen i ett startbesked har angett att åtgärden får påbörjas är 

1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg 

av 0,0005 prisbasbelopp per kvadratmeter av den area som ändringen av-

ser, 

2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en an-

nan liten byggnad, 0,0625 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0005 pris-

basbelopp per kvadratmeter av den area som ändringen avser, 

3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller 

en byggnad för kultur- eller idrottsevenemang, 0,25 prisbasbelopp med 

ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av den area som änd-

ringen avser, och 

4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 0,25 prisbasbelopp 

med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av den area som 

ändringen avser. 

Om en åtgärd enligt första stycket avser ett fönster eller en dörr, är 

byggsanktionsavgiften 0,125 prisbasbelopp per fönster eller dörr som be-

rörs. 

Om en åtgärd enligt första stycket avser en balkong, altan eller entré, 

är byggsanktionsavgiften 0,25 prisbasbelopp per balkong, altan eller en-

tré. Förordning (2022:910). 

9 kap. 11 § 

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 eller 3 a § plan- 

och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan ändring av en byggnad som 

kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 4 plan- och bygglagen eller an-

mälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 3, eller en åtgärd som avser en del 

av en sådan ändring, och som berör de bärande delarna eller påverkar 

planlösningen innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked som 
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omfattar åtgärden eller delen av denna, eller innan den tidpunkt som 

byggnadsnämnden enligt 10 kap. 24 § 6 plan- och bygglagen i ett startbe-

sked har angett att åtgärden får påbörjas är 

1. för ett en- eller tvåbostadshus, 0,125 prisbasbelopp med ett tillägg 

av 0,003 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som berörs 

av ändringen, 

2. för en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus eller en an-

nan liten byggnad, 0,0625 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,003 prisbas-

belopp per kvadratmeter av den sanktionsarea som berörs av ändringen, 

3. för ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handelsbyggnad eller 

en byggnad för kultur- eller idrottsevenemang, 0,25 prisbasbelopp med 

ett tillägg av 0,0125 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sanktionsarea 

som berörs av ändringen, och 

4. för en annan byggnad än de som avses i 1-3, 0,25 prisbasbelopp 

med ett tillägg av 0,00625 prisbasbelopp per kvadratmeter av den sankt-

ionsarea som berörs av ändringen. 

Förordning (2022:910). 

9 kap. 12 § 

12 §   Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 eller 3 a § 

plan- och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om en 

annan anläggning än en byggnad som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första 

stycket 3 eller 5 plan- och bygglagen eller 6 kap. 1 § eller anmälan enligt 

5 § första stycket 8, eller en del av en sådan åtgärd, innan byggnadsnämn-

den har gett ett startbesked som omfattar åtgärden eller delen av denna, 

eller innan den tidpunkt som byggnadsnämnden enligt 10 kap. 24 § 6 

plan- och bygglagen i ett startbesked har angett att åtgärden får påbörjas 

är 

1. 1,5 prisbasbelopp när det gäller en anläggning för en grundvatten-

täkt, 

2. 5 prisbasbelopp när det gäller en kabinbana, 

3. 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per 

kvadratmeter av berörd area när det gäller en nöjespark, en djurpark, en 

idrottsplats, en skidbacke med lift, en campingplats, en skjutbana, en 

småbåtshamn, ett friluftsbad, en motorbana eller en golfbana, 

4. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per 

kvadratmeter av berörd area när det gäller ett upplag, en materialgård, en 

tunnel, ett bergrum, en parkeringsplats eller en begravningsplats, 

5. 5 prisbasbelopp när det gäller en fast cistern eller en annan fast an-

läggning för farliga produkter eller varor, 

6. 2,5 prisbasbelopp när det gäller en radio- eller telemast eller ett torn, 

7. 2,5 prisbasbelopp när det gäller ett vindkraftverk, 

8. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,01 prisbasbelopp per löp-

meter när det gäller en mur eller ett plank, och 

9. 0,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbasbelopp av anlägg-

ningens area när det gäller en transformatorstation. 

Förordning (2022:910). 

9 kap. 13 § 

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 eller 3 a § plan- 

och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om ett bygg-

nadsverk som kräver lov enligt 9 kap. 8 § första stycket 2 b plan- och 

bygglagen eller anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 4, 5, 6 eller 7, el-

ler en del av en sådan åtgärd, innan byggnadsnämnden har gett ett 
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startbesked som omfattar åtgärden eller delen av denna, eller innan den 

tidpunkt som byggnadsnämnden enligt 10 kap. 24 § 6 plan- och byggla-

gen i ett startbesked har angett att åtgärden får påbörjas är 

1. 0,25 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en hiss, 

2. 0,1 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en 

eldstad, 

3. 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025 prisbasbelopp per 

kvadratmeter av berörd byggnadsarea för installation eller väsentlig änd-

ring av en rökkanal eller anordning för ventilation, 

4. 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025 prisbasbelopp per 

kvadratmeter av berörd byggnads- eller markarea för installation eller vä-

sentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp, 

5. 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025 prisbasbelopp per 

kvadratmeter av berörd byggnadsarea för en sådan ändring som väsentligt 

påverkar brandskyddet, 

6. 1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadrat-

meter av berörd byggnadsarea för underhåll av ett sådant byggnadsverk 

med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som 

har beslutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § andra stycket plan- och 

bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter, och 

7. 0,25 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per 

kvadratmeter av berörd byggnads- eller markarea för underhåll eller änd-

ring av ett byggnadsverk eller bebyggelseområde i ett område som utgör 

en värdefull miljö. 

Om åtgärden i första stycket 3-7 inte berör en byggnads- eller mark-

area är byggsanktionsavgiften 

1. 0,05 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en rök-

kanal eller anordning för ventilation, 

2. 0,05 prisbasbelopp för installation eller väsentlig ändring av en an-

läggning för vattenförsörjning eller avlopp, 

3. 0,25 prisbasbelopp för en sådan ändring som väsentligt påverkar 

brandskyddet, 

4. 1 prisbasbelopp för underhåll av ett sådant byggnadsverk med sär-

skilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som har be-

slutats med stöd av 4 kap. 16 § eller 42 § andra stycket plan- och byggla-

gen eller motsvarande äldre föreskrifter, och 

5. 0,25 prisbasbelopp för underhåll eller ändring av ett byggnadsverk 

eller bebyggelseområde i ett område som utgör en värdefull miljö. För-

ordning (2022:910). 

9 kap. 14 § 

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 eller 3 a § plan- 

och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan åtgärd i fråga om en skylt el-

ler en ljusanordning som kräver lov enligt 6 kap. 3, 3 a eller 4 a §, eller en 

del av en sådan åtgärd, innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked 

som omfattar åtgärden eller delen av denna, eller innan den tidpunkt som 

byggnadsnämnden enligt 10 kap. 24 § 6 plan- och bygglagen i ett startbe-

sked har angett att åtgärden får påbörjas är 

1. för en skylt, 0,1 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,025 prisbas-

belopp per kvadratmeter av skyltens area, och 

2. för en ljusanordning, 0,0625 prisbasbelopp. 

Förordning (2022:910). 
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9 kap. 15 § 

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 eller 3 a § plan- 

och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan rivning av en byggnad som 

kräver lov enligt 9 kap. 10 § plan- och bygglagen eller anmälan enligt 6 

kap 5 § första stycket 1, eller en åtgärd som avser en del av en sådan riv-

ning, innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked som omfattar åt-

gärden eller delen av denna, eller innan den tidpunkt som byggnadsnämn-

den enligt 10 kap. 24 § 6 plan- och bygglagen i ett startbesked har angett 

att åtgärden får påbörjas är 

1. när det gäller ett en- eller tvåbostadshus, 1 prisbasbelopp med ett 

tillägg av 0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna byggnadens 

sanktionsarea, 

2. när det gäller en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus 

eller en annan liten byggnad, 0,17 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 

prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna byggnadens sanktionsarea, 

3. när det gäller ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handels-

byggnad eller en byggnad för kultur- eller idrottsevenemang, 2 prisbas-

belopp med ett tillägg av 0,008 prisbasbelopp per kvadratmeter av den 

rivna byggnadens sanktionsarea, och 

4. när det gäller en annan byggnad än de som avses i 1-3, 2 prisbas-

belopp med ett tillägg av 0,004 prisbasbelopp per kvadratmeter av den 

rivna byggnadens sanktionsarea. 

Om en rivning avser en sådan byggnad som enligt 9 kap. 34 § 2 plan- 

och bygglagen bör bevaras, ska byggsanktionsavgiften räknas upp med 

300 procent. Förordning (2022:910). 

9 kap. 16 § 

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 eller 3 a § plan- 

och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan rivning av en del av en bygg-

nad som kräver lov enligt 9 kap. 10 § plan- och bygglagen eller anmälan 

enligt 6 kap. 5 § första stycket 1, eller en åtgärd som avser en del av en 

sådan rivning, innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked som om-

fattar åtgärden eller delen av denna, eller innan den tidpunkt som bygg-

nadsnämnden enligt 10 kap. 24 § 6 plan- och bygglagen i ett startbesked 

har angett att åtgärden får påbörjas är 

1. när det gäller ett en- eller tvåbostadshus, 0,4 prisbasbelopp med ett 

tillägg av 0,002 prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna byggnads-

delens sanktionsarea, 

2. när det gäller en komplementbyggnad, ett komplementbostadshus 

eller en annan liten byggnad, 0,07 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 

prisbasbelopp per kvadratmeter av den rivna byggnadsdelens sankt-

ionsarea, 

3. när det gäller ett flerbostadshus, en kontorsbyggnad, en handels-

byggnad eller en byggnad för kultur- eller idrottsevenemang, 0,8 prisbas-

belopp med ett tillägg av 0,008 prisbasbelopp per kvadratmeter av den 

rivna byggnadsdelens sanktionsarea, och 

4. när det gäller en annan byggnad än de som avses i 1-3, 0,8 prisbas-

belopp med ett tillägg av 0,004 prisbasbelopp per kvadratmeter av den 

rivna byggnadsdelens sanktionsarea. 

Om en rivning avser en del av en sådan byggnad som enligt 9 kap. 

34 § 2 plan- och bygglagen bör bevaras, ska byggsanktionsavgiften räk-

nas upp med 300 procent. Förordning (2022:910). 
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9 kap. 17 § 

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 eller 3 a § plan- 

och bygglagen (2010:900) påbörja en sådan markåtgärd som kräver lov 

enligt 9 kap. 11, 12 eller 13 § plan- och bygglagen, eller en åtgärd som 

avser en del av en sådan markåtgärd, innan byggnadsnämnden har gett ett 

startbesked som omfattar åtgärden eller delen av denna, eller innan den 

tidpunkt som byggnadsnämnden enligt 10 kap. 24 § 6 plan- och byggla-

gen i ett startbesked har angett att åtgärden får påbörjas är 

1. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per 

kvadratmeter av sanktionsarean för schaktning eller fyllning inom en 

tomt, 

2. 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp per 

kvadratmeter av sanktionsarean för schaktning eller fyllning inom en all-

män plats, 

3. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per 

kvadratmeter av sanktionsarean för schaktning eller fyllning i ett område 

utanför detaljplan, 

4. 0,25 prisbasbelopp per träd för trädfällning, 

5. 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,0025 prisbasbelopp per 

kvadratmeter av sanktionsarean för skogsplantering, och 

6. 0,05 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,002 prisbasbelopp per 

kvadratmeter av sanktionsarean för markåtgärder som kan försämra mar-

kens genomsläpplighet. Förordning (2022:910). 

Utdrag ur Boverkets byggregler (2011:6) – 
föreskrifter och allmänna råd  

1:21 Mindre avvikelser från föreskrifterna i denna 
författning 

Byggnadsnämnden får i enskilda fall medge mindre avvikelser från före-

skrifterna i denna författning. Förutsättningen är att det finns särskilda 

skäl, att byggnadsprojektet ändå kan antas bli tekniskt tillfredsställande 

och att det inte finns någon avsevärd olägenhet från annan synpunkt. 

(BFS 2011:26). 

Allmänt råd 

Byggnadsnämnden prövar i bygglovet om mindre avvikelser från 

utformningskraven kan godtas. I fråga om de tekniska egenskaps-

kraven kan byggnadsnämnden i ett startbesked klargöra om mindre 

avvikelse kan godtas. (BFS 2014:3). 

5:734 Räddningshiss 

I byggnader som har fler än tio våningsplan ska minst en räddningshiss 

finnas. Hissen får endast förbindas med andra utrymmen genom brand-

sluss. Hisschaktet till räddningshissen ska utgöra egen brandcell. 

Allmänt råd 

Räddningshissen kan utformas enligt SS-EN 81-72. De brandceller 

som krävs enligt SS-EN 81-72 bör utformas i motsvarande klass 

som gäller för brandcellsskiljande delar i övrigt. Minst två rädd-

ningshissar bör installeras om våningsplanets area överstiger 900 

m2.Hiss som utformas som räddningshiss bör kunna rymma en 

sjukbår enligt mått i avsnitt 3:144.Regler om hissar och andra lyft-

anordningar finns i avsnitt 3:144 och i Boverkets föreskrifter och 
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allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna an-

ordningar, H. (BFS 2013:14). 

Utdrag ur Boverkets föreskrifter och allmänna 
råd (2011:10) om tillämpning av europeiska 
konstruktionsstandarder (eurokoder) 

Avdelning A, 25 § 

Dimensioneringskontroll ska göras för byggnadsverk som innehåller bär-

verksdelar i säkerhetsklass 2 eller 3. 

Med dimensioneringskontroll avses i denna författning byggherrens 

kontroll av dimensioneringsförutsättningar, bygghandlingar och beräk-

ningar. (BFS 2019:1). 

Allmänt råd 

Dimensioneringskontroll syftar till att eliminera grova fel. Kon-

trollen bör utföras av en person som inte har varit delaktig i fram-

tagandet av de handlingar som ska kontrolleras. Graden av organi-

satorisk och ekonomisk självständighet för den som utför dimens-

ioneringskontroll bör ökas vid projekt av mer komplicerad natur. 

Dimensioneringskontroll bör normalt omfatta kontroll av att 

a) de antaganden som dimensioneringen baseras på överens-

stämmer med de krav som ställs för ifrågavarande byggnad, 

b) antaganden om egenskaper hos byggmaterial samt jord och 

berg är tillämpliga, 

c) antaganden om laster och materialpåverkan är tillämpliga, 

d) valda beräkningsmodeller är lämpliga, 

e) valda beräkningsmetoder är lämpliga, 

f) grafiska eller numeriska beräkningar är korrekt genomförda, 

g) valda provningsmetoder är lämpliga, 

h) beräkningsresultaten är korrekt överförda till bygghandlingar 

(BFS 2019:1). 

Utdrag ur Boverkets föreskrifter och allmänna 
råd (2007:5) för certifiering av energiexpert 

17 §  

Har den certifierade uppvisat uppenbar olämplighet för uppgiften eller er-

hållit certifiering på felaktiga grunder får det organ som utfärdat certifie-

ringen återkalla denna. 

Allmänt råd 

Olämplighet kan bestå i utfärdande av felaktiga eller falska intyg el-

ler uppvisad oskicklighet vid utförande av arbetsuppgiften. 
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Utdrag ur Boverkets föreskrifter och allmänna 
råd (2011:15) om certifiering av sakkunniga 
avseende kulturvärden 

15 § 

Har den certifierade uppvisat uppenbar olämplighet för uppgiften eller 

har erhållit certifiering på felaktiga grunder, får det organ som utfärdat 

certifieringen återkalla denna. 

Allmänt råd 

Uppenbar olämplighet kan bestå i utfärdande av felaktiga eller falska 

intyg eller uppvisad oskicklighet vid utförande av arbetsuppgiften. 

Utdrag ur Boverkets föreskrifter och allmänna 
råd (2024:1) om certifierade byggprojek-
teringsföretag 

3 § 

Certifiering får lämnas för 

1. behörighet Normal för en- och tvåbostadshus med högst två vå-

ningar, och 

2. behörighet Kvalificerad för de byggnader som anges i 4 och 5 §§. 

4 § 

Bestämmelserna i 9 kap. 32 b och 32 c §§ och 10 kap. 25 a § plan- och 

bygglagen (2010:900), om certifierade byggprojekteringsföretag får till-

lämpas vid nybyggnad av bostadshus. Med bostadshus avses även bygg-

nader som förutom bostäder innehåller lokaler, om lokalarean 

1. högst motsvarar byggnadsarean, och 

2. inte överstiger boarean. 

Från lokalarean får dock undantas lokalkomplement och garage i käl-

lare. 

5 § 

Trots 4 § får bestämmelserna om certifierade byggprojekteringsföretag 

inte tillämpas på byggnader som har krav på räddningshiss eller andra 

byggnader som kan innebära en komplicerad insats för räddningstjänsten 

i händelse av brand. 

8 § 

Det certifierade byggprojekteringsföretaget ska tillämpa ett certifierbart 

kvalitetsledningssystem. 

9 § 

Kvalitetsledningssystemet ska innehålla en beskrivning av 

1. kvalitetsmål och organisationsstruktur samt roller, ansvar och befo-

genheter vid bedömningen av att projekteringen säkerställer att byggna-

den kan antas uppfylla kraven i 8 kap. 1 § 1 och 3 samt 4 § plan- och 

bygglagen (2010:900), 
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2. vilka kategorier av byggnader företaget avser att åta sig bedömning 

av, 

3. vilka kompetenser som behövs enligt 6 § 2 och 7 § 4 för de byggna-

der företaget avser att åta sig bedömning av enligt punkt 2, 

4. hur företaget kommer att säkerställa tillgång till kompetensen enligt 

6 och 7 §§, 

5. rutiner för fortbildning avseende för verksamhetsområdet relevanta 

lagar, förordningar och föreskrifter, 

6. hur företaget ska säkerställa att projekteringen har utförts med rätt 

kompetens och på ett fackmässigt sätt, 

7. hur kontrollen kommer att ske av den genomförda projekteringen så 

att den säkerställer att byggnaden kan antas uppfylla kraven i 8 kap. 1 § 1 

och 3 samt 4 § plan- och bygglagen, och 

8. hur det ska dokumenteras vem som har utfört kontrollen och på vil-

ket underlag kontrollen har skett. 

Allmänt råd 

Tillgång till kompetens kan säkerställas genom egen anställd per-

sonal eller genom avtal. 

En beskrivning av hur kontrollen kommer att ske avser bland 

annat en beskrivning av i vilken utsträckning projekteringshand-

lingarna ska bedömas av annan personal än de som utfört projekte-

ringen. 

Utdrag ur Boverkets föreskrifter och allmänna 
råd (2011:18) om certifiering av sakkunniga 
av tillgänglighet 

16 § 

Har den sakkunnige visat sig uppenbart olämplig för uppgiften eller er-

hållit certifieringen på felaktiga grunder får det organ som utfärdat certifi-

eringen återkalla denna. 

Allmänt råd 

Olämplighet kan bestå i att man i kontrollen har utfärdat felaktiga el-

ler falska intyg eller att man varit oskicklig i arbetet. 

Utdrag ur Boverkets föreskrifter och allmänna 
råd (2011:16) om funktionskontroll av 
ventilationssystem och certifiering av 
sakkunniga funktionskontrollanter 

21 § 

Har den certifierade funktionskontrollanten visat sig uppenbart olämplig 

för uppgiften eller fått certifikat på felaktiga grunder, får det organ som 

utfärdat certifieringen återkalla den. 

Allmänt råd 

Olämplighet kan bestå i att den certifierade har utfärdat felaktiga el-

ler falska protokoll eller har varit oskicklig i arbetet.  
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Utdrag ur arbetsmiljölagen (1977:1160) 

3 kap. 6 § 

Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska 

1. under varje skede av planeringen och projekteringen se till att ar-

betsmiljösynpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet som det 

framtida brukandet, 

2. utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för planering och pro-

jektering av arbetet med de uppgifter som anges i 7 a §, och 

3. utse en lämplig byggarbetsmiljösamordnare för utförande av arbetet 

med de uppgifter som anges i 7 b och 7 f §§. 

Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete kan utse sig 

själv eller någon annan till byggarbetsmiljösamordnare. Om någon annan 

har utsetts befrias dock inte den som låter utföra ett byggnads- eller an-

läggningsarbete från ansvar för sådana arbetsuppgifter som anges i första 

stycket 2 eller 3. Lag (2008:934). 

3 kap. 7 § 

Under varje skede av planeringen och projekteringen av ett byggnads- el-

ler anläggningsarbete ska arkitekter, konstruktörer och andra som med-

verkar, inom ramen för sina uppdrag, se till att arbetsmiljösynpunkter be-

aktas när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet. Lag 

(2008:934). 

Utdrag ur avfallsförordningen (2020:614) 

3 kap. 10 § 

Den som har förpackningsavfall i ett hushåll, ska lämna det utsorterade 

förpackningsavfallet till 

1. ett sådant retursystem som avses i 4 kap. 3 § förordningen 

(2022:1274) om producentansvar för förpackningar, om avfallet utgörs av 

plastflaskor eller metallburkar som retursystemet är avsett för, eller 

2. ett insamlingssystem som kommunen tillhandahåller enligt 6 kap. 

samma förordning, om avfallet utgörs av andra förpackningar än sådana 

som avses i 1. Förordning (2025:820). 

4 kap. 10 § 

Avfall som har samlats in separat enligt 3 kap. 25 § första stycket i syfte 

att förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas får inte förbrän-

nas. 

Det gäller dock inte avfall som har producerats vid behandling av av-

fall, inbegripet sådan beredning före behandling som avses i R 12 i bilaga 

1, om förbränning är den lämpligaste behandlingen enligt avfallshierarkin 

i 15 kap. 10 § miljöbalken. Förordning (2025:820). 
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Utdrag ur förordningen (2001:512) om 
deponering av avfall 

1 § 

Syftet med denna förordning är att förebygga och minska de negativa ef-

fekter deponering av avfall kan orsaka på människors hälsa och på mil-

jön, särskilt när det gäller förorening av ytvatten, grundvatten, mark och 

luft, och på den globala miljön, under en deponis hela livscykel. 

Utdrag ur förvaltningslagen (2017:900) 

9 § 

Ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som 

möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. 

Handläggningen ska vara skriftlig. Myndigheten får dock besluta att 

handläggningen helt eller delvis ska vara muntlig, om det inte är olämp-

ligt. 

35 § 

Ett beslut som får överklagas inom en viss tid får verkställas när överkla-

gandetiden har gått ut, om beslutet inte har överklagats. 

Ett beslut får alltid verkställas omedelbart, om 

1. beslutet gäller anställning av någon, 

2. beslutet gäller endast tillfälligt, eller 

3. kretsen av dem som har rätt att överklaga är så vid eller obestämd 

att det inte går att avgöra när överklagandetiden går ut. 

En myndighet får även verkställa ett beslut omedelbart om ett väsent-

ligt allmänt eller enskilt intresse kräver det. Myndigheten ska dock först 

noga överväga om det finns skäl att avvakta med att verkställa beslutet på 

grund av 

1. att beslutet medför mycket ingripande verkningar för någon enskild, 

2. att verkställigheten inte kan återgå om ett överklagande av beslutet 

leder till att det upphävs, eller 

3. någon annan omständighet. 

41 § 

Ett beslut får överklagas om beslutet kan antas påverka någons situation 

på ett inte obetydligt sätt. 

42 § 

Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det har gått ho-

nom eller henne emot. 

Utdrag ur konsumenttjänstlagen (1985:716) 

29 § 

Är dröjsmålet av väsentlig betydelse för konsumenten, får han häva avta-

let. Har mer än en obetydlig del av tjänsten utförts, får konsumenten dock 

häva avtalet endast beträffande den del som återstår. Även i ett sådant fall 
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får avtalet hävas i sin helhet, om syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat 

på grund av dröjsmålet och näringsidkaren insett eller bort inse detta. 

Om det finns starka skäl att anta att det kommer att inträffa dröjsmål 

av väsentlig betydelse för konsumenten, får han häva avtalet i enlighet 

med vad som sägs i första stycket. Lag (1990:935). 

Utdrag ur lagen (2014:227) om 
färdigställandeskydd 

1 § 

Om en näringsidkare har åtagit sig att för en konsuments räkning utföra 

arbeten som avser en- eller tvåbostadshus (småhus), ska det i den omfatt-

ning som anges i 2 och 3 §§ finnas ett färdigställandeskydd, som består 

av en försäkring eller en bankgaranti. 

2 § 

/Upphör att gälla U:2025-12-01/ Ett färdigställandeskydd ska finnas vid 

en 

1. nybyggnad, och 

2. tillbyggnad eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt föreskrifter 

som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 § plan- och bygglagen 

(2010:900), om det finns behov av ett sådant skydd. 

Ett färdigställandeskydd behövs dock inte, om åtgärden enligt 9 kap. 

4-4 c §§ plan- och bygglagen inte kräver bygglov. Lag (2015:669). 

 

/Träder i kraft I:2025-12-01/ Ett färdigställandeskydd ska finnas vid en 

1. nybyggnad, och 

2. tillbyggnad eller åtgärd som är anmälningspliktig enligt föreskrifter 

som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 § plan- och bygglagen 

(2010:900), om det finns behov av ett sådant skydd. 

Ett färdigställandeskydd behövs dock inte för byggnad eller tillbygg-

nad, om åtgärden inte omfattas av krav på bygglov enligt 9 kap. plan- och 

bygglagen. Lag (2025:978). 

3 § 

Den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter enligt plan- och 

bygglagen (2010:900) (byggnadsnämnden) prövar behovet av ett färdig-

ställandeskydd enligt 2 § första stycket 2. Om ett småhus inte ska använ-

das för permanent bruk, får nämnden trots 2 § första stycket 1 besluta att 

något färdigställandeskydd inte behövs. 

Vid behovsprövningen ska byggnadsnämnden särskilt beakta de beräk-

nade kostnaderna för näringsidkarens åtaganden och kostnaderna för fär-

digställandeskyddet. 

4 § 

Konsumenten ska se till att det finns ett färdigställandeskydd, om det 

krävs ett sådant enligt denna lag. 

5 § 

Ett färdigställandeskydd ska omfatta skälig ersättning för 

1. extra kostnader för att slutföra arbetena, 
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2. kostnader för att avhjälpa fel som en besiktningsman har anmärkt på 

vid en slutbesiktning enligt 53 § konsumenttjänstlagen (1985:716), och 

3. kostnader för att avhjälpa skador på byggnaden som har orsakats av 

fel som avses i 2. 

Färdigställandeskyddet får, till den del det avser ersättning för kostna-

der enligt första stycket 1, tas i anspråk om näringsidkaren hamnar i så-

dant dröjsmål som ger konsumenten rätt att häva avtalet enligt 29 § kon-

sumenttjänstlagen. Till den del färdigställandeskyddet avser ersättning 

enligt första stycket 2 eller 3 får det tas i anspråk om näringsidkaren har 

gått i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sitt åtagande. 

8 § 

Ett färdigställandeskydd får begränsas till ett visst belopp. Det ska dock 

alltid motsvara minst tio procent av det avtalade priset för den åtgärd som 

omfattas av skyddet. 

12 § 

Att byggnadsnämnden inte får besluta om startbesked för byggnadsar-

betet innan ett bevis om färdigställandeskydd har visats upp för nämnden, 

framgår av 10 kap. 23 § plan- och bygglagen (2010:900). 

13 § 

Byggnadsnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos länsstyrel-

sen. 

Länsstyrelsens beslut får överklagas hos mark- och miljödomstol. 

Utdrag ur miljöbalken (1998:808) 

15 kap. 10 § 

En bestämmelse om skyldighet att vidta avfallsförebyggande åtgärder 

finns i 2 kap. 5 §. 

Den som är ansvarig för att avfall blir behandlat ska se till att det 

1. återvinns genom att det förbereds för återanvändning, 

2. materialåtervinns, om det är lämpligare än 1, 

3. återvinns på annat sätt, om det är lämpligare än 1 och 2, eller 

4. bortskaffas, om det är lämpligare än 1-3. 

Den behandling av avfallet som bäst skyddar människors hälsa och 

miljön som helhet ska anses som lämpligast, om behandlingen inte är 

orimlig. Lag (2020:601). 
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